

**DODATEK č. 1**

č.j.: KRPL-60671-19/ČJ-2022-1800VZ

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

č.j.: KRPL-60671/ČJ-2022-1800VZ

**uzavřené****dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,****I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**zastoupené: Ing. Davidem Pokorným,  
vedoucím oddělení správy nemovitého majetkuse sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24,  
460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 84548881/0710

Ve věcech technických

je oprávněn jednat:

Jan Hrdina – referent správy nemovitého majetku

dále jen "**objednatel**"

a

**b2 Liberec s.r.o**

zastoupený:

se sídlem:


IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsaný:

  
Hodkovická 135, Liberec XXIII – Doubí 463 12

06828647

CZ 06828647

ČSOB, a.s., pobočka Liberec

291264590/0300

u Krajského soudu v Ústí nad Labem. oddíl C, vložka  
40941dále jen "**zhotovitel**"**„KŘP Lbk - FKSP- Kořenov - dobudování rekreačního zázemí“****II. Předmět dodatku:**

Z důvodu změn stavby oproti smlouvě o dílo vzniklých v době od zahájení prací do 23.11.2022 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, kterým dochází k úpravě termínu plnění.

**III. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje***text dle smlouvy o dílo***Termín plnění:**

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Dílčí termíny plnění:

- zahájení přípravy díla, objednání stavebního materiálu, zpracování výrobních dokumentací, výroba konstrukčních prvků apod. po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
- předání a převzetí staveniště 01.09.2022
- termín dokončení díla (stavebních prací) 30.11.2022
- odstranění vad a nedodělků: do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli (pokud nebude v soupisu vad a nedodělků uvedeno jinak)

*textem***Termín plnění:**

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Dílčí termíny plnění:

- zahájení přípravy díla, objednání stavebního materiálu, zpracování výrobních dokumentací, výroba konstrukčních prvků apod. po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
- předání a převzetí staveniště 01.09.2022
- termín dokončení díla (stavebních prací) 16.12.2022
- odstranění vad a nedodělků: do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli (pokud nebude v soupisu vad a nedodělků uvedeno jinak)

#### **IV. Závěrečná ustanovení dodatku**

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Na potřebě uzavření tohoto dodatku se smluvní strany dohodly dne 16.11.2022 – viz zápis z kontrolního dne stavby. Následně byl dodatek zpracován, oboustranně odsouhlasen a provedeny nezbytné administrativní úkony pro jeho uzavření.

Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Tento dodatek zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 12 -12- 2022

**objednatel:**

