



Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje



**DODATEK č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 24. 10. 2016**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále též jen „*smlouva*“)

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: město Jičín**

Sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

**Zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým**

Bankovní spojení: Komerční banka

IČO: 00271632

Tel: +420 493 545 100

E-mail: [posta@mujicin.cz](mailto:posta@mujicin.cz)

č. účtu: 524541/0100

DIČ: CZ00271632

Fax: 493 545 222

ID datové schránky: ztmbqug

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

architekt města Jičín

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „*objednatel*“)

**Zhotovitel: Agroprojekt Jihlava, spol. S r.o.**

Sídlo: Jihlava, Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava

Zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 13923 dne 2.2.1994

Jednatel: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 49974424

Tel: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: [agroprojekt@agroprojektjihlava.cz](mailto:agroprojekt@agroprojektjihlava.cz)

č. Účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DIČ: CZ 49974424

Mobil : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID : xqnjxxt

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jednatel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „*zhotovitel*“)

**II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 10. 2016 mezi sebou smlouvu o dílo na „**Projektová příprava a realizace stavby sociálního zázemí hřbitova v Jičíně**“. V čl. V (Termíny plnění) bylo ujednáno: „Zahájení II. etapy je podmíněno zajištěním financování ze strany města Jičína. S ohledem na to si zadavatel vyhrazuje právo upřesnit termín zahájení plnění II. etapy. K tomuto upřesnění dojde formou dodatku ke smlouvě o dílo.“

### III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené a zajištění financování II. etapy (DSP + DPS) z rozpočtu města na r. 2017 uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 k smlouvě o dílo, jehož podpisem je zhotovitel oprávněn zahájit práce na plnění II. etapy - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (DPS) včetně souhlasných vyjádření dotčených orgánů státní správy (DO) a správců sítí.
2. Termín provedení II. etapy uvedený v čl. V bod 2 smlouvy zůstává beze změny.

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 byl schválen na 85. zasedání Rady města Jičína dne 5. 4. 2017.
2. V ostatním zůstává smlouva beze změny.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne 15.5.2017

V Jihlavě dne 12.4.2017

---

**město Jičín**

JUDr. Jan Malý, starosta města

---

**Radek Popelka, MBA**

jednatel společnosti

