

DODATEK Č. 3

SMLOUVA O DÍLO Č. 2022_00728

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE], provozně – technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

ERKA Žatec s.r.o.

se sídlem Lounská 3022, 438 01 Žatec

IČO: 27326764

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522

zastoupená: [REDAKCE], jednatelem společnosti

číslo účtu: 218327604/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č.3 smlouvy o dílo č. 2022_00728 na akci ČSOV Most, Slovanská – oprava netěsnosti akumulací nádrže – je prodloužení termínu plnění.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE]. 2022 na [REDAKCE]. 2023

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku

č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto



Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 28. 11. 2022

V Žateci, dne 28. 11. 2022



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

ERKA Žatec s.r.o.

Provozně – technická ředitelka

, jednatel společnosti