



## D o d a t e k č . 2

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Cyklostezka Telč - Volevčice“ uzavřené dne  
8.03.2022

### I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Telč**

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč  
Zastoupené: Mgr. Vladimírem Brtníkem – starostou města  
IČO: 00286745  
DIČ: CZ00286745  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1466015399/0800

I.2. Zhotovitel: **Milan Zámostný - OSVČ**

Se sídlem: Sumrakov 67, 378 53 Studená  
Zápis v OR: zapsán v živ. rej. Města Telč ZIV/162/2012/Ca/3  
Zastoupený: Milan Zámostný  
IČO: 64526305  
DIČ: CZ7007034353  
Peněžní ústav: Fio Banka  
Číslo účtu: 2600340921/2010

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění závazek ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku **Cyklostezka Telč - Volevčice**.

Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem/zástupci objednatele, autorského dozoru objednatele a technického dozoru objednatele. Jejich úplný rozsah je dán změnovým listem s odsouhlasenými položkovými rozpočty, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Konkrétně se mění článek IV. CENA ZA DÍLO , ustanovení V.1 uzavřené smlouvy o dílo a to takto:

### IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

**Cena dle SOD a dodatku č.1:**

<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>4 262 547,08 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>895 134,89 Kč</b>
<b>Celková s DPH:</b>	<b>5 157 681,97 Kč</b>

---

---

**Cena dle SOD a dodatku č.2:**

<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>4 152 132,49 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>871 947,82 Kč</b>
<b>Celková s DPH:</b>	<b>5 024 080,31 Kč</b>

---

---

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavby „Cyklostezka Telč - Volevčice“ uzavřené dne 8.03.2022. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Telče dne 21.11.2022

V Telči dne: 22.11.2022

V Sumrakově dne: 21.11.2022



Objednatel



MILAN ZÁMOSTNÝ  
SUMRAKOV 67  
378 58 STRMILOV  
IČO: 64526305 2777204343

Zhotovitel

# ZMĚNOVÝ LIST – číslo 03

NÁ Z EV	Stavba:	Cyklostezka Telč - Volevčice		
	Objednatel:	Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČ: 00286745		
	Zhotovitel:	Milan Zámotný – OSVČ, Sumrakov 67, 378 53 Studená, IČ: 64526305		
	Projektant:	ARCHOO s r. o., Mlýnská 382, 588 56 Telč, IČ: 29202612		
	Změna číslo:	3		
P O P I S	Název změny:	Změny dle skutečnosti na stavbě Nečerpané položky dle dokumentace skutečného provedení stavby		
	Popis změny:	Nečerpané položky dle dokumentace skutečného provedení stavby.		
C E N A	Ocenění řešeno:	Položkovým rozpočtem s vyčíslením méněprací a víceprací		
	Úprava smluvní ceny:	-110 414,59 Kč bez DPH		
LH Ů T Y	Termín provedení změny:	2022		
	Vliv změny na doplnění projektové dokumentace:	Ne		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Ne		
	Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet č. ZL03		
	Rozdělovník:	1x Zhotovitel, 1x Objednatel a 1x TDO		
P O T V R Z E N Í	<b>Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny.</b> <i>(pro platnost změnového listu postačuje podpis alespoň jednoho zástupce zhotovitele a objednatele, autorského dozoru technického dozoru)</i>			
	Zástupce	Jméno a příjmení		Podpis
	Zhotovitel	Milan Zámotný		
	Objednatel	Bc. Vladimír Švec		
		Mgr. Jiří Křenek		
	Autorský dozor projektanta	Ing. Arch. Jiří Ondráček		
	Technický dozor objednatele	Ing. Arch. Jiří Ondráček		

Přehled čerpání stavby

Stavba: 15004\_TDI - Cyklostezka Telč - Volevčice

	PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
-	15004_TDI	Cyklostezka Telč - Volevčice						
-	ZL_003	Nečerpané položky_méněpráce						-110 414,59
-	SO-101.1	méněpráce - Trasa cyklostezky Telč						-68 368,06
-	HSV	Práce a dodávky HSV						-68 368,06
-	5	Komunikace pozemní						-28 220,75
	24	564851113	Podklad ze štěrku drti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	-75,000	-75,000	145,30	-10 897,50
	25	564942112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 130 mm	m2	-62,500	-62,500	170,38	-10 648,75
	26	564952121	Povrch z vápenného písku, frakce 0/4, přírodní kamenivo drobné drcené, hornina vápenc (vápenná drť), celková tl. 40mm, urovňání, válcování	m2	-62,500	-62,500	85,62	-5 351,25
	46	569211111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkopískem nebo kamenivem těžkým tl. 50 mm	m2	-25,000	-25,000	52,93	-1 323,25
-	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						-35 303,28
	36	919442311	Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 400 mm, s čely ze zdíva z lomového kamene na maltu cementovou, s převýšením do 600 mm	kus	-1,000	-1,000	17 815,96	-17 815,96
	37	919492913	Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 m délky přejezdu přes 4 m	kus	-2,000	-2,000	1 954,57	-3 909,14
	41	919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	-1,000	-1,000	13 578,18	-13 578,18
-	998	Přesun hmot						-4 844,03
	45	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-78,893	-78,893	61,40	-4 844,03
-	SO-101.2	méněpráce - Trasa cyklostezky Volevčice						-42 046,53
-	HSV	Práce a dodávky HSV						-42 046,53
-	1	Zemní práce						-15 386,00
	43	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-122,500	-122,500	125,60	-15 386,00
-	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						-21 758,43
	36	919442311	Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 400 mm, s čely ze zdíva z lomového kamene na maltu cementovou, s převýšením do 600 mm	kus	-1,000	-1,000	17 843,29	-17 843,29
	37	919492913	Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 m délky přejezdu přes 4 m	kus	-2,000	-2,000	1 957,57	-3 915,14
-	998	Přesun hmot						-4 902,10
	42	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-79,709	-79,709	61,50	-4 902,10

MILAN ZÁMOSTNÝ  
 SUMBAKOV 67  
 378/53 STRMILOV  
 IČO: 04626305 2777204343