







Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpracování projektové studie Základny letecké záchrané služby

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Název: **Jihomoravský kraj**
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem Jihomoravského kraje
Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
ID datové schránky: x2pbqzq
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
E-mail: 

(dále jen „objednatel“)

a

Název: **SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.**
Zastoupený: Ing. Petrem Vašinou, MBA, jednatelem
Sídlo: Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5
IČO: 06943187
DIČ: CZ06943187
ID datové schránky: pxc5byb
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
E-mail: 

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C vložka 291808.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.4.2022 smlouvu o zpracování projektové studie Základny letecké záchrané služby (dále jen „smlouva“). Tato smlouva nabyla účinnosti dne 3.5.2022.
2. Účelem dodatku č. 1 je sjednání změny termínu plnění díla s ohledem na průtahy v poskytování součinnosti nezbytné pro řádné lnění díla zhotovitelem ze strany objednatele.
3. Účelem dodatku č. 1 je dále sjednání rozšíření předmětu smlouvy o zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí stavby Základny letecké záchrané služby (dále jen „ÚR“) a související navýšení ceny díla a úprava termínu pro splnění tohoto rozšíření předmětu smlouvy. Cena zahrnuje náklady na tisky potřebných podkladů a správní poplatky. Termín zohledňuje skutečnost, že před vydáním ÚR musí dojít ke změně územního plánu města Šlapanice. K rozšíření smluvní strany přistupují na základě vzájemné dohody vycházející z toho, že studie zpracovávaná na základě smlouvy se svým rozsahem prakticky shoduje s dokumentací pro územní

rozhodnutí (dále jen „DUR“). Zhotovitel proto tuto dokumentaci zpracuje a na jejím základě zajistí uvedené vydání pravomocného územního rozhodnutí stavby Základny letecké záchranné služby.

II. Předmět dodatku

1. Čl. III odst. 1 smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o poskytnutí následujícího plnění:

- a) zpracování DUR, která musí po věcné stránce vyhovět požadavkům zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a ostatním platným a účinným vyhláškám souvisejícím s předmětem díla
- b) projednání DUR s objednatelem a zpracování připomínek
- c) vypracování Propočtu nákladů na základě objemových ukazatelů
- d) projednání DUR s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky stavebního řízení, zpracování závěrů tohoto projednání do DUR, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků řízení potřebných pro vydání ÚR (doklady o projednání DUR včetně závazných stanovisek připojí zhotovitel k této dokumentaci)
- e) podání žádosti o vydání ÚR, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci stavby,
- f) účast v řízení o vydání ÚR, případně jiného umožňujícího další přípravu a realizaci stavby, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci stavby včetně jednání s DOSS, správci sítí a ostatními účastníky územního řízení
- g) doplnění podkladů pro vydání ÚR dle požadavků stavebního úřadu
- h) obstarání pravomocného ÚR, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k další přípravě a realizaci stavby včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními účastníky stavebního řízení
- i) DUR bude zhotovitelem předána objednateli v 1 výtisku v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na odpovídajícím datovém nosiči, přičemž všechna vyhotovení budou opatřena razítkem autorizované osoby. Vyhotovení DUR, které se předává stavebnímu úřadu, se do tohoto počtu nezapočítává (je nad tento počet, předání stavebnímu úřadu zajišťuje zhotovitel).

3. Doba a místo předání rozšířeného plnění:

DUR bude zhotovitelem předána objednateli do 1 měsíce od nabytí účinnosti dodatku č. 1.

O vydání ÚR bude zhotovitelem příslušný stavební úřad požádán do 1 týdne od nabytí právní moci rozhodnutí o změně územního plánu města Šlapanice.

ÚR bude zhotovitelem předáno objednateli v sídle objednatele bezodkladně po nabytí právní moci.

4. Cena za rozšířené plnění:

Cena za rozšířené plnění dle tohoto dodatku činí 27 000 Kč bez DPH.

5. Další ujednání týkající se rozšířeného plnění:

Pro rozšířené plnění se přiměřeně použijí relevantní ustanovení smlouvy – zejména se jedná o způsob předání a převzetí, platební podmínky, záruční podmínky, licenční ujednání, ujednání o vyšší moci, sankcích a zániku smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn smlouvy uvedených v článku II. dodatku č. 1 zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv podá objednatel.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku č. 1 své podpisy.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 23.11.2022 na 81. schůzi usnesením č. 5533/22/R81.

V Brně dne 12.12.2022



Jihomoravský kraj
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem
hejtmanem

V Praze dne 28.11.2022



SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
zastoupený
Ing. Petrem Vašinou, MBA
jednatel