

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 118/2022

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 11117722/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Název: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.
Sídlo: Zbraslavice 2, PSČ 285 21 Zbraslavice
IČ: 28447085
DIČ: CZ 28447085
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142
bankovní spojení: Fio banka a.s.
číslo účtu: 2801486388/2010
zastoupený: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Nový chodník v ul. Za Rybníkem v Čáslavi“
ze dne 25.08.2022

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednání tohoto Dodatku č. 2:**

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1. mění a zužuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 2, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.

čl. II.
Cena díla

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 2 mění z částky:

Původní cena díla:

Cena bez DPH	4 300 000,00 Kč
DPH 21 %	903 000,00 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	5 203 000,00 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH	4 798 299,88 Kč
DPH 21%	1 007 642,97 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	5 805 942,85 Kč
<i>(dále jen "Cena za provedení díla")</i>	

čl. III.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto Dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy a Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 2

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/5/37/2022 ze dne 16.11.2022.

V Čáslavi dne 21. 11. 2022

Ve Zbraslavicích dne 21. 11. 2022



Ing. Jaromír Strnad

starosta

za objednatele



Ing. Michal Holík

jednatel společnosti

za zhotovitele


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Nový chodník v ul. Za Rybníkem v Čáslavi

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

2

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Chodník, veřejné osvětlení, vozovka

Popis změny:

- 1) Chodník + vozovka
- 2) Odvodnění
- 3) Přisvětlení přechodu

Odůvodnění změny:

1) Při samotné realizaci stavby bylo dohodnuto, že dojde k prodloužení opravy povrchu vozovky v ul. Za Rybníkem a tím dojde k napojení na předešlou opravu části ul. Za Rybníkem, která byla provedena v roce 2017. Tím dojde k ucelení opravy povrchu vozovky v celém jejím rozsahu. Dále bylo dohodnuto, že dojde k prodloužení opravy chodníku v ul. Čeplova a to až k hranici křižovatky u garáží. Při provádění zemních prací v místě nově navrženého přechodu pro chodce bylo zjištěno, že stávající konstrukční vrstva vozovky není dostatečně únosná a z tohoto důvodu dojde k lokálním sanacím vozovky. Dále bylo dohodnuto, že podél plánované vegetační dlažby (mezi dlažbou a vozovkou) bude z důvodu zajištění pevnostní stability provedena pokládka žulového obrubníku, který dodá objednatel ze své deponie a hradit se bude pouze práce a část betonáže. Na základě skutečného provedení délky chodníku bylo zjištěno, že délka navrženého zábradlí bude zkrácena o 3,5 bm. Jedná se o vícepráce a méněpráce.

2) V průběhu stavby bylo na základě geodetického přeměření výšek a spádů komunikace zjištěno, že je zbytečné realizovat 1 dešťovou vpust (u vjezdu ke garážím), nová část asfaltového povrchu bude provedena tak, aby případné odvodnění bylo spádováno do ostatních vpustí, případně do zeleného pásu. Dále bylo dohodnuto, že z jedné vpustí bude provedena jako revizní šachta, z tohoto důvodu dojde k osazení pojezdového poklopu. Jedná se o vícepráce a méněpráce.

3) Na základě skutečného provedení bylo zjištěno, že navržená trasa el. vedení v původním návrhu neodpovídala skutečné vzdálenosti. Z tohoto důvodu dojde k nvyšení zemních prací včetně kabelové a el. materiálu. Jedná se o vícepráce.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

Bude

Do časového plánu stavby:

Nebude

Do ceny stavby:

vícepráce

625 549,88 Kč

bez DPH

méněpráce

127 250,00 Kč

bez DPH

Za objednatele Město Čáslav: Ing. Jaromír Strnad

Za zhotovitele SILNICE ČÁSLAV s.r.o.: Ing. Michal Mork

Za TDI: František Beránek

Za AD: Ing. Tomáš Kaplan

REKAPITULACE OBJEKTŮ - ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Stavba: 2022-026 - Nový chodník v ul. Za Rybníkem v Čáslavi

	Nový chodník v ul. Za Rybníkem v Čáslavi	DLE SOD	DLE SKUTEČNOSTI	BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady	103 038,75	103 038,75	0,00
101	Nový chodník	3 561 560,85	4 014 607,73	453 046,88
301	Odvodnění	451 940,40	480 808,40	28 868,00
401	Přisvětlení přechodu	183 460,00	199 845,00	16 385,00
Celkem bez DPH		4 300 000,00 Kč	4 798 299,88 Kč	498 299,88 Kč

MĚNĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH

-127 250,00 Kč

VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH

625 549,88 Kč

Rozpis ocenění Změn položek č. 1 - SO101 - Nový chodník

Název stavby: 2022-026 - Nový chodník v ul. Za Rybníkem v Čáslavi Číslo objektu: SO 101 - Nový chodník								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE												
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU ODKOP = 15,6 M3	M3	181,155	196,755	15,600	150,00	27 173,25 Kč	0,00 Kč	2 340,00 Kč	29 513,25 Kč	2 340,00 Kč
2	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) FRÉZOVÁNÍ + BOURÁNÍ = 3,5 + 36,325 = 39,825 M3	M3	93,750	133,575	39,825	250,00	23 437,50 Kč	0,00 Kč	9 956,25 Kč	33 393,75 Kč	9 956,25 Kč
3	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) BETON + OBRUBY = 4 + 25*0,25*0,25 = 5,563 M3	M3	46,775	52,338	5,563	250,00	11 693,75 Kč	0,00 Kč	1 390,63 Kč	13 084,38 Kč	1 390,63 Kč
0 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE - CENA								62 304,50 Kč	0,00 Kč	13 686,88 Kč	75 991,38 Kč	13 686,88 Kč
1 - ZEMNÍ PRÁCE												
4	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM vícepráce - prodloužení chodníku = 3,5 m3	M3	15,300	18,800	3,500	650,00	9 945,00 Kč	0,00 Kč	2 275,00 Kč	12 220,00 Kč	2 275,00 Kč
5	11314	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM vícepráce - bourání schodiště a obrubníků = 4 m3	M3	34,800	38,800	4,000	1 250,00	43 500,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	48 500,00 Kč	5 000,00 Kč
6	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	0,600	0,600	0,000	1 250,00	750,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	750,00 Kč	0,00 Kč
7	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vícepráce - bourání schodiště a obrubníků = 15 m vícepráce - dodatečná oprava obrub = 10 m	M	182,000	207,000	25,000	150,00	27 300,00 Kč	0,00 Kč	3 750,00 Kč	31 050,00 Kč	3 750,00 Kč
8	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vícepráce - dodatečná plocha 22,5 + 704 = 726,5 m2 x 0,05 = 36,325 m3	M3	78,450	114,775	36,325	2 000,00	156 900,00 Kč	0,00 Kč	72 650,00 Kč	229 550,00 Kč	72 650,00 Kč
9	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	27,900	27,900	0,000	80,00	2 232,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 232,00 Kč	0,00 Kč
10	12383	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II prodloužení chodníku 15,6 m3	M3	157,680	173,280	15,600	500,00	78 840,00 Kč	0,00 Kč	7 800,00 Kč	86 640,00 Kč	7 800,00 Kč
11	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	27,900	27,900	0,000	200,00	5 580,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 580,00 Kč	0,00 Kč
12	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	23,475	23,475	0,000	1 250,00	29 343,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	29 343,75 Kč	0,00 Kč
13	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	68,700	68,700	0,000	750,00	51 525,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	51 525,00 Kč	0,00 Kč
14	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II vícepráce - prodloužení chodníku = 62 m2	M2	830,640	892,640	62,000	40,00	33 225,60 Kč	0,00 Kč	2 480,00 Kč	35 705,60 Kč	2 480,00 Kč
15	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	186,000	186,000	0,000	22,00	4 092,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 092,00 Kč	0,00 Kč
16	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	186,000	186,000	0,000	40,00	7 440,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 440,00 Kč	0,00 Kč
17	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	186,000	186,000	0,000	50,00	9 300,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 300,00 Kč	0,00 Kč
1 - ZEMNÍ PRÁCE - CENA								459 973,35 Kč	0,00 Kč	93 955,00 Kč	553 928,35 Kč	93 955,00 Kč
2 - ZÁKLADY												
18	212626	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TR II	M	72,500	72,500	0,000	400,00	29 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	29 000,00 Kč	0,00 Kč
19	212636	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR II	M	72,500	72,500	0,000	500,00	36 250,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	36 250,00 Kč	0,00 Kč
20	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	278,000	278,000	0,000	75,00	20 850,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 850,00 Kč	0,00 Kč
2 - ZÁKLADY - CENA								86 100,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	86 100,00 Kč	0,00 Kč
3 - SVISLÉ KONSTRUKCE												
21	32811	OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M	M2	79,600	79,600	0,000	4 650,00	370 140,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	370 140,00 Kč	0,00 Kč
3 - SVISLÉ KONSTRUKCE - CENA								370 140,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	370 140,00 Kč	0,00 Kč
4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE												
22	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	67,930	67,930	0,000	4 000,00	271 720,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	271 720,00 Kč	0,00 Kč
4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE - CENA								271 720,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	271 720,00 Kč	0,00 Kč

5 - KOMUNIKACE												
23	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	360,000	360,000	0,000	350,00	126 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	126 000,00 Kč	0,00 Kč
24	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	156,500	156,500	0,000	150,00	23 475,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 475,00 Kč	0,00 Kč
25	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	248,140	248,140	0,000	200,00	49 628,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	49 628,00 Kč	0,00 Kč
26	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	66,000	66,000	0,000	300,00	19 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 800,00 Kč	0,00 Kč
27	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	517,000	517,000	0,000	25,00	12 925,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12 925,00 Kč	0,00 Kč
28	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 vícepráce - dodatečná plocha 22,5 m2 + 704 m2 = 726,5 m2	M2	1 172,000	1 898,500	726,500	20,00	23 440,00 Kč	0,00 Kč	14 530,00 Kč	37 970,00 Kč	14 530,00 Kč
29	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	224,000	224,000	0,000	200,00	44 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	44 800,00 Kč	0,00 Kč
30	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	16,000	16,000	0,000	10 000,00	160 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	160 000,00 Kč	0,00 Kč
31	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM vícepráce - dodatečná plocha 22,5 m2 + 704 m2 = 726,5 m2	M2	1 172,000	1 898,500	726,500	500,00	586 000,00 Kč	0,00 Kč	363 250,00 Kč	949 250,00 Kč	363 250,00 Kč
32	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 165	M3	8,000	0,000	-8,000	8 500,00	68 000,00 Kč	-68 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-68 000,00 Kč
33	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 165 TL. 50MM	M2	517,000	517,000	0,000	400,00	206 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	206 800,00 Kč	0,00 Kč
34	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC odečet - využití materiál z deponie = - 11,7 m2	M2	66,000	54,300	-11,700	2 500,00	165 000,00 Kč	-29 250,00 Kč	0,00 Kč	135 750,00 Kč	-29 250,00 Kč
35	58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	4,800	4,800	0,000	1 000,00	4 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 800,00 Kč	0,00 Kč
36	582611	KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM vícepráce - prodloužení chodníku = 47,5 m2	M2	182,500	230,000	47,500	500,00	91 250,00 Kč	0,00 Kč	23 750,00 Kč	115 000,00 Kč	23 750,00 Kč
37	582615	KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	14,000	14,000	0,000	750,00	10 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 500,00 Kč	0,00 Kč
38	58261A	KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	13,500	13,500	0,000	1 000,00	13 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 500,00 Kč	0,00 Kč
39	58401	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM vícepráce - doplnění zatravnovací dlažby na povrch vsaku a část podél silnice na straně k rybníku = 34,6 m2	M2	19,840	54,440	34,600	750,00	14 880,00 Kč	0,00 Kč	25 950,00 Kč	40 830,00 Kč	25 950,00 Kč
40	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC SE ZÁMKEM	M2	4,000	4,000	0,000	650,00	2 600,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 600,00 Kč	0,00 Kč
								1 623 398,00 Kč	-97 250,00 Kč	427 480,00 Kč	1 953 628,00 Kč	330 230,00 Kč
5 - KOMUNIKACE - CENA												
9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE												
41	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	72,500	69,000	-3,500	5 000,00	362 500,00 Kč	-17 500,00 Kč	0,00 Kč	345 000,00 Kč	-17 500,00 Kč
42	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	3 500,00	7 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 000,00 Kč	0,00 Kč
43	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	1,000	0,000	200,00	200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	200,00 Kč	0,00 Kč
44	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	2 000,00	4 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč
45	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	25,500	25,500	0,000	150,00	3 825,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 825,00 Kč	0,00 Kč
46	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	25,500	25,500	0,000	500,00	12 750,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12 750,00 Kč	0,00 Kč
47	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	37,000	37,000	0,000	300,00	11 100,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 100,00 Kč	0,00 Kč
48	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM vícepráce - prodloužení chodníku = 25 m vícepráce - dodatečná oprava obrub = 17 m	M	276,000	318,000	42,000	500,00	138 000,00 Kč	0,00 Kč	21 000,00 Kč	159 000,00 Kč	21 000,00 Kč
49	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM vícepráce - prodloužení chodníku = 25 m vícepráce - dodatečná plocha 6,7 + 15 m = 21,7	M	717,000	763,700	46,700	150,00	107 550,00 Kč	0,00 Kč	7 005,00 Kč	114 555,00 Kč	7 005,00 Kč
50	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2 vícepráce - prodloužení chodníku = 25 m vícepráce - dodatečná plocha 6,7 + 15 m = 21,7	M	410,000	456,700	46,700	100,00	41 000,00 Kč	0,00 Kč	4 670,00 Kč	45 670,00 Kč	4 670,00 Kč
								687 925,00 Kč	-17 500,00 Kč	32 675,00 Kč	703 100,00 Kč	15 175,00 Kč
9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - CENA												
								3 561 560,85 Kč	-114 750,00 Kč	567 796,88 Kč	4 014 607,73 Kč	453 046,88 Kč
CELKOVÉ CENY V Kč BEZ DPH												

Rozpis ocenění Změn položek č. 1 - SO301 - Odvodnění

Název stavby: 2022-026 - Nový chodník v ul. Za Rybníkem v Čáslavi Číslo objektu: SO 301 - Odvodnění								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE												
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	90,000	90,000	0,000	150,00	13 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 500,00 Kč	0,00 Kč
2	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	M3	12,051	12,051	0,000	250,00	3 012,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 012,75 Kč	0,00 Kč
0 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE - CENA								16 512,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	16 512,75 Kč	0,00 Kč
1 - ZEMNÍ PRÁCE												
3	11314	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM	M3	12,051	12,051	0,000	1 200,00	14 461,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	14 461,20 Kč	0,00 Kč
4	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	90,000	90,000	0,000	1 200,00	108 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	108 000,00 Kč	0,00 Kč
5	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	57,912	57,912	0,000	1 200,00	69 494,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	69 494,40 Kč	0,00 Kč
6	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,494	13,494	0,000	1 250,00	16 867,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	16 867,50 Kč	0,00 Kč
1 - ZEMNÍ PRÁCE - CENA								208 823,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	208 823,10 Kč	0,00 Kč
4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE												
7	45157	PODKLADNÍ A VÝPL�의OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	18,594	18,594	0,000	1 200,00	22 312,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	22 312,80 Kč	0,00 Kč
4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE - CENA								22 312,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	22 312,80 Kč	0,00 Kč
5 - KOMUNIKACE												
8	561101	PODKLADNÍ BETON TŘ. I	M3	12,051	12,051	0,000	4 000,00	48 204,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	48 204,00 Kč	0,00 Kč
9	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	12,051	12,051	0,000	250,00	3 012,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 012,75 Kč	0,00 Kč
5 - KOMUNIKACE - CENA								51 216,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	51 216,75 Kč	0,00 Kč
8 - POTRUBÍ												
10	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	13,300	13,300	0,000	750,00	9 975,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 975,00 Kč	0,00 Kč
11	89413	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	1,000	1,000	0,000	22 000,00	22 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	22 000,00 Kč	0,00 Kč
12	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4,000	3,000	-1,000	12 500,00	50 000,00 Kč	-12 500,00 Kč	0,00 Kč	37 500,00 Kč	-12 500,00 Kč
13	897527	VPUŠŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 500MM	KUS	1,000	1,000	0,000	20 000,00	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč
14	899525	OBEONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C30/37	M3	2,000	2,000	0,000	3 650,00	7 300,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 300,00 Kč	0,00 Kč
8 - POTRUBÍ - CENA								109 275,00 Kč	-12 500,00 Kč	0,00 Kč	96 775,00 Kč	-12 500,00 Kč
9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE												
15	93513	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 500MM	M	8,000	9,000	1,000	3 650,00	29 200,00 Kč	0,00 Kč	3 650,00 Kč	32 850,00 Kč	3 650,00 Kč
16	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU	M3	4,000	4,000	0,000	3 650,00	14 600,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	14 600,00 Kč	0,00 Kč
9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - CENA								43 800,00 Kč	0,00 Kč	3 650,00 Kč	47 450,00 Kč	3 650,00 Kč
10 - NOVÉ POLOŽKY												
17 - NOVÁ	28661935 ÚRS II/2022	Poklop kanalizační 40 t	KS	0,000	2,000	2,000	6 360,00	0,00 Kč	0,00 Kč	12 720,00 Kč	12 720,00 Kč	12 720,00 Kč
18 - NOVÁ	59223826 ÚRS II/2022	vpusť uliční skružvpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm	KS	0,000	2,000	2,000	769,00	0,00 Kč	0,00 Kč	1 538,00 Kč	1 538,00 Kč	1 538,00 Kč
19 - NOVÁ	89921 OTSKP 2022	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	0,000	2,000	2,000	2 040,00	0,00 Kč	0,00 Kč	4 080,00 Kč	4 080,00 Kč	4 080,00 Kč
20 - NOVÁ	89922 OTSKP 2022	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	0,000	6,000	6,000	2 040,00	0,00 Kč	0,00 Kč	12 240,00 Kč	12 240,00 Kč	12 240,00 Kč
21 - NOVÁ	89923 OTSKP 2022	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	0,000	7,000	7,000	1 020,00	0,00 Kč	0,00 Kč	7 140,00 Kč	7 140,00 Kč	7 140,00 Kč
10 - NOVÉ POLOŽKY - CENA								0,00 Kč	0,00 Kč	37 718,00 Kč	37 718,00 Kč	37 718,00 Kč
CELKOVÉ CENY V Kč BEZ DPH								451 940,40 Kč	-12 500,00 Kč	41 368,00 Kč	480 808,40 Kč	28 868,00 Kč

Rozpis ocenění Změn položek č. 1 - SO 401 - Přisvětlení přechodu

Název stavby: 2022-026 - Nový chodník v ul. Za Rybníkem v Čáslavi
 Číslo objektu: SO 401 - Přisvětlení přechodu

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE												
1	00000002	KABEL CYKY 3C X 1,5 CYKY-J	M	15,000	15,000	0,000	40,00	600,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	600,00 Kč	0,00 Kč
2	00000040	KABEL CYKY-J 4X10	M	20,000	35,000	15,000	190,00	3 800,00 Kč	0,00 Kč	2 850,00 Kč	6 650,00 Kč	2 850,00 Kč
3	000000942	TRUBKA KORUGOVANÁ 75 BA	M	30,000	33,000	3,000	95,00	2 850,00 Kč	0,00 Kč	285,00 Kč	3 135,00 Kč	285,00 Kč
4	000001723	HRO DRAT FeZn 10	KG	30,000	30,000	0,000	110,00	3 300,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 300,00 Kč	0,00 Kč
5	000001806	HRO SVORKA S5 spojovací	KS	4,000	4,000	0,000	80,00	320,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	320,00 Kč	0,00 Kč
6	000002556	FOLIE S BLESKEM 33cm 330x100	M	30,000	30,000	0,000	20,00	600,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	600,00 Kč	0,00 Kč
7	000005672	HRO SVORKA S2a zkusební plechova	KS	2,000	2,000	0,000	80,00	160,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	160,00 Kč	0,00 Kč
8	000005800	VÝKOP RUČNĚ PRO KABELOVÉ VEDENÍ,ZPEVNĚNÉ PLOCHY	M	15,000	25,000	10,000	1 150,00	17 250,00 Kč	0,00 Kč	11 500,00 Kč	28 750,00 Kč	11 500,00 Kč
9	000005803	MONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ	M	30,000	30,000	0,000	70,00	2 100,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 100,00 Kč	0,00 Kč
10	000005804	MONTÁŽ ZEMNÍHO VODIČE,UZEMNĚNÍ	M	30,000	30,000	0,000	65,00	1 950,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 950,00 Kč	0,00 Kč
11	000005805	MONTÁŽ STOŽÁRU	KS	2,000	2,000	0,000	2 250,00	4 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 500,00 Kč	0,00 Kč
12	000005806	MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE,NAPOJENÍ	KS	36,000	36,000	0,000	150,00	5 400,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 400,00 Kč	0,00 Kč
13	000005807	STROJNÍ TECHNIKA,JEŘÁB PLOŠINA	KS	10,000	10,000	0,000	750,00	7 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 500,00 Kč	0,00 Kč
14	000005808	DOPRAVA,PŘESUN HMOT	KS	1,000	1,000	0,000	3 650,00	3 650,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 650,00 Kč	0,00 Kč
15	000005809	ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ	KS	1,000	1,000	0,000	7 500,00	7 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 500,00 Kč	0,00 Kč
16	000005810	REVIZE	KS	1,000	1,000	0,000	4 500,00	4 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 500,00 Kč	0,00 Kč
17	000005892	PISEK	M3	2,000	3,000	1,000	750,00	1 500,00 Kč	0,00 Kč	750,00 Kč	2 250,00 Kč	750,00 Kč
18	000005893	TRUBKA ZAKLADOVÁ PRO SVÍTIDLO 300	KS	2,000	2,000	0,000	750,00	1 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00 Kč
19	000005894	BETON ZÁKLADOVÝ PRO STOŽÁRY	M3	1,000	1,000	0,000	4 500,00	4 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 500,00 Kč	0,00 Kč
20	000005895	BETON ZÁKLADOVÝ PRO OBETONOVÁNÍ TRUBKY-KOMUNIKAC	KS	2,000	2,000	0,000	4 500,00	9 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 000,00 Kč	0,00 Kč
21	000005896	VÝKOP RUČNĚ PRO STOŽÁRY	KS	2,000	2,000	0,000	2 000,00	4 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč
22	000005898	PÍSKOVÁNÍ ,ZÁHOZ	M	15,000	25,000	10,000	100,00	1 500,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	2 500,00 Kč	1 000,00 Kč
23	000007474	VÝLOŽNÍK DL.3,25 M	KS	2,000	2,000	0,000	6 000,00	12 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12 000,00 Kč	0,00 Kč
24	000010899	STOŽAR 6 m -	KS	2,000	2,000	0,000	15 000,00	30 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
25	001000888	SVÍTIDLO LED 120-4S/757, 69 W, PI=0,14 kW, Svitidlo typu B	KS	2,000	2,000	0,000	16 000,00	32 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	32 000,00 Kč	0,00 Kč
26	001089823	STOZAROVA VYZBROJ	KS	2,000	2,000	0,000	1 250,00	2 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 500,00 Kč	0,00 Kč
27	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	14,400	14,400	0,000	450,00	6 480,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 480,00 Kč	0,00 Kč
28	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - SVĚTELNÉHO POSOUZENÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	12 500,00	12 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12 500,00 Kč	0,00 Kč
0 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE - CENA								183 460,00 Kč	0,00 Kč	16 385,00 Kč	199 845,00 Kč	16 385,00 Kč
CELKOVÉ CENY V Kč BEZ DPH								183 460,00 Kč	0,00 Kč	16 385,00 Kč	199 845,00 Kč	16 385,00 Kč

VÍCEPRÁCE

MĚSTO ČÁSLAV - NOVÝ CHODNÍK V UL.ZA RYBNÍKEM V ČÁSLAVI

ČÁST 1 - FOTO:



VÍCEPRÁCE:

1. ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU - spára (řez) = 15m
2. FRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÉHO POVRCHU V TL.50MM VČETNĚ NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ MATERIÁLU NA SKLÁDKU
dl.15m x š.1,5m = 22,5m²
3. POSTŘIK + VRCHNÍ OBRUSNÁ ASFALTOVÁ VRSTVA V TL.50MM (POKLÁDKA VČETNĚ MATERIÁLU)
dl.15m x š.1,5m = 22,5m²
4. ZÁLIVKA STYČNÉ SPÁRY (ASFALTOVÁ) - spára (zálivka) = 15m

VÍCEPRÁCE

MĚSTO ČÁSLAV - NOVÝ CHODNÍK V UL.ZA RYBNÍKEM V ČÁSLAVI

ČÁST 2 - FOTO:



VÍCEPRÁCE:

1. ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU - spára (řez) = 6,7m
2. FRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÉHO POVRCHU V TL.50MM VČETNĚ NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ MATERIÁLU NA SKLÁDKU
PLOCHA = dl.110m x š.6,4m = 704m²
délka úseku = 110m
šířka úseku (průměrná) = 6,4m
6,7m + 6,5m + 6m + 6m + 6,3m + 6,3m + 6,4m + 6,4m + 6,7m /9
3. POSTŘIK + VRCHNÍ OBRUSNÁ ASFALTOVÁ VRSTVA V TL.50MM (POKLÁDKA VČETNĚ MATERIÁLU)
PLOCHA = dl.110m x š.6,4m = 704m²
délka úseku = 110m
šířka úseku (průměrná) = 6,4m
6,7m + 6,5m + 6m + 6m + 6,3m + 6,3m + 6,4m + 6,4m + 6,7m /9
4. ZÁLIVKA STYČNÉ SPÁRY (ASFALTOVÁ) - spára (zálivka) = 6,7m
5. VÝŠKOVÁ ÚPRAVA (MŘÍŽE, POKLOPY A HYDRANTY)
MŘÍŽE = celkem 6 kusů
POKLOPY KULATÉ = celkem 2 kusy
HYDRANTY (OD VODY)= celkem 7 kusů