

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022-0816

uzavřená v souladu s § 2586 a následujícího zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku  
v platném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

<b>1. Objednatel:</b>	<b>Město Bohumín</b>
	Masarykova 158
	735 81 B O H U M Í N
zastoupen:	Ing. Petr Vícha - starosta města
Zástupce pověřen k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha - starosta města
b) technických:	Ing. Kateřina Pálková – vedoucí odboru správy domů Ing. Adriana Dudás - referent investiční výstavby
IČ :	00297569
DIČ:	CZ00297569
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu:	1721638359/0800
Tel.:	596 092 264
E-mail:	<a href="mailto:dudas.adriana@mubo.cz">dudas.adriana@mubo.cz</a>

***dále jen objednatel***

<b>2. Zhotovitel:</b>	<b>KP REVITAL s.r.o.</b>
se sídlem	Pod Lesíkem 556/23
	724 00 Ostrava
Zástupce jednání ve věcech	
a) smluvních:	Kamila Peterová, jednatelka
b) technických:	Jiří Dyba, výrobní ředitel
IČ :	02632195
DIČ:	CZ02632195
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank Ostrava, a.s.
Číslo účtu:	7240066/5500
Tel.:	+420 736 454 490
E-mail :	<a href="mailto:peterova@kprevital.cz">peterova@kprevital.cz</a>
Číslo zhotovitele:	2022_056

***dále jen zhotovitel***

## Stavební úpravy bytového domu ul. Štefánikova č.p. 957 v Bohumíně – II.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2022-0816 ze dne 21.06.2022 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu plnění v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci stavby dle změnového listu č.1;
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla.

### II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Vícepráce:

1. Umístění ptačích budek dle požadavků ekologického dozoru.
2. Opravy lapačů střešních splavenin.
3. Doplnění svítidla v půdních prostorech.
4. Provedení kompletní výmalby společných prostor.

Méněpráce:

1. Neprovedené tesařské a stavební práce.
2. Použití jiné technologie způsobu zakládání izolačního materiálu.

Předmět plnění se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací a méněprací uvedeném na změnovém listě č.1.

#### IV. CENA DÍLA A FAKTURACE

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo č. 2022-0816 ze dne 21.06.2022 na realizaci stavby následovně:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Cena dle SOD	2.998.256,09	449.738,41	3.447.994,50
Cena dodatku č.1	- 70.178,42	- 10.526,76	- 80.705,18
<b>Cena dle SOD + dod.č.1 celkem</b>	<b>2.928.077,67</b>	<b>439.211,65</b>	<b>3.367.289,32</b>

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 21.06.2022 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně .....

V Ostravě.....

za objednatele:  
Ing. Petr Vícha  
starosta města

za zhotovitele:  
Kamila Peterová  
jednatelka