

CES: 271/22/OLCE

LI032713 Liberec, Machnín, Heřmáneková – rekonstrukce vodovodu

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**Číslo zhotovitele: 635/2022****uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 9.2.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)****I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:VHS stavby a.s.

se sídlem: Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2824
zastoupená: Ing. Michalem Maděrou, místopředsedou představenstva
Ing. Markem Štěpničkou, členem představenstva

zástupce pro věci technické:

IČ: 25183052
DIČ: CZ25183052
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 2954182/0800

telefon:

fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn I. stavbyvedoucí. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je hlavní stavbyvedoucí vedoucí výroby a vedoucí technické přípravy.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek II. Předmět plnění, doplňuje se bod 2.4 d) v tomto znění:

Předmět díla se rozšiřuje o odbočný řad D. Všechny změny jsou popsány ve změnovém listu ZL č.2, jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2.2. Článek IV. Cena za dílo, bod 4.1 zní nově následovně:

Původní cena dle SOD	17 298 084,67 Kč (bez DPH)
Dodatek č.1	- 1 505 060,99 Kč (bez DPH)
<u>Dodatek č.2</u>	<u>520 177,72 Kč (bez DPH)</u>
Cena celkem	16 313 201,40 Kč (bez DPH)

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.2/2022

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

09-12-2022

Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Liberci dne 29.11.2022

Zhotovitel:

generální ředitel


Severočeská vodárenská společnost a.s.

místopředseda představenstva

Ing. Marek Stěpnička
člen představenstva
VHS stavby a.s.

VHS stavby a.s. 13.

Bánskobystrická 114/26
460 08 Liberec
DIČ: CZ25183052

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2022	
Zhotovitel: VHS stavby a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 28.11.2022	
Název akce: LI032713 Liberec, Machnín, Heřmánková – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: NE			
		na výkresy: NE			
		na rozpočtové podklady: ANO – položkový rozpočet			
		na jinou část smlouvy: NE			
Popis a zdůvodnění změny: Při přípravě PD byly vytyčeny a zaměřeny na místě vodovodní sítě. Tato část nebyla evidována v GIS a nebylo ji možné vytyčit ani jinak zjistit její existenci, protože byla vybudována cca před 100 lety. Situace po obnažení podzemních zařízení je v rozporu s informacemi získanými při přípravě PD, a proto je nutné tento úsek také zrekonstruovat.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 520 177,72 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 16 313 201,40 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 520 177,72 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 520 177,72 Kč bez DPH, tj. 3 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 520 177,72 Kč bez DPH, tj. 3 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					Datum