

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: R 1/2022

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 11.5.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické :
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveníšť, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatel“).

1.2 Zhotovitel:Mateo Solutions a.s.

se sídlem: Teplice, Trnovany, Přítkovská 1689/14
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2784
 zastoupená: ing. Lukáš Křítek, předseda představenstva
 zástupce pro věci technické:
 IČ: 09218807
 DIČ: CZ09218807
 bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 115-9619000267/0100
 telefon:

fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn z Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je číslo autorizace ČKAIT 0402065.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. v bodu 1.2. je nahrazena odpovědná osoba zhotovitele. Nově je místo pana Davida Kupce ing. Martin Koša, číslo autorizace ČKAIT 0402065.

2.2.2. v bodu 3.2 Dokončení stavby je původní termín dokončení stavby 30.11.2022 nahrazen termínem 30.6.2023.

2.2.3. Text odstavce 4.1.: Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
3 223 510,18	21 %	3 900 447,32

se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
3 273 902,98	21 %	3 994 161,64

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
 3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne

Objednatel:

09-12-2022

Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák
 generální ředitel
 Severočeská vodárenská společnost a.s.

ing. Lukáš Křítek
 předseda představenstva
 Mateo Solutions a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
 415 50 Teplice, Přítkovská 1689
 IČO 49099469, DIČ CZ49099469
 (4)

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2022	
Zhotovitel: Mateo Solutions a.s.						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 24.11.2022	
Název akce: DC 031 017 „ Kytlice, D. Falknov – úprava zdroje, rekonstrukce svodného řadu a VDJ“						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
				X		
Odkazy na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady: Ano – viz. příloha č. 1 rozpočet						
na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny:						
<p>1) Pro úspěšnou realizaci opravy svodné jímky je nutné zvětšit výkop pro její opravu. Rovněž je potřeba zvětšit rozsah výkopu startovací a cílové jámy pro berstlining.</p> <p>2) Vzhledem k požadavku na realizaci akce mimo letní sezónu a koordinaci dalších prací je nutné prodloužení termínu dokončení do 30.4.2023..</p>						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
					X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
50 392,80 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla				Změna času plnění:		
$3\ 223\ 510,18 + 50\ 392,80 =$ 3 273 902,98 Kč bez DPH				151 kalendářních dnů (do 30.4.2023)		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 50 292,80 Kč bez DPH</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 50 292,80 Kč bez DPH, tj. 1,53 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 50 292,80 Kč bez DPH, tj. 1,53 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny.</p> <p>Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 50 392,80 Kč bez DPH, tj. 1,53 % nabídkové ceny.</p> <p>Celkový nárůst ceny stavby (vícepráce po odečtení méněprací) realizovaných dle</p>						

§ 222 odst. 4 ZZVZ činí 50 392,80 Kč bez DPH, tj. 1,53% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Mateo solutions

..... Mateo Solutions a.s.
Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
IČO: 09210807 DIČ: CZ09210807

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 30. 11. 2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 24. 11. 22

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 30. 11. 2022

Datum 30. 11. 22

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.