

Stavba: Cyklotrasa Odra-Nisa-úsek ul. 5. května-silnice I/14

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ - DODATEK Č. 4 - PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list číslo	Stavební objekt	Název změny	Méněpráce (základ pro DPH)	Vícepráce (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 4 (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 4 (včetně 21% DPH)
01 NEZP	101	Změny mobiliáře a rozsahu úprav (nezpůsobilé)	-69 883,23 Kč	80 684,68	10 801,45	13 069,75
01 ZP	101	Změny rozsahu úprav (způsobilé)	-108 075,10 Kč	11 266,65	-96 808,45	-117 138,22
02 NEZP	102	Změna úpravy terénu (nezpůsobilé)	-5 442,50 Kč	0,00	-5 442,50	-6 585,43
02 ZP	102	Změny rozsahu úprav (způsobilé)	-211 078,17 Kč	423 532,28	212 454,11	257 069,47
03 NEZP	103	Změna pozice zábradlí a úpravy zpevněné plochy (nezpůsobilé)	-13 722,96 Kč	50 111,69	36 388,73	44 030,36
04 ZP	104	Doplnění dopravního značení (způsobilé)	-4 929,56 Kč	41 508,23	36 578,67	44 260,19
05 NEZP	402	Změna povrchové úpravy stožárů (nezpůsobilé)	-29 962,40 Kč	17 217,20	-12 745,20	-15 421,69
06 ZP	202	Změna vyztuženého svahu (způsobilé)	-110 976,69 Kč	713 358,82	602 382,13	728 882,38
07 ZP	203	Eliminace zárubní zdi (způsobilé)	-73 180,22 Kč	0,00	-73 180,22	-88 548,07
		CELKEM	-627 250,83 Kč	1 337 679,55	710 428,72	859 618,75

Změnový list č. 01 až 07 vypracoval:

zhotovitel SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Martin Pánek

Změnový list č. 01 až 07 schválil:

za autorský dozor Ing. Jiří Šklíba:

Ing. Jiří Šklíba

za technický dozor stavebníka:

Ing. Petr Šindelka

za objednatele:

Ing. Pavel Sluka

Radka Poprová