

PŘÍLOHA Č. ZL 01 - P02 - NEZP - MĚNĚPRÁCE

Stavba: **Cyklotrasa Odra-Nisa-úsek ul. 5. května-silnice I/14**

Stavební objekt: **SO 101 Náměstí Boženy Němcové (nezpůsobilé)**

Název změny: **ZL 01 Změny mobiliáře a rozsahu úprav (nezpůsobilé)**

Zhotovitel dokumentace: **Ing. Jiří Šklíba**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 01 - P02 - NEZP

-69 883,23

1	Zemní práce	-47,72
5	Komunikace	-1 071,78
9	Ostatní konstrukce a práce	-68 763,73
Celkem (bez DPH)		-69 883,23
DPH 21 %		-14 675,48
Celkem (včetně DPH)		-84 558,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady ze ZL 01 - P02 - NEZP							-69 883,23	
1		Zemní práce					-47,72	
1	123934		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 5KM	M3	-0,069	554,58	-38,27	SO 101 NEZP
2	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	-0,230	41,08	-9,45	SO 101 NEZP
5		Komunikace					-1 071,78	
5	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	-0,046	814,00	-37,44	SO 101 NEZP
6	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-2,660	388,85	-1 034,34	SO 101 NEZP
9		Ostatní konstrukce a práce					-68 763,73	
7	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	-10,480	216,90	-2 273,11	SO 101 NEZP
8	93711		MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY	KUS	-4,000	12 739,44	-50 957,76	SO 101 NEZP
9	93754		MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA	KUS	-1,000	15 532,86	-15 532,86	SO 101 NEZP