

PŘÍLOHA Č. ZL 01 - P02 - ZP - MĚNĚPRÁCE

Stavba: **Cyklotrasa Odra-Nisa-úsek ul. 5. května-silnice I/14**

Stavební objekt: **SO 101 Náměstí Boženy Němcové (způsobilé)**

Název změny: **ZL 01 Změny rozsahu úprav (způsobilé)**

Zhotovitel dokumentace: **Ing. Jiří Šklíba**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 01 - P02 - ZP

-108 075,10

0	Všeobecné konstrukce a práce	-4 802,89
1	Zemní práce	-19 122,39
5	Komunikace	-37 091,09
9	Ostatní konstrukce a práce	-47 058,73
Celkem (bez DPH)		-108 075,10
DPH 21 %		-22 695,77
Celkem (včetně DPH)		-130 770,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady ze ZL 01 - P02 - ZP							-108 075,10	
0		Všeobecné konstrukce a práce					-4 802,89	
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-18,600	258,22	-4 802,89	SO 101 ZP
1		Zemní práce					-19 122,39	
3	111203		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 3KM	M2	-55,000	50,70	-2 788,50	SO 101 ZP
4	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	-21,430	195,73	-4 194,49	SO 101 ZP
5	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	-17,660	35,06	-619,16	SO 101 ZP
6	12393		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III	M3	-15,437	707,32	-10 918,90	SO 101 ZP
8	171105		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 102% PS	M3	-0,267	72,05	-19,24	SO 101 ZP
10	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	-14,170	41,08	-582,10	SO 101 ZP
5		Komunikace					-37 091,09	
12	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	-5,914	814,08	-4 814,47	SO 101 ZP
13	58250		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BEZ LOŽE	M2	-10,400	1 034,39	-10 757,66	SO 101 ZP
14	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-55,340	388,85	-21 518,96	SO 101 ZP
9		Ostatní konstrukce a práce					-47 058,73	
18	917427		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M	-21,430	1 912,91	-40 993,66	SO 101 ZP
19	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	-4,980	409,19	-2 037,77	SO 101 ZP
20	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	-34,310	58,69	-2 013,65	SO 101 ZP
21	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	-34,310	58,69	-2 013,65	SO 101 ZP