

PŘÍLOHA Č. ZL 04 - P01 - ZP - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba: **Cyklotrasa Odra-Nisa-úsek ul. 5. května-silnice I/14**

Stavební objekt: **SO 104 Dopravní značení cyklotrasy (způsobilé)**

Název změny: **ZL 04 Doplnění dopravního značení (způsobilé)**

Zhotovitel dokumentace: **Ing. Jiří Šklíba**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 04 - P01 - ZP

41 508,23

9	Ostatní konstrukce a práce	41 508,23
Celkem (bez DPH)		41 508,23
DPH 21 %		8 716,73
Celkem (včetně DPH)		50 224,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Náklady ze ZL 04 - P01 - ZP							41 508,23		
9		Ostatní konstrukce a práce					41 508,23		
1	914111		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ	KUS	1,000	2 699,53	2 699,53	SO 104 ZP	
2	919R		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - žlutá V12a - DODÁVKA A POKLÁDKA (Konečná)	M2	5,000	422,54	2 112,70	SO 104 ZP	
106	915211		BAREVNÝ (ČERVENÝ) NÁTÉR ASFALTOVÉHO POVRCHU - ROCBINDA	M2	27,800	1 320,00	36 696,00	IK	