

# PŘÍLOHA Č. ZL 05 - P01 - NEZP - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba: **Cyklotrasa Odra-Nisa-úsek ul. 5. května-silnice I/14**

Stavební objekt: **SO 402 Veřejné osvětlení - ul. Na mýtině - Pionýrů (nezpůsobilé)**

Název změny: **ZL 05 Změna povrchové úpravy stožárů (nezpůsobilé)**

Zhotovitel dokumentace: **Ing. Jiří Šklíba**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze ZL 05 - P01 - NEZP**

**17 217,20**

M	Elektromontáže	17 217,20
<b>Celkem (bez DPH)</b>		<b>17 217,20</b>
<b>DPH 21 %</b>		<b>3 615,61</b>
<b>Celkem (včetně DPH)</b>		<b>20 832,81</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
<b>Náklady ze ZL 05 - P01 - NEZP</b>							<b>17 217,20</b>	
<b>M</b>		<b>Elektromontáže</b>					<b>17 217,20</b>	
10a			Sloup 5m, FeZn, žár. Zn, sadový, vetknutý, kuželový,dřík 60mm	kus	4,000	4 304,30	17 217,20	

IK