

# PŘÍLOHA Č. ZL 05 - P02 - NEZP - MĚNĚPRÁCE

Stavba: **Cyklotrasa Odra-Nisa-úsek ul. 5. května-silnice I/14**

Stavební objekt: **SO 402 Veřejné osvětlení - ul. Na mýtině - Pionýrů (nezpůsobilé)**

Název změny: **ZL 05 Změna povrchové úpravy stožárů (nezpůsobilé)**

Zhotovitel dokumentace: **Ing. Jiří Šklíba**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze ZL 05 - P02 - NEZP** **-29 962,40**

M	Elektromontáže	-29 962,40
<b>Celkem (bez DPH)</b>		<b>-29 962,40</b>
<b>DPH 21 %</b>		<b>-6 292,10</b>
<b>Celkem (včetně DPH)</b>		<b>-36 254,50</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze ZL 05 - P02 - NEZP</b>							<b>-29 962,40</b>
<b>M</b>		<b>Elektromontáže</b>					<b>-29 962,40</b>
10			<i>Sloup 5m, FeZn, žár. Zn, sadový, vetknutý, kuželový, barva Antracit, dřík 60mm</i>	kus	-4,000	7 490,60	-29 962,40

SO 402 NEZP