

Evidenční číslo Objednatele

209/2022

Evidenční číslo dodatku Objednatele

D/060/2022



05190-22-TSB

Evidenční číslo Zhotovitele

Technické sítě Brno, akciová společnost

Došlo :

13 -12- 2022

Č.j.: TSB/14484/2022

Počet listů/příloh : 410

# DODATEK Č.1

## KE SMLOUVĚ O DÍLO

### OPRAVA LEZNÍCH ODDĚLENÍ ŠACHET Š3, Š4, Š5 A Š8 PRIMÁRNÍHO KOLEKTORU

**Technické sítě Brno, akciová společnost**

se sídlem

**Barvířská 5, 602 00 Brno**

zastoupený:

IČ:

**255 12 285**

DIČ:

**CZ25512285**

Bankovní spojení:

**Česká spořitelna, a.s.**

číslo účtu:

**2025576339/0800**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2500

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

**BauSystem CZ s.r.o.**

se sídlem:

**Rybkova 948/23, 602 00 Brno**

IČ:

**050 60 770**

DIČ:

**CZ05060770**

bankovní spojení:

**ČSOB**

číslo účtu:

**274572065/0300**

zastoupen:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 93361

(doplní uchazeč)

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

#### PREAMBULE

Zhotovitel je realizátorem stavebního díla „**Oprava lezních oddělení šachet Š3, Š4, Š5 a Š8 primárního kolektoru**“ (dále jen Stavba), kterou realizuje pro Objednatele na základě Smlouvy o dílo.

V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že je nutné doplnění celkem 36 m<sup>2</sup> nových pochozích kompozitních roštů v plochách jednotlivých pater lezních oddělení šachet Š3, Š4, Š5 a Š8. Toto navýšení ploch vzniklo zjištění odlišné geometrie jednotlivých pater, kdy jednotlivá patra nejsou totožná, jak uvádí původní projektové dokumentace, ze kterých se čerpaly technické informace.

Veškeré výše uvedené dodatečné stavební práce jsou nezbytné, vzešly v důsledku okolností, které Objednatel ani Zhotovitel nemohl předvídat a mají za následek vznik víceprací na díle. Na termín dokončení a předání díla nemají vliv.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě se uzavírá na základě skutečného průběhu prací na Stavbě.

Smluvní strany se dohodly na doplnění a změně smlouvy o dílo v následujících bodech:

## VI. Cena za dílo

Text článku VI.1 se mění a nově zní:

1. Cena za dílo specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jako cena pevná, nejvýše přípustná, nepřekročitelná a to v členění:

- 1.1. Cena díla specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo činí bez daně z přidané hodnoty

**1 376 569,20,- Kč**

- 1.2. Daň ve výši 21 % z ceny díla činí

**289 079,53,- Kč**

- 1.3. Cena díla specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo činí vč. daně (součet cen 1.1.+1.2.)

**1 665 648,73,- Kč**

## XI. Ostatní ujednání

11. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jejím zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv obstará Objednatel, a to nejpozději do 5 pracovních dnů, ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
12. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po jednom.
13. Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy a Dodatku č.1 dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva a její dodatky jsou projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyly uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
14. Články a odstavce Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 - Protokol o změna díla – změnový list č. 1

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet víceprací

V Brně, dne 12-12-2022

V Brně, dne 13.12.2022

Technické sítě Brno, akciová společnost

BauSystem CZ s.r.o

# Protokol o změně díla

# změnový list číslo 1

Stavba: OPRAVA LEZNÍCH ODDĚLENÍ ŠACHET Š3, Š4, Š5 A Š8 PRIMÁRNÍHO KOLEKTORU

Objekt: Ocelová konstrukce Š3, Š4, Š5 a Š8

Objednatel: Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 5, 602 00 Brno

Zhotovitel: BauSystem CZ s.r.o., Rybkova 948/23, 602 00 Brno

### Změna:

Doplnění kompozitních roštů v plochách lezních oddělení šachet Š3, Š4, Š5 a Š8

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: Zhotovitel, objednatel	
	Popis změny: V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že je nutné doplnění celkem 36 m <sup>2</sup> nových pochozích kompozitních roštů v plochách jednotlivých pater lezních oddělení šachet Š3, Š4, Š5 a Š8. Toto navýšení ploch vzniklo zjištění odlišné geometrie jednotlivých pater, kdy jednotlivá patra nejsou totožná, jak uvádí původní projektové dokumentace, ze kterých se čerpaly technické informace.	
	Způsob projekčního zpracování:	zápis do SD dokumentace skutečného provedení
<b>CENA</b>	vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla	
	ocenění změny předložil:	Zhotovitel ve formě položkového rozpočtu
	náklady na změnu	vícepráce méněpráce
	stavební náklady	193 144,50,- Kč bez DPH 0,- Kč bez DPH
	projekční náklady	0,- Kč bez DPH 0,- Kč bez DPH
	úprava smluvní ceny:	
	dosud platná cena dle SOD:	1 183 424,70,- Kč bez DPH
	zvýšení:	193 144,50,- Kč bez DPH
	snížení:	0,- Kč bez DPH
	nová cena:	1 376 569,20,- Kč bez DPH
<b>TERMÍNY</b>	<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>
		8.12. 2022
		13.12. 2022
		8.12. 2022
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:	Veškeré změny budou zpracovány do DSPS.
	Termín realizace změny:	Změny budou provedeny do: 31.12.2022
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv.	
<b>SOD</b>	Změna bude smluvně zakotvena v: Dodatku č.1	
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu:  Položkový rozpočet	
<b>Datum</b>		

### Položkový rozpočet

S:	60200	Oprava pochůzných roštů lezního oddělení šachty Š5
O:	01	Oprava pochůzných roštů lezního oddělení
R:	01.1	Oprava pochůzných roštů lezního oddělení

P.č.	Číslo položky	Název položky
<b>Díl: ORN</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>
1	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm

**Díl: 2                      Oprava pochůzných roštů lezního oddělení**

2	16311    OA0	Svislé přemístění vybouraných hmot z výrubu na dopravní výšku do 50m svislé přemístění vybouraného materiálu v šachtě bez výtaž
---	--------------	--

3	93261OA0	Pochozí rošt z kompozitního materiálu
---	----------	---------------------------------------

kompozitový rošt 30x30x38mm na plochy lezního oddělení, kotveno ke stávajícím nosníkům nosníkům - ucelený systém; spojovací materiál nerez, vykázaná rezerva 15% na prořez a úpravy dílů; dílenská dokumentace



Celková plocha

4	967187    OA0	Vybourání částí kovových konstrukcí s odvozem do 15 km odstranění stávajícího zakrytí , včetně odvozu na skládku
---	---------------	---

5	900        RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6
---	----------------	-----------------------------

<b>Celkem</b>		
---------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání




### Položkový rozpočet

S:	60200	Oprava pochůzných roštů lezního oddělení šachty Š3
O:	01	Oprava pochůzných roštů lezního oddělení
R:	01.1	Oprava pochůzných roštů lezního oddělení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: ORN</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>				
1	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm				
<b>Díl: 2</b>		<b>Oprava pochůzných roštů lezního oddělení</b>				
2	16311 OA0	Svislé přemístění vybouraných hmot z výrubu na dopravní výšku do 50m svisé přemístění vybouraného materiálu v šachtě bez výta				
3	93261OA0	Pochozí rošt z kompozitního materiálu kompozitový rošt 30x30x38mm na plochy lezního oddělení, kotveno ke stávajícím nosníkům nosníkem - ucelený systém; spojovací materiál nerez, vykázaná rezerva 15% na prořez a úpravy dílů; dílenská dokumentace  Celková plocha				
4	967187 OA0	Vybourání částí kovových konstrukcí s odvozem do 15 km odstranění stávajícího zakrytí , včetně odvozu na skládku				
5	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6				
<b>Celkem</b>						

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet


S:	60200	Oprava pochůzných roštů lezního oddělení šachty Š4
O:	01	Oprava pochůzných roštů lezního oddělení
R:	01.1	Oprava pochůzných roštů lezního oddělení

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / M.J.	Celkem
<b>Díl: ORN</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>			
1	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm				

<b>Díl: 2</b>		<b>Oprava pochůzných roštů lezního oddělení</b>				
2	16311 OA0	Svislé přemístění vybouraných hmot z výrubu na dopravní výšku do 50m				
		svislé přemístění vybouraného materiálu v šachtě bez výta				
3	93261OA0	Pochozí rošt z kompozitního materiálu				
		kompozitový rošt 30x30x38mm na plochy lezního oddělení, kotveno ke stávajícím nosníkům nosníkům - ucelený systém; spojovací materiál nerez, vykázaná rezerva 15% na prořez a úpravy dílů; dílenská dokumentace				
		<u>Celková plocha</u>				
4	967187 OA0	Vybourání částí kovových konstrukcí s odvozem do 15 km				
		odstranění stávajícího zakrytí , včetně odvozu na skládku				
5	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6				

<b>Celkem</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

S:	60200	Oprava pochůzných roštů lezního oddělení šachty Š8
O:	01	Oprava pochůzných roštů lezního oddělení
R:	01.1	Oprava pochůzných roštů lezního oddělení



P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / M.J.	Celkem
<b>Díl: ORN</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>			
1	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm				

<b>Díl: 2</b>			<b>Oprava pochůzných roštů lezního oddělení</b>			
2	16311 OA0	Svislé přemístění vybouraných hmot z výrubu na dopravní výšku do 50m svislé přemístění vybouraného materiálu v šachtě bez výta				
3	93261OA0	Pochozí rošt z kompozitního materiálu kompozitový rošt 30x30x38mm na plochy lezního oddělení, kotveno ke stávajícím nosníkům nosníkům - ucelený systém; spojovací materiál nerez, vykázaná rezerva 15% na prořez a úpravy dílů; dílenská dokumentace				
			Celková plocha			
4	967187 OA0	Vybourání částí kovových konstrukcí s odvozem do 15 km odstranění stávajícího zakrytí , včetně odvozu na skládku				
5	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6				

<b>Celkem</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

