

Dodatek č. 2 Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo

č. objednatele: V/4022/2022/LN

č. zhotovitele: 1921072/S28

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/2513 Dobroměřice – průtah, ul. 5. května“

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDAKCE] náměstek ředitele

na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

Společnost RD na opravu silnic

Vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s.

Zastoupená: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva (každým samostatně)

IČ: 622 42 105

Společník 2: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zastoupená: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem společnosti

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem společnosti

Janou Svatopolskou, jednatelkou společnosti (dva jednatele společně)

IČ: 104 42 481

Společník 3: SaM silnice a mosty a.s.

Zastoupená: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva

Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva

Ladislavem Kudrem, členem představenstva (každým samostatně)

IČ: 250 18 094

Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

[REDAKCE]
za věcné plnění smlouvy odpovídá:

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

Na základě ustanovení čl. XIII. odst. XIII.1. Smlouvy, dohody smluvních stran a z důvodu realizace nutných víceprací, objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly v průběhu

realizace díla, nezapříčiněných zhotovitelem se tímto dodatkem č. 2 (dále jen „Dodatek“) mění a doplňují následující ustanovení Prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele V/4022/2022/LN a č. zhotovitele 1921072/S28 uzavřené dne 13.07.2022 ve znění pozdějších dodatků, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice III/2513 Dobroměřice – průtah, ul. 5 května“, a to následovně:

III. Cena díla

Z důvodu nutných změn nezapříčiněných zhotovitelem ani objednatelem, dochází k navýšení celkové ceny díla, a to o vícepráce vyvolané zvýšeným rozsahem prací, který byl způsoben neúměrnými propady vozovky v krajnicích a které nebylo možno srovnat ani provedeným frézováním. Z tohoto důvodu bylo nutné provést vícepráce, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Z výše popsaných důvodů dochází k úpravě v odst. III.1. tohoto článku, kdy původní cena díla se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena bez DPH dle Smlouvy:	3.088.935,20 Kč
Cena víceprací dle Dodatku bez DPH:	267.509,00 Kč
Cena po Dodatku bez DPH:	3.356.444,20 Kč
DPH ve výši 21%:	704.853,28 Kč
Cena po Dodatku včetně DPH:	4.061.297,48 Kč

Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

.....
za objednatele:
Ing. Libor Tačner, ředitel
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

.....
za zhotovitele:
Ing. Karel Rypl, předseda představenstva
SILNICE GROUP a.s.

.....
za zhotovitele:
Ing. Jiří Benda Ing. Jan Egermayer
jednatel společnosti jednatel společnosti
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

.....

za zhotovitele:

Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva
SaM silnice a mosty a.s.