

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Název: Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov,
příspěvková organizace
Sídlo: Zborovská 887, 664 34 Kuřim
IČO: 709 88 293
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-7487100207/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Lenkou Novotnou, ředitelkou
Zástupce Objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

Název: PSVS-STRUKTURE s.r.o.
Sídlo: Mateř 813/16, Maloměřice, 614 00 Brno
Zapsán: u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 110247
IČO: 07794967
DIČ: CZ07794967
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 286879574/0300
Zastoupen ve věcech smluvních: Milan Ščuka, MBA, jednatel
Zástupce Zhotovitele pro věci technické: Milan Ščuka, MBA, [REDACTED]

(dále jen **Zhotovitel**)

Článek 1

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s odst. 14.1 Smlouvy o dílo ze dne 17. 02. 2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 08. 2022 a Dodatku č. 2 ze dne 06. 09. 2022 k této smlouvě (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této Smlouvy, a to z důvodu víceprací, které byly v průběhu realizace odsouhlaseny.

Článek 2 Smlouvy Předmět a rozsah díla se doplňuje o odstavec 2.14 následujícího znění:

Rozsah sjednaných prací se rozšiřuje o vícepráce uvedené ve změnových listech č. 12 - 15, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy. Jedná se především:

- vodorovné dopravní značení doplnění položek a ruční provádění z důvodu malé šířky komunikace;
- dopočet sadové úpravy – chyba vzorců ve výkazu;
- méněpráce sadové úpravy – údržba, pokos a výsadba letniček, informační tabule.

Článek 4 Smlouvy Cena díla odst. 4.2 se ruší a nově zní takto:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné Dílo dle této Smlouvy a v ostatních ustanoveních, která činí:

Původní cena dle SoD bez DPH	5.137.380,64 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	42.308,68 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH	399.101,21 Kč
<u>Cena Dodatku č. 3 bez DPH</u>	<u>60.747,00 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	5.639.537,53 Kč
<u>DPH 21 % celkem</u>	<u>1.184.302,88 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	6.823.840,41 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 3 výše citované Smlouvy se stávají ZL č. 12 - 15, které obsahují položkový rozpočet víceprací i méněprací.

**Článek 2
Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 3 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.3 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- 2.4 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 2.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 36 konané dne 07. 12. 2022 usnesením č. R/2022/0536.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 3 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 3 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 2.7 Účinnost Dodatku č. 3 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi dne 08. 12. 2022

V Brně dne 09. 12. 2022

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887,
okres Brno – venkov, příspěvková organizace
Mgr. Lenka Novotná
ředitelka

.....
PSVS-STRUKTURE s.r.o.
Milan Ščuka, MBA
jednatel

Protokol o změně díla

Změnový list č. 12

Předmět díla:	„Revitalizace zahrady MŠ Komenského “		
Objednatel:	Materšská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, Zborovská 887, 664 34 Kuřim, IČ 70988293		
Zhotovitel:	PSVS-STRUKTURE s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 07794967		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Blanenská 355, 664 34 Kuřim, IČ 28323793		
Název ZL:	Vodorovné dopravní značení		
Popis změny:			
<p>Na základě SOD ze 17.2.2022 předkládáme tento ZL na vícepráce - položky soupisu prací pro zhotovení vodorovného dopravního značení nespécifikovaly nutnost provádění veškerých prací ručně z důvodu malé šířky komunikace a malých poloměrů oblouků, stejně tak menších rozměrů symbolů, pro které nebylo možné použít standardní šablony. Zvýšená pracnost byla zohledněna doplněním některých položek, případně jejich jejich úpravou včetně ceny.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle §222 odst. 5 Zákona 134/2016 Sb., jako dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele</p> <p>a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,</p> <p>b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	x
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		28 511,26
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-3 950,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		24 561,26
	Výše DPH sazba:	21%	5 157,86
	náklady na změnu vč. DPH		29 719,12
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 13

Předmět díla:	„Revitalizace zahrady MŠ Komenského “		
Objednatel:	Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, Zborovská 887, 664 34 Kuřim, IČ 70988293		
Zhotovitel:	PSVS-STRUKTURE s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 07794967		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Blanenská 355, 664 34 Kuřim, IČ 28323793		
Název ZL:	Oprava výkazu výměr sadové úpravy		
Popis změny:			
Na základě SOD ze 17.2.2022 předkládáme tento ZL na vícepráce - výkaz výměr pro objekt sadových úprav obsahoval chyby v součtových vzorcích, byla provedena revize rozpočtu.			
Změna naplňuje podmínky dle §222 odst. 5 Zákona 134/2016 Sb., jako dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele			
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,			
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a			
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	x
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		112 190,51
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		112 190,51
	Výše DPH sazba:	21%	23 560,01
	náklady na změnu vč. DPH		135 750,52
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 14

Předmět díla:	„Revitalizace zahrady MŠ Komenského “		
Objednatel:	Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, Zborovská 887, 664 34 Kuřim, IČ 70988293		
Zhotovitel:	PSVS-STRUKTURE s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 07794967		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Blanenská 355, 664 34 Kuřim, IČ 28323793		
Název ZL:	Zúžení rozsahu díla sadové úpravy		
Popis změny:			
Na základě SOD ze 17.2.2022 předkládáme tento ZL na vícepráce - objednatel rozhodl o neprovedení některých prací z objektu sadové úpravy. Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-67 004,77
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-67 004,77
	Výše DPH sazba:	21%	-14 071,00
	náklady na změnu vč. DPH		-81 075,77
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 15

Předmět díla:	„Revitalizace zahrady MŠ Komenského “		
Objednatel:	Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, Zborovská 887, 664 34 Kuřim, IČ 70988293		
Zhotovitel:	PSVS-STRUKTURE s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 07794967		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Blanenská 355, 664 34 Kuřim, IČ 28323793		
Název ZL:	Zúžení rozsahu díla informační tabule		
Popis změny:			
Na základě SOD ze 17.2.2022 předkládáme tento ZL na vícepráce - objednatel rozhodl vyjmutí prvku informační tabule z díla.			
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-9 000,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-9 000,00
	Výše DPH	sazba: 21%	-1 890,00
	náklady na změnu vč. DPH		-10 890,00
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		