

Dodatek č.1

Ke smlouvě č. 2022-0021/OMI ze dne 03.02.2022

I. Smluvní strany

Město Lysá nad Labem

se sídlem: Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem, PSČ 289 22

IČO: 00239402

DIČ: CZ00239402 (plátce DPH)

za níž jedná: Mgr. Karel M a r e k, starosta

na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“)

a

GL-SKL

Název: Gardenline s.r.o.

se sídlem: Na Vinici 948/13, 41201 Litoměřice

IČO: 29010161

DIČ: CZ27263827

Zastoupen: Ing. Milošem Náprstkem jednatelem

Název: SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

se sídlem: Jiřická 1000, Mladá, 289 23 Milovice

IČO: 29010161

DIČ: CZ29010161

Zastoupen: Radkem Skálou, jednatel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 03.02.2022 Smlouvu o dílo č. 2022-0021-OMI na realizaci veřejné zakázky s názvem: „ **REKONSTRUKCE PARKU 30. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ, LYSÁ NAD LABEM** “ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Účelem tohoto dodatku č.1 je změna Článku „č.5. Cena za dílo a platební podmínky“ smlouvy o dílo, na základě změnového listů č.1. Příslušné změnové listy jsou přílohou tohoto dodatku č.1.

Změnový list č.	CENA Kč bez DPH	Prodloužení lhůty dokončení díla
1.	884.865,45	NE

III. Předmět úpravy

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem dochází ke změně nejvyšší přípustné ceny:

POPIS	CENA bez DPH Kč	CENA s DPH Kč
Původní cena dle smlouvy o dílo bez DPH	14.552.783,00	17.608.868,00
Navýšení dle dodatku č.1	884.865,45	1.070.687,19
Celkem cena díla	15.437.648,45	18.679.555,19
Procentuální navýšení původní ceny		+ 6,081 %

3. Ostatní ustanovení dohody zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení

- Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl podepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl podepsán v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- Dodatek obsahuje úplné ujednání, které strany měly a chtěly v dodatku ujednat, a které považují za důležité. Žádný projev stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními dohody a dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž smluvní strany k datu podpisu tohoto dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto dodatku. Kromě ujištění, která si strany poskytly v tomto dodatku, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o tomto dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl.
- Strany výslovně potvrzují, že obsah dodatku je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah tohoto dodatku.
- Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.
- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma osobami oprávněnými za smluvní strany dodatek podepsat a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- Uzavření tohoto Dodatku č.1 schválila, Rada města dne 21.11.2022 usnesením č.625.

V Lysé nad Labem dne: 28.11.2022

V Lysé nad Labem dne: 28.11.2022

za objednatele:

za zhotovitele:

 Mgr. Karel M a r e k
 starosta města



 Ing. Miloš N á p r s t e k
 jednatel Gardenline s.r.o., na
 základě plné moci udělené
 společníkem

Příloha:
 Změnový list č.1,

Změnový list č.1

Kód: 033

Stavba: Lysá nad Labem - park 30. výročí osvobození

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

884 865,45

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	884 865,45	185 821,74
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 070 687,19

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY - Změnový list č.1

Kód: 033

Stavba: Lysá nad Labem - park 30. výročí osvobození

Místo:

Datum:


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		884 865,45	1 070 687,19
01	Hodiny	194 229,30	235 017,45
02	Bourání železobetonu	198 152,90	239 765,01
03	Hydraulické mížení vodního prvku	231 747,00	280 413,87
04	Změna žlabů, čištění dlažeb	552 018,41	667 942,28
05	Doplnění laviček, kanalizace	10 377,62	12 556,92
06	Méněpráce - rozpočet SoD	-327 523,78	-396 303,77



Dodatek č.1

Pod: 033
Stavba: Lysá nad Labem - park 30. výročí osvobození

KSO		SO CZ	
Místo:		Datum:	01.08.2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			


Cena bez DPH			884 865,45
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 186 525,23	Vyše daně 249 170,30
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			1 134 035,75

884.865,45
186.525,23
1070.684,19

Projektant *SOUTKASÍŘI & TRUŠTEPŇOVÍ*
ALŽBETA & HODRA Zpracovatel



starý a partner
1 2 3 4
y a partner s.r.o.
Žná 996/6, 110 00 Praha 1
DIČ: CZ27197395



Datum a podpis: [redacted] Datum a podpis: *20. 9. 2022*

Objednavatel [redacted]



Datum a podpis: [redacted] Razítko Datum a podpis: [redacted] Razítko

MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
Odbor městského investora
289 22 Lysá nad Labem