

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č.1

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen : [REDACTED]
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko: Bruntál, Zahradní II/19,792 01 Bruntál
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy [REDACTED]
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:
1) [REDACTED]
2) [REDACTED]
3) [REDACTED]
- 2. Zhotovitel:** **DROMOS Construction s.r.o.**
Se sídlem: Terezy Novákové 830/3, 702 00 Ostrava
Tel: [REDACTED]
Zastoupen : [REDACTED]
IČO : 09258591
DIČ : CZ09258591
Zapsán v obch. rejstříku : U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 82574

Pověřen k jednání ve věcech smluvních : [REDACTED]
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]

II.

1. Při provádění stavby: Propustky INV – PDPS 2016 II/445 Malá Morávka, km cca 41,900, definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele BR/180/2022/Ši ze dne 22.6.2022 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty,

nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v ZBV ze dne 7.12.2022.
3. Dodatek je uzavírán dle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.






III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 60 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
2. provést stavební práce v rozsahu nebránícímu předčasnému užívání stavby dle ust. § 123 resp. 124 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 60 dnů od předání staveniště zhotoviteli, nejpozději poslední den této lhůty předat objednateli veškeré doklady nutné k předčasnému užívání.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:



| Cena za dílo (v Kč) | celkem |
|------------------------------------|---|
| Původní cena bez DPH |  |
| Původní cena vč. DPH | 933 320,62 |
| vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH |  |
| méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH |  |
| Nová cena bez DPH |  |
| DPH |  |
| Nová cena vč. DPH | 971 851,85 |

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ


.....



V Bruntále dne 8.12.2022



za objednatele




V Bruntále dne 8.12.2022


DROMOS Construction s.r.o.
Terezy Novákové 830 / 3
702 00 Ostrava
IČO: 09258591
DIČ: CZ09258591 ²

za zhotovitele



Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Bruntál
Zahradní II/19, 792 11 Bruntál

6