

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice**

Krytí odtěženého břehu

Pořadové číslo změnového listu:

8a


Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Stavební část	Část:																														
Popis změny: Požadavek EKO dozoru a ČIŽP na krytí odtěžených ploch náplavky pod stromy geotextilí a pravidelné kropení																															
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <i>SOUHLASÍ</i> [redacted]																															
Posouzení změny - technický dozor: <i>SOUHLASÍ</i> [redacted]																															
Dopady:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">ne</td> <td style="width: 30%;">zapracovány</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">ne</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td style="text-align: center;">ne</td> <td>zapracovány</td> <td style="text-align: center;">ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td style="text-align: right;">43 110,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">52 163,10</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne		do časového plánu:	ne	zapracovány	ne		do ceny: ano		zvýšení o:	43 110,00	Kč			s DPH 21%	52 163,10	Kč			snížení o:		Kč			s DPH 21%	-	Kč
do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne																												
do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																												
do ceny: ano		zvýšení o:	43 110,00	Kč																											
		s DPH 21%	52 163,10	Kč																											
		snížení o:		Kč																											
		s DPH 21%	-	Kč																											
Navrhovatel změny :	Podpis: [redacted]																														
Zhotovitel																															
Věcná kontrola:																															
Vyjádření zhotovitele:	Podpis: [redacted]																														
Vyjádření objednatele:	Podpis: [redacted]																														
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Celková cena změnového listu č. 18:</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">43 110,00 Kč</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">52 163,10 Kč</td> <td></td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. 18:	43 110,00 Kč		s DPH 21%	52 163,10 Kč																									
Celková cena změnového listu č. 18:	43 110,00 Kč																														
s DPH 21%	52 163,10 Kč																														

V Praze dne: 20.08.2022

Přílohy: rozpočet

FAKTURA - daňový doklad

Číslo: FA 2022/023

Dodavatel: Oto Roštejský ORO Rabyně - Stromeč 9 252 08 p. Slapy nad Vltavou IČ: 49229940 DIČ: CZ5411111035 ŽL. vydal MÚ Benešov, OŽÚ č.j. ŽÚ/310/2011/3 telefon: 602 118 816 e-mail: o.rostejsky.oro@seznam.cz Peněžní ústav: Česká spořitelna Č.úctu: 000000-0513014133/0800	Odběratel: ENVIROMENTAL BUILDING a.s. Říčanská 1799 251 01 Říčany IČ: 9713662 DIČ: CZ09713662 Datum splatnosti: 13.07.2022 14 dní Datum vystavení: 29.06.2022 Datum zdanitelného plnění: 29.06.2022
---	---

Označení dodávkyProvedení dozorů u výkopových prací v blízkosti VN 22 kV ulice Dukelská České Budějovice
ve dnech 27., 28., 29.6. 2022 tj. 3 dny

3 dny po 3 100,- Kč = 9 300,- Kč

Příloha: Vaše objednávka č. EBP2202.8
Zápis o provedení práce

Nejsm platce DPH.

Celkem k úhradě:

9 300,00 Kč

Podpis:

Vyhotovil:

Roštejský Oto

