

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2022/D/0085
ze dne 7.7.2022 „Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí
Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČO : 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim
Číslo účtu: 22824641/0100

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

Vedoucí odboru investičního:

Stanislav Bartoš, tel. 541 422 373, 606 705 879, e-mail: bartos@kurim.cz

Ing. Jana Markelova, tel. 541 422 358, 601 132 166, e-mail: markelova@kurim.cz

Ing. Pavla Kubová, tel. 777 072 934, e-mail: kubova@kurim.cz

(každý samostatně)

Zástupce objednatele ve věcech technických (TDI):

Ing. Pavel Šudák, [redacted]

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel:

Název: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp.zn. B 1561
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Korespondenční adresa: EUROVIA CS, a.s. OZ oblast Morava, závod Morava jih,
Vídeňská 104, 619 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1005845621/0100

K podpisu smlouvy je oprávněn:

Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih, [redacted]

(b) (7)(C), (b) (7)(D)

objednatel a zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“

1) Smluvní strany uzavřely dne 7.7.2022 smlouvu o dílo č. 2022/D/0085 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem jsou stavební práce na výstavbě stavebních objektů:

SO 821 Terénní a sadové úpravy.

2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu smlouvy o dílo o změnové práce, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 1, 2, 3 a 4 ze dne 1.12.2022 a v položkových rozpočtech k těmto změnám, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Jedná se o změny závazku zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) podle ust. § 222 odst. 4 zákona, v celkovém objemu 476 990,80 Kč bez DPH.

3) Z předmětu smlouvy o dílo se vypouští neprováděné stavební práce, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 2, 3 a 4 ze dne 1.12.2022 a v položkových rozpočtech k těmto změnám, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Jedná se o změny závazku zadané podle ust. § 222 odst. 4 zákona v objemu -114 855,40 Kč bez DPH.

III. Změny ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek 3 **Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec 3.7. tohoto znění:

3.7. Předmět díla se doplňuje o stavební práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 1, 2, 3 a 4 a v položkových rozpočtech k těmto změnám ze dne 1.12.2022 Z předmětu díla se dále vypouští nerealizované práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 2, 3 a 4 a v položkových rozpočtech k těmto změnám ze dne 1.12.2022.

2) Článek 5 **Cena díla**, odst. 5.1. smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:

5.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele a v souladu se změnovými položkovými rozpočty ze dne 1.12.2022, které jsou součástí Změnových listů č. 1, 2, 3 a 4 a činí:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo	4 179 627,16 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	476 990,80 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	-114 855,40 Kč
Celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1	4 541 762,56 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>953 770,14 Kč</u>
Celková cena včetně DPH	5 495 532,70 Kč

IV. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Tento dodatek je uzavírán oběma smluvními stranami v listinné podobě ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.

- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4 včetně položkových rozpočtů změn ze dne
1.12.2022

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Kuřim na schůzi č. 36/2022 dne
7.12.2022.

V Kuřimi, dne 12.12.2022

V Brně, dne 13.12.2022

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

.....
Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih