

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:

0224003248

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:

0030017

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. 0224003248

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003

IČO: 282 44 532

DIČ: CZ699003361

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu (CZK): 801812025/2700

zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 12. 2016 společností

Český Aeroholding, a.s.

se sídlem: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17005

IČO: 248 21 993

DIČ: CZ699003361

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AGA - Letiště, s.r.o.

se sídlem: Hostivice, Jenečská 885, PSČ 25301

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12757

IČO: 46357653

DIČ: CZ46357653

bankovní spojení: ČSOB Praha 1

číslo účtu (CZK): 300099583/0300

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Strany spolu uzavřely dne 27. 1. 2017 smlouvu na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na zhotovení stavby „**Výstavba RE TWY J**“, ev. č. Objednatele 0224003248, ev. č. Dodavatele 0030017 (dále jen „**Smlouva**“),

- (B) V rámci řešení DSP a DPS (RE TWY J) vyplynula nutnost změnit řešení úpravy kolektoru (LPH, elektro) předpokládané v DÚR (zpracovatel NIKODEM A PARTNER, spol. s r.o.) a v DÚR (zpracovatel AGA – Letiště, s.r.o.) a toto zohlednit v Dokumentaci stavby,
- (C) Nové řešení předpokládá doplnění kolektoru (LPH+elektro) o vstupní chodbu délky 50 m tak, aby byl zajištěn bezpečný vstup do kolektoru mimo zpevněnou plochu pojezdové dráhy (aby osoba vstupující do kolektoru nebyla ohrožena pojíždějícími letadly) a zároveň byly zachovány bezpečnostní (požární) požadavky pro vstup a práce do/v kolektoru. Rozdílné řešení je patrné z přílohy č. 1 .
- (D) Z výše uvedeného řešení vyplynula i potřeba úprav dalších únikových otvorů z kolektoru a produktovodu LPH. V souvislosti s úpravami kolektoru bude nutno realizovat i přeložky některých slaboproudých a silnoproudých kabelů.

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1** Ustanovení čl. 2.2 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„2.2 Lhůta pro dodání Dokumentace pro provádění stavby je 45 dní od předání čistopisu Dokumentace pro stavební povolení Objednateli.

Lhůta pro dodání Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu stanoveném čl. 4.1.4. je 14 dní od obdržení výzvy od Objednatele.“

- 1.2** Ustanovení čl. 4.1 Smlouvy se doplňuje o nové ustanovení čl. 4.1.4 v následujícím znění:

„4.1.4 vyhotovení Dokumentace pro provádění stavby - doplnění: [REDAKCE] Kč (slovy: [REDAKCE] [REDAKCE] tisíc korun českých); z toho
úniková chodba + úpravy únikových otvorů [REDAKCE] Kč
přeložky kabelů [REDAKCE] Kč
koordinace [REDAKCE] Kč

- 1.3** Příloha č. 4 Smlouvy se doplňuje o Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1** Strany se dohodly, že Cena a Ceny dílčího plnění tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a zavazují se zajišťovat jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.
- 3.2** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.3** Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.4** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 3.5** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:

3.5.1 Příloha č. 1: Specifikace stavby- doplnění

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:
Za Objednatele:

Datum:
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Václav Řehoř, PhD., MBA
Funkce: předseda představenstva
Český Aeroholding, a.s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Petr Čiviš
Funkce: jednatel
AGA - Letiště, s.r.o.

Podpis: _____
Jméno: JUDr. Petr Pavelec, LL.M.
Funkce: člen představenstva
Český Aeroholding, a.s.