

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. DS/0274/2022/MI

uzavřené na základě zadávacího řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Město Veselí nad Moravou

tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 00285455
zastoupené starostou JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, Ph.D.
(dále jen „město“)

a

HOKR STAVBY, s.r.o.

Babí louka 2503, 688 01 Uherský Brod
IČ: 25593056
zastoupená Markétou Kreislovou, jednatelkou společnosti
(dále jen „HOKR STAVBY“)

společně dále též jen jako „smluvní strany“.

I. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami je v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena Smlouva o dílo ze dne 12.08.2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.11.2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla stavby s označením „Veselí nad Moravou – místní část Zarazice, úprava veřejného prostranství“ (dále jen „Dílo“). Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále také jen „Dodatek“).
- Tímto Dodatkem smluvní strany zahrnují do ceny díla „méněpráce“ a „vícepráce“, blíže specifikovány v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku, a to v celkovém rozsahu:

Popis	Cena bez DPH	DPH 15 %	Cena vč. DPH
Méněpráce	- 545 379,06 Kč	- 114 529,60 Kč	- 659 908,66 Kč
Vícepráce	895 672,37 Kč	188 091,20 Kč	1 083 763,57 Kč
Společná cena méněprací a víceprací	350 293,31 Kč	73 561,60 Kč	423 854,91 Kč

3. Po zahrnutí méněprací a víceprací dle odst. 2 tohoto článku dochází k následující změně ceny díla:


Popis	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Cena dle SOD DS/0274/2022/MI	3 055 918,83 Kč	641 742,95 Kč	3 697 661,78 Kč
Změna ceny dle Dodatku č. 2	350 293,31 Kč	73 561,60 Kč	423 854,91 Kč
Cena dle SOD a Dodatku č. 2	3 406 212,14 Kč	715 304,55 Kč	4 121 516,69 Kč

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, že byl sepsán podle jejich vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Dodatek je sepsán ve dvou písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní město Veselí nad Moravou.
5. S uzavřením Dodatku vyslovila souhlas Rada města Veselí nad Moravou na své 4. schůzi konané dne 05.12.2022 usnesením č. 9/4/RMV/2022.

Příloha č. 1 – Soupis méněprací a víceprací


Veselí nad Moravou dne 07. 12. 2022



Město Veselí nad Moravou
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 01 Veselí nad Moravou
12

Veselí nad Moravou dne



HOKR STAVBY s.r.o.
Markéta Kreislová

Příloha č. 1 – Soupis méněprací a víceprací

Méněpráce

Cena bez DPH

SO 00 VRN:

Odpočet neumístění informační tabule na staveništi-12 500 Kč

SO 01 Stanoviště odpadů:

Odpočet položky zřízení a odstranění pažení stěn výkopu pro kontejnery-10 987 Kč

Odpočet bednění základové desky-1 803 Kč

Odpočet vrstvy geotextilie-4 455 Kč

Odpočet hodinové zúčtovací sazby-49 000 Kč

Odpočet nové zámkové dlažby kolem kontejnerů-20 066 Kč

SO 02 Zpevněné plochy:

Položky související s výsadbou 7 ks stromů-41 221 Kč

Odpočet podkladní vrstvy kameniva – parkoviště-10 854 Kč

Odpočet Podkladní vrstvy MZK - křižovatka-67 575 Kč

Odpočet kladení žulových kostek a desek před kaplí-72 147 Kč

Odpočet dodávky malé žulové kostky a žulové desky – před kaplí-75 519 Kč

Odpočet výškové úpravy 1 ks vpusti-2 500 Kč

Odpočet naceněného mobiliáře od MMCITE-140 780 Kč

SO 03 Přípojka vody pro pítko:

Odpočet položky zřízení a odstranění pažení stěn výkopu šachty-5 434 Kč

SO 04 + SO 05 Přípojka VO + NN:

Odpočet napojení VO na stávající sloup-1 270 Kč

Odpočet WIFI na sloupu u parkoviště-8 200 Kč

Odpočet zásuvkového sloupku dle PD dodávka a montáž-10 000 Kč

Odpočet elektroinstalační trubky D41/50 mm (chránička) na větší průměr-11 340 Kč

Celkem za méněpráce -545 379,06 Kč

Vícepráce**Cena bez DPH**SO 01 Stanoviště odpadů:

Rozebrání dlažeb a vytrhání obrubníků	2 113 Kč
Výkop pro nové obrubníky	828 Kč
Rozprostření ornice.....	1 778 Kč
Železobeton základových desek.....	2 993 Kč
Kladení zámkové dlažby + řezání ZD - kontejnery	19 543 Kč
Přeprojektování PD kontejnery, koordinace, výšková úprava kontejnerů (57 hod).....	48 450 Kč
Osazení nových obrubníků	10 356 Kč
Očištění vybourané staré dlažby před zpětným použitím.....	13 200 Kč

SO 02 Zpevněné plochy:

Rozebrání dlažby, vytrhání obrub u RD č.117 a 298.....	6 270 Kč
Osazení silničních a chodníkových obrubníků – schodiště, odpoč. plochy	23 477 Kč
Dodávka dlažby Linea (změna PD) – před kaplí a odp. plochy	88 670 Kč
D+M schodišťových stupňů.....	18 104 Kč
D+M zatravnovací dlažby – vjezd k RD č. 117	7 982 Kč
Navýšení řezání spáry a napojení živičného povrchu	6 240 Kč
D+M nových obrubníků a dlažby – schod u kaple	6 291 Kč
Nová výsadba 5 ks stromů (SMV)	43 475 Kč
Železobeton základ a deska pod schody.....	12 046 Kč
Podklad z šterkodrtě tl. 150 a 200 mm	9 600 Kč
Změna podkladní vrstvy KZC - parkoviště.....	22 197 Kč
Změna podkladní vrstvy KZC - křižovatka	115 515 Kč
Navýšení vrstvy mlatu o 4 cm	13 600 Kč
Navýšení vrstvy asfaltbetonu – příplatek za změnu ceny dodavatelem.....	35 100 Kč
Kladení a řezání dlažby s příplatkem vč. vodící linie před kaplí	76 905 Kč
Navýšení výškové úpravy 6 ks šoupat a mříží oproti PD.....	7 836 Kč
Vybraný nový mobiliář.....	152 760 Kč
D+M zábradlí ke schodišti.....	9 212 Kč
Odstranění 1 ks značky a zpětná montáž 2 ks značek navíc oproti PD.....	2 460 Kč
Navýšení kubatury očištění vybourané ZD	3 300 Kč

SO 04 + SO 05 Přípojka VO + NN:

Neřízený protlak v délce 12 m	24 360 Kč
Vybavení rozvaděče VO na sloupu.....	11 672 Kč
Změna elektroinstalační trubky D150/175 mm (chránička)	75 411 Kč

Celkem za vícepráce 895 672,37 Kč