

Změnový list č.3

Název a evidenční číslo Stavby: **Obnova a modernizace stání plavidel v přístavu Peutehafen – S/RVC/058/OSE/SoD/2021**
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Osvětlení

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
05/002

Pořadové číslo ZBV:
 3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne **31.1.2022** (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: **Fr. Holst (GmbH & Co. KG), Ellerholzweg 14, 21107 Hamburg**

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek
 Evidence ZBV a přehled zařazení změn dle charakteru změny
 Pokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení Variace
 Přehled nových položek a jejich zdůvodnění
 Vyjádření AD
 Nabídky Zhotovitele

Paré č. Příjemce

1 Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize

Iniciátor změny: **Objednatel**

Popis Změny:

Změna spočívá v rozšíření objemu prací obnovy a modernizace přístavu Peutehafen a zahrnuje následující práce:

- a) U modernizované lávky byla lampa, která musela být Zhotovitelem odstraněna a zlikvidována, protože překážela.
- b) Při realizaci rýhy výkopu Zhotovitel narazil na zasypané pařezy, které bylo nutné odstranit a zlikvidovat.
- c) Aby bylo možné realizovat rýhu výkopu, Zhotovitel musel vyjmout dlažbu a po dokončení prací dlažbu znovu položit. Při pokládce byla vytvořena a zhutněna rovná vrstva písku a dlažební kostky byly položeny ve správné výšce.
- d) Při realizaci výkopu Zhotovitel musel na různých místech odstranit a znovu položit obrubníky. Pro opětovnou instalaci byly obrubníky zabetonovány, aby byly stabilní.
- e) Šachta olejové nádrže v zemi byla Zhotovitelem v rámci možností vybourána a plocha zasypana zeminou, aby zde mohl být vytvořen trávník.
- f) Protože spodní stavba lávky zasahuje poměrně hluboko do země, Zhotovitel musel provést úpravu kamenů v náspu.
- g) Došlo k navýšení stávajících položek výztuže ze Smlouvy.
- h) Protože staré základy schodiště sahaly velmi hluboko do země, Zhotovitel musel udělat větší výkopovou jámu, aby stavební technika pro demolici mohla stát vedle základů. Vzhledem k výškovému rozdílu již nebylo možné bezpečně pracovat ze silnice.
- i) Výstražný nátěr hlav daleb

Údaje v EUR bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	19 988,46	19 988,46
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Nemá vliv	

Charakter změny
(nehodící škrtněte)

~~A~~

~~B~~

C

~~D~~

~~E~~

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

Změna spočívá v rozšíření objemu prací obnovy a modernizace přístavu Peutehafen v rámci SO 05.

K dané Změně byl Vydán Pokyn Pověřené osoby Objednatele značky:
S/ŘVC/058/OSE/SoD/2021/05

V rámci této Změny hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno [REDACTED]	datum	Podpis
Vyjádření:			
Garant smlouvy objednatele	Jméno [REDACTED]	datum	Podpis
Supervize	jméno	datum	Podpis
Zástupce Objednatele (Správce stavby)	Jméno [REDACTED]	datum	Podpis
Vyjádření:		Daná Změna byla administrována v souladu s platnou legislativou, dle platných norem a dalších příslušných směrnic.	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
<i>číslo smlouvy :</i> <i>S/ŘVC/058/OSE/SoD/20121</i>	<i>předpokládaný výdaj v EUR</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>	
<i>týká se bodu :</i>	<i>19 988,46 Bez DPH</i>	<i>12/2022</i>	
Objednatel	Jméno Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	Jméno [REDACTED]	datum	Podpis
příkazce operace:	Jméno [REDACTED]	datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	Jméno [REDACTED]	datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	Jméno Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Zhotovitel	Jméno [REDACTED]	datum	Podpis
			Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03.C

Evidenční číslo a název stavby:

S/ŘVC/058/OSE/SoD/2021 - Obnova a modernizace stání plavidel v přístavu Peutehafen

Číslo a název SO/PS: SO 05 - Osvětlení

Číslo a název rozpočtu: SO 05 - Osvětlení

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 2

Skupina Změn: C

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v EUR	Cena celkem ve Smlouvě v EUR	Změny záporné v EUR	Změny kladné v EUR	Cena celkem ve Změně v EUR	Rozdíl cen celkem v EUR	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
1011	90.05.0010	Odstranění a likvidace pařezů	kpl	0,000	1,000	1,000		0,00					100,00
1012	90.05.0020	Odstranění a likvidace staré lampy VO	kpl	0,000	1,000	1,000		0,00					100,00
1013	90.05.0030	Demontáž a zpětná montáž dlažby komunikace	m2	0,000	75,000	75,000		0,00					100,00
1014	90.05.0040	Odstranění a montáž obrubníků do betonového lože	m	0,000	18,000	18,000		0,00					100,00
1015	90.05.0050	Demolice staré betonové šachty olejové nádrže	kpl	0,000	1,000	1,000		0,00					100,00
1016	90.05.0060	Výstražný nátěr hlav daleb	kus	0,000	4,000	4,000		0,00					100,00
1017	90.05.0070	Uložení nábrežních kamenů	m3	0,000	29,000	29,000		0,00					100,00
1018	90.05.0080	Výztuž pro základy lamp VO z dodatku 01	t	0,000	0,140	0,140		0,00					100,00
1019	90.05.0090	Odstranění kamenné ochrany nábreží pro provedení ocelových pilot lávky, po instalaci pilot následná obnova kamenné ochrany	m2	0,000	8,000	8,000		0,00					100,00
						0,000		0,00		0,00	0,00	0,00	
		Celkem						0,00	0,00	19 988,46	19 988,46	19 988,46	

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

EVIDENCE ZBV A PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DLE CHARAKTERU ZMĚNY (údaje v EUR bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

2-1+19+20	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	679 547,09
	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	797 618,86
3-+2(1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	117,38%
4-+24(1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina A)	0,00%
5-+27(1)*100	Sledování zaměny položek (Skupina E)	0,00%

6-+30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny D a Skupiny C	19 988,46
7-+6(1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	2,94%
8-+10,0	Zákonný limit 30 % pro Skupinu D a Skupinu C	203 864,13 €

bez ABS

9-+31(1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina D	0,00%
10-+35(1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina C	2,94%
11-+10,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu D a Skupinu C	339 773,55 Kč

Sledování limitů pro Skupinu B - limit 15 % z Přijaté smluvní částky	do 31.12.2021	od 1.1.2022	a max. 5 405 981,90 EUR do 31.12.2021	a max. 5 698 662,37 EUR od 1.1.2022
12-30	Sledování čerpání limitu	101 932 €	101 932 €	99 203 €
13-+36(1) tn. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	101 932 €	101 932 €	2 729 €
14-+39(1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			14,60%

OK v limitu OK v limitu

Skupiny změn dle charakteru změny

SO	ZBV č.	Název SOPS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	A			E			D				C				B				Smluvní kompenzační nároky
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné	
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=36+37	39=36+37	40
			- 559,86	118 631,63	118 071,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 988,46	19 988,46	19 988,46	- 559,86	99 643,17	14,60%	99 203,03	0,00
SO 05	1	Osvědčení	559,86	99 782,05	99 222,19															559,86	99 782,05	14,32%	97 341,91	
SO 04	2	Přípojka NN	0,00	1 861,12	1 861,12																1 861,12	0,27%	1 861,12	
SO 05	3	Osvědčení	0,00	19 988,46	19 988,46												19 988,46	19 988,46	19 988,46			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00																0,00	0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00																0,00	0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00																0,00	0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00																0,00	0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00																0,00	0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00																0,00	0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00																0,00	0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00																0,00	0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00																0,00	0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00																0,00	0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00																0,00	0,00%	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.



Naše zn.: S/ŘVČ/058/OSE/SoD/2021/05

Vyřizuje: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Vyjádření Pověřené osoby Objednatele Obnova a modernizace stání plavidel v přístavu Peutehafen

Pověřená osoba Objednatele stavby „Obnova a modernizace stání plavidel v přístavu Peutehafen“ (dále jen „Stavba“), realizované na základě Smlouvy o dílo č. Objednatele S/ŘVČ/058/OSE/SoD/2021 uzavřené dne 31.01.2022 (dále jen „Smlouva“) mezi smluvními stranami Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nář. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 67981801 (dále jen „Objednatel“), a společností Fr. Holst (GmbH & Co. KG), se sídlem Ellerholzweg 14, 21107 Hamburg, IČO: 47/620/00526 (dále jen „Zhotovitel“) tímto reaguje na dopis Zhotovitele ze dne 12.08.2022, označený jako „BV. Anlegestelle für Wasserfahrzeuge — Sanierung und Modernisierung im Peutehafen Hamburg, Vergabe-Nr.: N006/21N00019696, Zusatzleistungen“ – Dodatečné práce.

Zhotovitel v dopise „Zusatzleistungen“ oznamuje Pověřené osobě, že Zhotovitel při provádění Díla zjistil, že k dokončení Díla je zapotřebí provést některé vícepráce. Tyto vícepráce byly v průběhu realizace zaznamenány a předány stavebnímu dozoru ve formě přehledové tabulky. V rámci aktuálního dopisu Zhotovitel souhrnně uvádí další vícepráce, které na Díle bylo třeba provést:

1. Stará lampa u lávky

U modernizované lávky byla lampa, která musela být Zhotovitelem odstraněna a zlikvidována, protože překážela.

2. Pařez

Při realizaci rýhy výkopu Zhotovitel narazil na zasypané pařezy, které bylo nutné odstranit a zlikvidovat.

3. Odstranění a pokládka dlažby pro práce na potrubí

Aby bylo možné realizovat rýhu výkopu, Zhotovitel musel vyjmout dlažbu a po dokončení prací dlažbu znovu položit. Při pokládce byla vytvořena a zhutněna rovná vrstva písku a dlažební kostky byly položeny ve správné výšce.

4. Odstranění a instalace obrubníků podél trasy potrubí

Při realizaci výkopu Zhotovitel musel na různých místech odstranit a znovu položit obrubníky. Pro opětovnou instalaci byly obrubníky zabetonovány, aby byly stabilní.

5. Demolice betonové šachty staré olejové nádrže

Šachta olejové nádrže v zemi byla Zhotovitelem v rámci možností vybourána a plocha zasypana zeminou, aby zde mohl být vytvořen trávník.

6. Úprava náspu

Protože spodní stavba lávky zasahuje poměrně hluboko do země, Zhotovitel musel provést úpravu kamenů v náspu.



7. Ocelové výztuže v základech

Došlo k navýšení stávajících položek výztuže ze Smlouvy.

8. Výkop zeminy pro základy schodiště

Protože staré základy schodiště sahaly velmi hluboko do země, Zhotovitel musel udělat větší výkopovou jámu, aby stavební technika pro demolici mohla stát vedle základů. Vzhledem k výškovému rozdílu již nebylo možné bezpečně pracovat ze silnice.

Pověřená osoba bere na vědomí informace uvedené ve výše uvedeném dopise Zhotovitele. Zároveň Pověřená osoba uvádí, že byla prostřednictvím Konzultanta informována, že popsané práce jsou již v době odeslání dopisu Zhotovitele provedeny, to však bez vydání Pokynu Pověřené osoby.

Pověřená osoba upozorňuje Zhotovitele, že dle Pod-článku 10.3 *Včasné upozornění* Smluvních podmínek platí, že:

„Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli okolnost, která by mohla zpozdít práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést ke claimu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatření, aby tyto účinky minimalizoval.“


Pověřená osoba tak důrazně upozorňuje, že se Zhotovitel svým konáním vystavuje riziku, že provedené práce, na které nedostal Pokyn Pověřené osoby a které nekorespondují s PDPS, mu nebudou moci být proplaceny. Pokud Zhotovitel bude svévolně, bez Pokynu Pověřené osoby, provádět změny na Díle, bude toto bráno jako porušení Smluvních povinností ze strany Zhotovitele, s čímž se mohou pojít negativní důsledky.

Pověřená osoba, i přes výše uvedené poučení Zhotovitele, VYZÝVÁ Zhotovitele k předložení návrhu variace, a to ve formě Změnového listu včetně příloh a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění. Pověřená osoba tak tímto žádá Zhotovitele o přípravu odpovídajících podkladů pro administraci Změny během výstavby ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Do doby potvrzení Změnového listu, včetně příloh, přitom nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Závěrem Pověřená osoba Objednatele pro vyloučení pochybností uvádí, že tento dokument nepředstavuje sám o sobě uznání jakýchkoliv nároků Zhotovitele, tj. schválení prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu, ani schválení nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu nebo jakoukoli jinou kompenzaci.

V Praze dne



Pověřená osoba Objednatele
ŘVCC ČR

Přehled nových položek a jejich zdůvodnění

Název a číslo stavby: Obnova a modernizace stání plavidel v přístavu Peutehafen Číslo projektu: 500 555 0003 Název objektu: SO 05 Osvětlení	číslo objektu SO 05	číslo změny 002																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%; text-align: left; padding: 5px;">Číslo a název položky</th> <th style="width: 10%; text-align: center; padding: 5px;">MJ</th> <th style="width: 20%; text-align: center; padding: 5px;">nová j. c. bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> 1011 Ostranění a likvidace pařezů <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">kpl</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">■</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 1012 Odstranění a likvidace staré lampy <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">kpl</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">■</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 1013 Demontáž a zpětná montáž dlažby komunikace <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">m2</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">■</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 1014 Odstranění a montáž obrubníků do betonového lože <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">m</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">■</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 1015 Demolice staré betonové šachty olejové nádrže <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">kpl</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">■</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 1016 Výstražný nátěr hlav Daleb <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">kus</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">■</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 1017 Uložení nábrežních kamenů <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">m3</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">■</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 1018 Výztuž pro základy lamp VO z dodatku 01 <i>Použita JC z obdobné položky v rámci SoD – SO 03, pol.č.6</i> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">t</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">■</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 1019 Odstranění kamenné ochrany nábreží pro provedení ocelových pilot lávky, po instalaci pilot následná obnova kamenné ochrany <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">m2</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">■</td> </tr> </tbody> </table>	Číslo a název položky	MJ	nová j. c. bez DPH	1011 Ostranění a likvidace pařezů <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i>	kpl	■	1012 Odstranění a likvidace staré lampy <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i>	kpl	■	1013 Demontáž a zpětná montáž dlažby komunikace <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i>	m2	■	1014 Odstranění a montáž obrubníků do betonového lože <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i>	m	■	1015 Demolice staré betonové šachty olejové nádrže <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i>	kpl	■	1016 Výstražný nátěr hlav Daleb <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i>	kus	■	1017 Uložení nábrežních kamenů <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i>	m3	■	1018 Výztuž pro základy lamp VO z dodatku 01 <i>Použita JC z obdobné položky v rámci SoD – SO 03, pol.č.6</i>	t	■	1019 Odstranění kamenné ochrany nábreží pro provedení ocelových pilot lávky, po instalaci pilot následná obnova kamenné ochrany <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i>	m2	■	Změnu navrhl: Datum: _____ Podpis: _____	
Číslo a název položky	MJ	nová j. c. bez DPH																														
1011 Ostranění a likvidace pařezů <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i>	kpl	■																														
1012 Odstranění a likvidace staré lampy <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i>	kpl	■																														
1013 Demontáž a zpětná montáž dlažby komunikace <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i>	m2	■																														
1014 Odstranění a montáž obrubníků do betonového lože <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i>	m	■																														
1015 Demolice staré betonové šachty olejové nádrže <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i>	kpl	■																														
1016 Výstražný nátěr hlav Daleb <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i>	kus	■																														
1017 Uložení nábrežních kamenů <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i>	m3	■																														
1018 Výztuž pro základy lamp VO z dodatku 01 <i>Použita JC z obdobné položky v rámci SoD – SO 03, pol.č.6</i>	t	■																														
1019 Odstranění kamenné ochrany nábreží pro provedení ocelových pilot lávky, po instalaci pilot následná obnova kamenné ochrany <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i>	m2	■																														
Změnu odsouhlasil: Datum: _____	pověřený ŘVC Podpis: _____	vyhotovení číslo 1	strana číslo																													

FR.HOLST

(GMBH & CO. KG)

HOCH- UND TIEFBAU

GEGRÜNDET 1878



INGENIEURBAU

FR. HOLST (GMBH & CO. KG) · POSTFACH 93 02 49 · 21082 HAMBURG

Tschechische Republik
Direktion der Wasserstraßen der
Tschechischen Republik mit Sitz:
nábř. L. Svobody 12/1222
110 15 Praha 1

ELLERHOLZWEG 14
21107 HAMBURG

TEL.:

FAX:

eMAIL:

HAMBURG, DEN

05.09.2022

Herr Stuhlmacher

DW (133)

BV. Anlegestelle für Wasserfahrzeuge – Sanierung und Modernisierung im Peutehafen Hamburg

Vergabe-Nr.: N006/21/V00019696

Nachtragsangebot 03 – diverse Arbeiten Erdbau

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrter Herr [REDACTED]

hiermit übersenden wir Ihnen unser Nachtragsangebot 03, darin enthalten sind:

- Ausbau und Entsorgung eines Baumstumpfes, welcher in der Leitungstrasse lag und daher ausgebaut werden musste.
- Ausbau und Entsorgung des alten Lampenmastes, welcher am alten Steg stand.
- Ausbau und Einbau Wabenpflaster der Straße im Bereich der Leitungsquerung durch die Straße. Die Steine wurden gereinigt und höhengerecht auf einem Sandplanum wieder eingebaut.
- Ausbau und Einbau der Straßenbordsteine im Bereich der Leitungsquerung durch die Straße. Die Bordsteine wurden höhengerecht in Beton wieder eingebaut.
- Abbruch des Schachtes vom leeren Öltank. Betonschacht wurde zurückgebaut und das entstandene Loch mit Erdreich bedeckt.
- (optional) Die Dalbenköpfe mit einer Warnfarbe versehen anstatt einer Beleuchtung
- Die Böschungssteine im Bereich des Treppenfundaments tiefer legen, damit die Treppenkonstruktion nicht auf den Steinen aufliegt.
- Einbau von Bewehrung in die Lichtmastfundamente, bisher war nur angeboten, die Fundamente aus Beton herzustellen.
- Steinschüttung im Bereich der 2 landnahen Gründungsrohre im Bereich der Böschung entfernen und nach dem Einbau der Rohre wiederherstellen.


Diese Leistungen waren im Vertrag nicht vorgesehen, waren aber für das Erfüllen der Leistungen notwendig.

Wir bitten höflich um Prüfung und um Beauftragung.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

FR. HOLST (GmbH & Co. KG)





Ceská republika - Ředitelství vodních cest CR
nábreží Ludvíka Svobody 1222/1
11015 Praha 1

Nachtragsangebot 03

Bauvorhaben Erneuerung des Hafens Peutehafen
Anlegestelle für Wasserfahrzeuge

ProjektNr. 2021_103

Seite:

1 von 3

Datum:

22.11.2022

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
90	Nachträge			
90.05	Nachtrag 03 - diverse Zusatzarbeiten			
90.05.0010	Ausbauen und entsorgen Baumstumpf Ausbauen und entsorgen von 2 Stück Baumstumpf. Während der Grabenherstellung wurden 2 Baumstümpfe in der Graben/Leistungstrasse gefunden. Diese wurden ausgebaut und entsorgt.	1,000	Psch	[REDACTED]
90.05.0020	Ausbauen und entsorgen alter Lampenmast Ausbau und Entsorgung des alten Lampenmastes. (Aus Holz und Metall) Das Holz ist teergetränkt. Zerlegen des Holzes in handliche Stücke mit anschließender Entsorgung.	1,000	Psch	[REDACTED]
90.05.0030	Ausbauen und einbauen Wabenpflaster der Straße Aufnehmen, reinigen und wiederverlegen des Straßenpflasters bestehend aus Wabensteinen sowie Gehwegplatten im Bereich der Straße und der Zuwegung zum Steg. Einbau erfolgt auf höhengerecht eingebautem und verdichtetem Füllsand.	75,000	m ²	[REDACTED]
90.05.0040	Bordsteine ausbauen und in Ortbeton einbauen Ausbau von Bordsteinen für den Einbau der Kabel und Rohre sowie für den Abbruch des Betonschachtes vom alten Öltank. Einbau der Bordsteine höhengerecht in Ortbeton.	18,000	lfdm	[REDACTED]

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
90.05.0050	1,000	Psch	█	█
Abbruch alter Schacht Öltank Ausbauen des Betonschachtes an der Straße. Schacht auf altem Öltank. Nach Abschluss des Rückbaus, das entstandene Loch mit Bodenmaterial verfüllen.				
90.05.0060	4,000	Stck	█	█
Warnfarbe an den Dalbenköpfen Beschichten der Dalbenköpfe mit einer Warnfarbe. Da eine Beleuchtung der Dalben nicht sinnvoll ist, sollen die Dalbenköpfe eine Zusatzbeschichtung erhalten.				
90.05.0070	29,000	m3	█	█
Tieferlegen der Böschungssteine Steinschüttung der Böschung tieferlegen, damit die Unterkonstruktion der Brücke nicht auf den Steinen aufliegt.				
90.05.0080	0,140	to	█	█
Bewehrung für Fundamente Lampen aus Nachtrag 01 Einbau von Bewehrungskörben in die 5 Stück Lampenfundamente aus dem Nachtrag 01. Bewehrung konstruktiv gewählt(wie Matten aus Treppenfundament)				
90.05.0090	8,000	m ²	█	█
Steinschüttung der Böschung für Pfähle entfernt Steinschüttung der Böschung bei den Ansatzpunkten der landnahen Gründungsrohre entfernt und nach Einbau wieder hergestellt.				
90.05	Nachtrag 03 - diverse Zusatzarbeiten			19.988,46
90	Nachträge			19.988,46
Netto-Angebotssumme in €				19.988,46

SUMMEN - ZUSAMMENSTELLUNG

90	Nachträge		
90.05	Nachtrag 03 - diverse Zusatzarbeiten		19.988,46
90	Nachträge		<u><u>19.988,46</u></u>
Netto-Angebotssumme in		€	19.988,46
Netto	Steuersatz Bez.	%-Satz	MwSt
19.988,46	Mehrwertsteuer	19,00	3.797,81
Angebotspreis in		€	<u><u>23.786,27</u></u>

Es gelten die Bedingungen des Hauptauftrages.

Text		ML	ZG	Faktor	Divisor	ME	Lohnstd.	Lohn-Betr.	Material	Gerät	Schalung	Sub	Sonst 1	Sonst 2	Sonst 3	Summe				
90.05.0050 Abbruch alter Schacht Öltank							1,000		Psch											
1	Bagger und Personal	1	1																	
Summen ohne Zuschläge																				
Summen mit Zuschlägen																				
90.05.0060 Warnfarbe an den Dalbenköpfen							4,000		Stck											
1	Ausführung Fa. Nietiedt	1	1																	191,080
Summen ohne Zuschläge																				191,080
Summen mit Zuschlägen																				267,451
90.05.0070 Tieferlegen der Böschungssteine							29,000		m3											
1	Ausheben mit Bagger	1	1		29,000															
2	Einbauen	1	1		29,000															
Summen ohne Zuschläge																				
Summen mit Zuschlägen																				
90.05.0080 Bewehrung für Fundamente Lampen aus Nachtrag 01							0,140		to											
1	Preis wie Position 07.03.0010	1	1																	
Summen ohne Zuschläge																				
Summen mit Zuschlägen																				
90.05.0090 Steinschüttung der Böschung für Pfähle entfernt							8,000		m²											
1	2xPersonal	1	1		8,000															
Summen ohne Zuschläge																				
Summen mit Zuschlägen																				

Aus Platzgründen können teilweise nicht alle Nachkommastellen angedruckt werden.

Fr. Holst GmbH & Co. KG
Hoch- und Tiefbau - Ingenieurbau
Ellerholzweg 14
21107 Hamburg

Kunden Nr.: 10016
Steuernr.:
Lieferdatum: 17.07.2022
Datum: 17.07.2022

Rechnung Nr. 936

B.V. Peutestr. 25 3. Abschlagsrechnung Erd und Leitungsbau Leistungszeitraum Mai bis Juli 2022

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9	74,30 m ²	Betonpflaster aufnehmen reinigen und nach Rohrverlegung höhengerecht wieder einbauen		
10	18,00 lfdm	Betonbordstein ausbauen und höhengerecht in Ortbeton wieder einbauen		
11				
12				
Gesamt Netto				3
Gesamtbetrag				
Bei den vorgenannten Leistungen handelt es sich um eine sog. Bauleistung, für die der Übergang der Steuerschuldnerschaft gem. § 13b UStG gilt. Die Umsatzsteuer ist somit vom Leistungsempfänger beim Finanzamt anzumelden und abzuführen. Es gilt die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers.				

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen mit 2% Skonto, innerhalb von 30 Tagen netto