

Změnový list č. 1 ze dne 15.11.2022**projekční práce a inženýrská činnost**

Název stavby:	Rekonstrukce sportovišť u základních škol v městě Most – 2. etapa - PD		
Číslo smluvního vztahu:	1005/OI/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1/2, 434 69 Most	Zhotovitel: A3 detail s.r.o., U Stadionu č. p. 841, 43401 Most 1		
Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Termín dokončení projektové dokumentace do 30.11.2022.			
<u>Nové řešení:</u> Termín dokončení projektové dokumentace do 28.2.2023			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Prodloužení termínu dodání PD z důvodu zpoždění dodání podkladů (zaměření území) od geodetů.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	257 125,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	257 125,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.11.2022
Nový termín dokončení díla:	28.02.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Rostislav Tomáš, jednatel společnosti

Datum: 15.11.2022

Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): , referentka OI

Datum: 16.11.2022


Podpis:



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Rostislav Tomáš, jednatel společnosti


Datum: 15.11.2022


Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:



Správce rozpočtu (jméno, příjmení): , ekonomka

Datum:



Příloha změnového listu: