

DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 05PT – 001942

Číslo smlouvy konzultanta: 21-130

ISPROFIN/ASPROFOND : 3271212014.12177/500 155 0003

Název veřejné zakázky : **D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, výkon stavebního dozoru**

Název související veřejné zakázky :

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu -
2020

Objednatel :

se sídlem:

IČO:

DIČ:

osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

65993390

CZ65993390

██████████, ředitelka Správy České Budějovice,
Lidická 49/110, 370 01 České Budějovice

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel :

INFRAM/PGP – RD SD většího rozsahu 2020

vedoucí společník:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████, předseda představenstva

PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

45272387

CZ45272387

společník:

se sídlem :

IČ:

DIČ:

INFRAM a.s.

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

25070282

CZ25070282

(dále společně jen „dodavatel“) na straně druhé

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 3.6.2020 Rámcovou dohodu na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu – 2020 (dále jen Rámcová dohoda).

Za účelem provádění Rámcové dohody byla dne 25.2.2021 uzavřena Prováděcí smlouva na dílčí veřejnou zakázku s názvem: D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, výkon stavebního dozoru (dále jen

Smlouva o dílo). V současné době platí uvedená Smlouva o dílo ve znění jejího dodatku č. 1.

Předmět dodatku

Za účelem optimálního zajištění a řízení specifikované zakázky se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, že se stávající příloha č. 3 Smlouvy o dílo – Soupis prací - podpisem tohoto dodatku č. 2 ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 3, která tvoří, jako příloha č. 1, nedílnou součást tohoto dodatku č. 2, přičemž se konstatuje, že uvedená změna smlouvy nemá žádný dopad do smlouvou sjednané ceny.

Ostatní ujednání

Výše uvedená změna nemá žádné další dopady do smluvních podmínek Smlouvy o dílo, které zůstávají zachovány v nezměněné podobě, tzn. že veškerá ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Tento dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.08

12:53:37 +01'00'

Příloha č. 1 - Optimalizace služeb k zajištění a řízení specifikované zakázky „D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží“, výkon stavebního dozoru

„D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží“ - Dotatek k SSD č. 2

ROZSAH SLUŽEB

Služba - funkce	Počet dní dle SSD	Počet týdnů dle SSD	Denní sazba	Celková cena	NAVÝŠENÍ Dodatkem č. 1+2	CELKEM s Dodatkem č. 1+2	CENA CELKEM (PŮVODNÍ)	CENOVÉ NAVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ Dodatkem č. 1+2	Nová cena (CELKEM)
A) Tým asistenta správce stavby									
Správce stavby	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent správce stavby	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent správce stavby pto kontrolu jakosti	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pomocný pracovník správce stavby pto inženýring	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Koordinátor BOZP	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A) Tým správce stavby – celkem	CELKEM								
B) Technická dozorní správa									
Asistent správce stavby pro mostní objekty, betonové a zdi	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, osatání a zdi	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista pro podzemní stavby	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista geotechnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista zeměměřičství	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista vodohospodářské objekty	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista trubní vedení	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista PKO	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista pro ocelové konstrukce	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista protikorozní ochrany	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista ekodozor	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Právník	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	■	■	■	■	■	■	■	■	■
B) Technická dozorní správa - celkem									
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci									
Expert - mosty a inženýrské konstrukce	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Expert - pozemní komunikace	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Expert - vodohospodářské objekty a trubní vedení	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Expert - elektrotechnická zařízení	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Expert - tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem									
				Celková cena				Cena navýšení Kč dle Dodatku č. 1+2	Celková cena po navýšení Dodatku č. 1+2
A) Tým asistenta správce stavby - celkem	CELKEM			■				■	■
B) Technická dozorní správa - celkem	CELKEM			■				■	■
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem	CELKEM			■				■	■
Celkem (bez DPH)				55 784 900,00				0,00	55 784 900,00
DPH (21%)				11 714 829,00				0,00	11 714 829,00
Celkem vč. DPH				67 499 729,00				0,00	67 499 729,00

Digitálně podepsal: Datum: 13.12.2022 15:11:58 +01:00