

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 322 023

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost, a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ249099469
bankovní spojení : KB Teplice, č.ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „**zástupce objednatele**“).

1.2 Zhotovitel:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

se sídlem: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín 1
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142
zastoupená: Ladislavem Kudrem, místopředsdou představenstva
zástupce pro věci technické:
IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 2572360297/0100, 2654920227/0100
Česká spořitelna a.s., č.ú. 345172/0800
telefon:
fax.: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**stavební zákon**“), je zmocněn autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby č. autorizace 31 359. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je vedoucí závodu 01..

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

4.1. Cena dle SoD	8 087 936,91Kč bez DPH
ZL č. 1	427 132,26Kč bez DPH
ZL č. 2	63 600,18Kč bez DPH

Nová cena díla 8 578 669,35Kč bez DPH

Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 10 380 189,91 Kč.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

XVIII. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

3.3.1. Změnový list č. 1 a 2


3.3.2. Položkový rozpočet ZBV 2, 3, 4 a 5

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne :
O b j e d n a t e l:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.


Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

④9

V Děčíně dne :
Z h o t o v i t e l:



Ladislav Kúdr
místopředseda představenstva
SaM silnice a mosty Děčín a.s.



NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 01/2022	
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty Děčín a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 03.11.2022	
Název akce: <u>TP017080 Krupka, Za Poštou – rekonstrukce kanalizace a vodovodu</u>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: ZBV 2, 3 a4				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavby byly zjištěny skutečnosti, které jsou odlišné od předpokladů v PD a je nutné provedení těchto víceprací: - propojení kanalizačního potrubí za pomoci opravných pasů (ZBV 2) - doplnění vodovodního materiálu při křížení podzemních sítí (ZBV 3). Chybou ve výkazu výměr pro zadání a změnou trasy kanalizace v ul. B. Němcové dojde k navýšení obnovy povrchů (ZBV 4). Jedná se o nepodstatné změny, které nezmění charakter zakázky.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem ZL č. 1 427 132,26Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD 8 087 936,91Kč bez DPH ZL č. 1 427 132,26Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Celkem 8 515 069,17Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde ke zvýšení rozpočtu o částku: 427 132,26Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 427 132,26Kč bez DPH, tj. 5,28 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 427 132,26Kč bez DPH, tj. 5,28 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 13					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

mos Datum a.s.

Oblouková 416/39

405 02 Decín I

tel.: 412 704 521

DIČ: CZ25042751 ②

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 21.11.2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 21.11.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6

Datum 21.11.2022

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 02/2022	
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty Děčín a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 22.11.2022	
Název akce: <u>TP017080 Krupka, Za Poštou – rekonstrukce kanalizace a vodovodu</u>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		ZBV 5			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Na základě Metodiky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací byl zpracován rozpočet na živěné plochy opravy povrchů komunikací.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatel	chyba-v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší móc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem ZL č. 2 63 600,18Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD 8 087 936,91Kč bez DPH ZL č. 1 427 132,26Kč bez DPH ZL č. 2 63 600,18Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Celkem 8 578 669,35Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde ke zvýšení rozpočtu o částku: 63 600,18Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 63 600,18Kč bez DPH, tj. 0,79 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 490 732,44Kč bez DPH, tj. 6,07 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum

in a.s.

PŘIJETÍ ZMĚNY

Kovářova 416/39

405 02 Děčín I

tel: 412 704 521

DIČ CZ25042751 ②

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

m 21.11.2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 21.11.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 21.11.2022

Datum 21.11.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.