

Dodatek číslo 2 ke smlouvě SVS/TP 362/22, CES 166/22 OLCE

Číslo zhotovitele:03878-S-G-01

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 25.01.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : ██████████
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ██████████
██████████ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, předání stavenišť, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:HST Hydrosystémy s.r.o.

se sídlem: Na Bramši 3374, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
zastoupená: Ing. Petr Hellmich, jednatel, Mgr. Michal Bičovský, prokurista
zástupce pro věci technické: ██████████
IČ: 262 12 706
DIČ: CZ 262 12 706
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Ústí nad Labem, č.ú. 1511582/0800
telefon: ██████████
fax: ██████████

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ██████████
██████████ Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ██████████

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo SVS/TP 362/22, CES 166/2022 ze dne 25.01.2022 jsou změny
následujících ustanovení smlouvy dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě:

Článek 4.1 se mění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena původní smlouvy o dílo včetně předchozích dodatků smlouvy:	9.200.240,04 Kč bez DPH
Navýšení ceny na základě přílohy č.1 dodatku smlouvy číslo 2:	126.096,96 Kč bez DPH
Nově navržená cena sjednané ceny díla:	9.326.337,- Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 2/2022
2. výkaz výměr

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne 28.11.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

09-12-2022

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Mgr. Michal Bičovský
prokurista
HST Hydrosystémy s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY

číslo : 2/2022

Zhotovitel: HST Hydrosystémy s. r. o. Teplice, Na Bramši 3374

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Datum: 21. 11. 2022

Název akce: TP040016 Žalany, ČOV – dostavba biologické linky

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně
------------------------------------	--------	-----------------------	--------	--------

Odkazy	na specifikaci:	ne
	na výkresy:	ne
	na rozpočtové podklady:	Viz. příloha - rozpočet
	na jinou část smlouvy:	ne

Popis a zdůvodnění změny:**Více práce PS:**

S ohledem na odsouhlasené úpravy technologických zařízení ČOV je nutné provést na obou linkách osazení patních ložisek manipulačních jeřábků pro čerpadla vratného a přebytečného kalu přímo na samonosnou konstrukci z nerezového materiálu.

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:**Celkem + 126 096,96 + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

9 326 337,- Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla

(číslem/slovy):

0 (beze změny)Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **+ 126 096,96 Kč bez DPH**Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **+ 126 096,96 Kč bez DPH**, tj. **1,53 %** nabídkové ceny.Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **0,00 Kč bez DPH**, tj. **0 %** nabídkové ceny.Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí **+ 1 067 106,55 Kč bez DPH**, tj. **12,92%** nabídkové ceny - **0,00 Kč bez DPH**, tj. **0,00%** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 23.11.22

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele,
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % (12,92) ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % (12,92) ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 23.11.22

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 23.11.22

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž

Datum 23.11.2022

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.