

DODATEK č. 1

k OBJEDNÁVCE

Číslo smlouvy objednávky: 02PA-000632, čj. RSD-568393/2021-1

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 223 1005

Název související veřejné zakázky: **Konzultační a poradenské služby související s administrací ZBV**

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

A

2. IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 8. 12. 2021 Objednávku na realizaci veřejné zakázky „Konzultační a poradenské služby související s administrací ZBV“, ISPROFIN: 327 223 1005 (dále jen „**Objednávka**“).

(B) Smluvní strany se dohodly na změně lhůty pro dodání či termín dodání

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Z důvodu nedokončení administrace ZBV se mění lhůta pro dodání či termín dodání:

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín zahájení: od výzvy objednatele
Termín dokončení: do 30.6.2023

V souvislosti s výše uvedeným se upravuje text v Příloze č.1 – Specifikace služeb

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1 bude Objednatel uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.
- 2.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je příloha:
Příloha č. 1 Specifikace služeb

V Praze, dne
za objednatele

za poskytovatele

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
13.12.2022 11:19:58

Podepsáno elektronicky

VÚVD D8, D3 jihočeská

Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.13
11:58:45 +01'00'

Podepsáno elektronicky

Ředitel společnosti, jednatel

Specifikace služeb

Konzultační a poradenské služby související s administrací ZBV

a související práce:

Dodavatel v rámci poskytování služeb zajistí odborně technickou pomoc včetně věcného odůvodnění jednotlivých změn závazků stavby v souladu se směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 v platném znění. Rozbor provede dodavatel v podrobnosti položek rozpočtu stavby, změn závazků (změn během výstavby), které jsou dosud objednatelem neschváleny anebo budou ještě zhotovitelem stavby pro vypořádání smlouvy o dílo předloženy. Zpracovatel bude veřejnou zakázku plnit průběžným vytvářením svých stanovisek a dalších dokumentů, která bude obsahovat podrobnou technicko-legislativní argumentaci jednotlivých změn závazků stavby, které budou odůvodněně dokladovat zařazení každé jednotlivé změny do konkrétní skupiny a jednoznačně tak stanoví plnění limitů změn závazků dle ustanovení § 222 zákona pro jejich schválení.

Popis zajišťovaných prací dodavatelem je obsažen v příloze č.2.

Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce na základě odsouhlaseného soupisu prací odpovědným pracovníkem objednatele.

Předpokládaná doba plnění je od výzvy objednatele do 30.6.2023