

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele:

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 12.04.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické : [REDACTED]
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
 [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
 technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům
 dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatel“).

1.2 Zhotovitel:BAUTOPA s.r.o.

se sídlem: Wintrova 490/22, 460 01 Liberec II-Nové Město
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33204
 zastoupená: Bc. Tomášem Paseckým
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ: 01983024
 DIČ: CZ 01983024
 bankovní spojení: ČSOB Liberec, č.ú. 260516361/0300
 telefon: [REDACTED]
 fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED]
 V [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. CENA DÍLA – MĚNÍ SE

Cena díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši :

Dle Sod :

4 487 970,13 Kč bez DPH + DPH21% 5 430 443,85 Kč včetně DPH

+

Vícepráce a méněpráce dle ZL č.2

176 802,29 Kč bez DPH + DPH21% 213 930,77 Kč včetně DPH

Vícepráce a méněpráce dle ZL č.3

83 782,31 Kč bez DPH + DPH21% 101 376,6 Kč včetně DPH

NOVÁ CENA DÍLA je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši :

4 748 554,73 Kč bez DPH + DPH21% 5 745 751,22 Kč včetně DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.3

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Bc. Tomáš Pasecký
jednatel
BAUTOPA s.r.o.

BAUTOPA s.r.o.
Wintrova 490/22, 460 01 Liberec
IČ: 019 83 024

NÁVRH ZMĚNY					Číslo: 03/2022	
Zhotovitel: BAUTOPA s.r.o.						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 28.11.2022	
Název akce: LI032532 Liberec, Jeřáb – U Nisy – odstranění výusti LB 03						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	X	
Odkazy	na specifikaci:					
	na výkresy:					
	na rozpočtové podklady:					
	na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:						
Při provádění kanalizace v komunikaci v ulici Mrštíkova došlo ke křížení nezaměřených IS, které nebyly zaneseny v prováděcí PD. Z těchto důvodů je nutné provést větší odkopy materiálu, což má za následek větší zemní práce a zvětšený rozsah finálních povrchů.						
Při hloubení jámy pro uložení ČS bylo objeveno potrubí vodovodu, které se dle PD mělo nacházet v jiném místě. Proto je nutné provést polohové umístění ČS a tím vyvolané přeložky vodovodu + kanalizace.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
					x	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem 88 249,29 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
4 753 021,71 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 88 249,29 Kč bez DPH , tj. 1,97% nabídkové ceny.						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 88 249,29 Kč bez DPH, tj. 1,97% nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 4 466,98 Kč bez DPH, tj. 0,1 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 260 584,6 Kč bez DPH, tj. 5,81% nabídkové ceny.						
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 4 466,98 Kč bez DPH, tj. 0,1 % nabídkové ceny.						
Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 260 584,6 Kč bez DPH, tj. 5,92% nabídkové ceny.						
Celkový nárůst ceny stavby (více - práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 260 584,6 Kč bez DPH, tj. 5,81 % nabídkové ceny						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 7						

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 1.12.22

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 1.12.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 1.12.

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 1.12.2022

Datum 1.12.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.