

DODATEK č.1 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele:7022013

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 20.01. 2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

se sídlem: Poštovní 2072/21, 405 02 Děčín V
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 613
zastoupená: Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:
IČ: 41326687
DIČ: CZ41326687
bankovní spojení: ČSOB Děčín, č. ú. 188219468/0300
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek 3.2. Dokončení stavby maximálně do 15.12.2022 dle odůvodnění ve změnovém listu č. 1.

2.2.2. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

4.1. Cena dle původní SOD	1 514 412,59 Kč bez DPH
Změna dle ZL č. 1	- 103 075,04 Kč bez DPH

Nová cena za dílo 1 411 337,55 Kč bez DPH

Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 1 707 718,44 Kč.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

3.3.1. Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

(41)

V Děčíně dne

25 - 11 - 2022

Zhotovitel:

Ing. Robin Kubec
jednatel společnosti
Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 01/2022	
Zhotovitel:		Horák – stavební a obchodní společnost s.r.o.,			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 25.11.2022	
Název akce: DC007336 Děčín, Štursova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		ZBV 1 a 2			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
ZBV 1 - Na základě posouzení stavu zásypové zeminy došlo ke změně na 100% výměnu zásypového materiálu.					
ZBV 2 – Po dohodě s vlastníkem komunikace došlo ke změně rozsahu obnovy povrchů. Rozpočet obsahuje přípočty (VCP) a odpočty (MP).					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem Dodatek č. 1 -103 075,04Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD 1 514 412,59Kč bez DPH ZL č. 1/2022 -103 075,04Kč bez DPH Celkem 1 411 337,55Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do 15.12.2022 +15dní (patnáct dní)		
Navrhovanou změnou dojde ke snížení rozpočtu o částku: -103 075,04Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 169 795,46 Kč bez DPH, tj. 11,212% nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -272 870,50 Kč bez DPH, tj. 18,018 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 169 795,46 Kč bez DPH, tj. 11,212 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -272 870,50 Kč bez DPH, tj. 18,018 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 21					
Zástupce zhotovitele:					