

reg. č.

na provedení stavby

**Ostrov, U Nemocnice 1202 – DOMOV PRO SENIORY
– OBJEKT „C“**

uzavřený dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLOVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Bc. Pavlem Čekanem, starostou města
IČO: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Josef Železný, starosta města
b) ve věcech technických: Jiří Šuster, vedoucí odboru investic
Martin Kuchař, referent odboru investic

c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):
NEDVĚD stavební spol. s r.o., IČO: 26395746,
Ing. Petr Nedvěd

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Se sídlem: Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava
Zastoupený: Vladislavem Štěpánovským, jednatelem společnosti
IČO: 18248675
DIČ: CZ18248675
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Sokolov
Číslo účtu: 359948391/0100
Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1339

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Vladislav Štěpánovský, jednatel společnosti
b) ve věcech technických: Vladislav Štěpánovský, jednatel společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo reg. č. 319-16-08-30 ze dne 30. 8. 2016 na realizaci stavby Ostrov, U Nemocnice 1202 – DOMOV PRO SENIORY – OBJEKT „C“.

Obsahem tohoto dodatku je navýšení celkové ceny díla o dodatečné stavební práce dle Zadávacího listu ZL 01.

Dodatek č. 1 byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 10.5.2017 usnesením č. 402/17.

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 319-16-08-30 ze dne 30. 8. 2016 na realizaci stavby Ostrov, U Nemocnice 1202 – Domov pro seniory – Objekt „C“. Obsahem dodatku je navýšení ceny stavby o dodatečné stavební práce dle Zadávacího listu ZL 01 ve výši 187 739 Kč vč. DPH 15%. Celková cena stavby činí 19 470 671,05 Kč vč. DPH.

1) IV. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a Zadávacím listem č. 1 a je v členění:

Nabídka zhotovitele

- cena celkem bez DPH 16 767 767,00 Kč
- vyčíslení DPH 2 515 165,05 Kč (v platné výši)
- cena celková vč. DPH 19 282 932,05 Kč

Zadávací list ZL-01

- cena bez DPH 163 251,00 Kč
- vyčíslení DPH 24 488,00 Kč (v platné výši)
- cena vč. DPH 187 739,00 Kč

-
- **cena celkem bez DPH 16 931 018,00 Kč**
 - **vyčíslení DPH 2 539 653,05 Kč (v platné výši)**
 - **cena celkem vč. DPH 19 470 671,05 Kč**

slovy celkem vč. DPH: devatenáctmilionůčtyřístasedmdesáttisícšestsetšedmdesátjedna korun pět haléřů

2) XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8. Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
9. Dodatek č. 1 nabyvá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne:

Ve Svatavě dne:

za Objednatele
Ing. Josef Železný
starosta města

za Zhotovitele
Vladislav Štěpánovský
jednatel společnosti