

**DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 18.2.2020**

“Zhotovení projektové dokumentace pro úpravu experimentálních prostor ÚFP AV ČR, v.v.i.”

**Smluvní strany**

- 1. Zadavatel:** **Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.**  
sídlo: Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8, Libeň  
IČO: 61389021  
DIČ: CZ61389021  
zastoupen: doc. RNDr. Radomírem Pánkem, Ph.D., ředitelem

a

- 2. Dodavatel:** **DES Praha, s.r.o.**  
sídlo: Terronská 880/58, 160 00 Praha 6  
IČO: 27231151  
DIČ: CZ27231151  
zastoupen: [REDACTED]

**Preambule**

1. Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 2. 2020 (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku s názvem “Zhotovení projektové dokumentace pro úpravu experimentálních prostor ÚFP AV ČR, v.v.i.”.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla dle **§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a s tím související změny ceny za dílo.

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 předmět díla vymezený v SoD a to tak, že Dodavatel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. 2 SoD provést vícepráce uvedené ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Jedná se o změny/úpravy vyžádané Zadavatelem nad rámec SoD a spočívající v doplnění původní projektové dokumentace o dodatečné projektové práce, které byly vyvolány změnami/úpravami v rámci realizace související stavby “Stavební úpravy stávajících experimentálních prostor – opakované zadávací řízení” (tj. Fáze č. 1 - Zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS/1)) a se změnami/úpravami “Fáze č. 6 - Zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS/2)”, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci provedené a předané dne 27.10.2022 na základě výše jmenované SoD ze dne 18.2.2020.
3. Soupis změn (víceprací) spolu s cenami těchto víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná v čl. 4., bod 4.1 smlouvy o dílo (SoD) je upravena takto:

*Celková cena CELKEM dle SoD:*

*4 439 000 Kč bez DPH  
932 190 Kč DPH  
5 371 190 Kč včetně DPH*

Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:

396 220 Kč bez DPH

**Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 1:**

**4 835 220 Kč bez DPH**

**1 015 396,2 Kč DPH**

**5 850 616,2 Kč včetně DPH**

### **Článek III. - Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 18.2.2020 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti pak nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajišťuje Zadavatel.
3. Tento dodatek č. 1 je sepsán v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – změnový list

**Zadavatel:** V Praze dne 6.12.2022

**Dodavatel:** V Praze dne 8.12.2022

---

doc. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D.

ředitel