

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Hydraulický a hydromorfologický monitoring v rámci záměru Plavební stupeň Děčín v roce 2022					
Projekt/stavba:	Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem - státní hranice ČR/SRN - Plavební stupeň Děčín					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 2	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	09.12.2022	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno [REDAKOVANÉ]					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Rozklad ceny za dílo v rámci položkového rozpočtu (příloha č.2 SoD) a zároveň snížení průniku hladiny se břehem na $Q \geq 180 \text{ m}^3/\text{s}$ pro ultrazvukové měření rychlostního pole.					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/119/P/SoD/2022					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					09.12.2022
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u></p> <p>Společnost AQUATIS a. s. zpracovává "Hydraulický a hydromorfologický monitoring v rámci záměru Plavebního stupně Děčín" dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/119/P/SoD/2022 (evid.č. objednatele), 122127A (evid.č. zhotovitele) a dle uzavřeného dodatku č.1.</p> <p>V současné době zpracováváme dílčí zprávy bodů A.) a B.), jejichž termín odevzdání dle SoD je 15.12.2022. Pro provedení ultrazvukového měření rychlostního pole jsou ale nutné příznivé hydrologické podmínky. V období od podpisu smlouvy (2.9.2022) dosud se průtoky pohybují v rozmezí $150 - 200 \text{ m}^3/\text{s}$. Z tohoto důvodu nemohla být tato měření dosud provedena. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou ze strany zhotovitele.</p> <p>Vzhledem k dosud nepříznivým hydrologickým podmínkám, žádáme objednatele o dodatek k SoD a rozklad ceny za dílo v rámci položkového rozpočtu (příloha č.2 SoD), který umožní provést i dílčí ultrazvukové měření rychlostního pole a zároveň snížení průniku hladiny se břehem na $Q \geq 180 \text{ m}^3/\text{s}$, neboť v letošním roce se nepředpokládá dosažení potřebných průtoků.</p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).</p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.</p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní.</p>						
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.</p>						
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.</p>						
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.</p>						
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>						
<p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.</p>						
<p>b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.</p>						

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		1.847.000,00 Kč
Cena SoD po změně		1.847.000,00 Kč
jedná se o změnu o 0 %		0,00 Kč
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>Nemá vliv na termín dokončení díla.</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu a termín plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/139/P/SoD/2021	Předpokládaný výdaj vč. DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : A) a B) - příloha č.2	1.231.600,- Kč	12/2022
A) a B) - příloha č.2	615.400,- Kč	01/2023
garant smlouvy: [REDAKCE]	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: [REDAKCE]	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: [REDAKCE]	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	