

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1637/2022/SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Horní Vltava

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí provozního střediska 6

[redacted], úsekový technik

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

J-Stav s.r.o.

sídlo: Břehov 52, 37341 Břehov

oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Josef Jírovec

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Josef Jírovec

oprávněn(i) jednat o věcech technických: Josef Jírovec, [redacted]

IČO: 28062655

DIČ: CZ28062655

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 15020

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 31.8. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Pořešinec - oprava bezpečnostního přelivu**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna (snížení) ceny díla vyvolaná změnou rozsahu prací (méněpráce), která byla provedena na základě požadavku objednatele za účelem zvýšení trvanlivosti díla. Jedná se o změnu neměnní celkovou povahu veřejné zakázky, na základě

které byla smlouva o dílo uzavřena a nelze ji považovat za podstatnou změnu zakázky ve smyslu § 222 ZZVZ.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o díl takto:

Článek III smlouvy o dílo „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **704 000,48 Kč bez DPH, (slovy: sedmsetčtyřicet tisíc korun českých a čtyřicet osm haléřů)** (dále jen „cena díla“).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami na základě oceněného „Soupisu prací k dodatku č. 1“ (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek, a to jako rozdíl ceny díla dle výsledku řízení pro Veřejnou zakázku v souladu se ZZVZ tj. částky 734 519,85 Kč (bez DPH) a ceny méněprací tj. částky 30 519,37 Kč (bez DPH). Soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (Oceněný soupis prací) se doplňuje a mění přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Soupis prací k dodatku č. 1).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1: Soupis prací k dodatku č. 1

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Horní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Josef Jírovec
jednatel společnosti
J-Stav s.r.o.