

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavíraný v souvislosti s realizací části 1 veřejné zakázky s názvem

„Oprava střechy – školní budova a Oprava střechy – školní byty v areálu školy“

I.

1. Objednatel

Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace

zastoupená: Ing. Tomášem Javůrkem, ředitelem
se sídlem: V [redacted] S [redacted] 116, PSČ [redacted]
IČO: 60680318
DIČ: [redacted]
plátce DPH: ANO
bankovní spojení (číslo účtu): [redacted]
ID datové schránky: [redacted]

kontaktní osoba Objednatele:

kontaktní osoba: L [redacted] B [redacted]
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

LKS, s.r.o.

zastoupená: O [redacted] L [redacted] jednatel
se sídlem: Hlavní 131, [redacted] D [redacted] D [redacted]
IČO: 07177992
DIČ: [redacted]
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 106529
bankovní spojení (číslo účtu): Komerční banka, a.s., č. ú. [redacted]
kontaktní osoba: Ondřej Lukáš
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]
ID datové schránky: [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

II.

3. Smluvní strany se v souladu s odstavcem 165 Smlouvy o dílo, uzavřené dne [REDACTED] na základě výsledku části 1 zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava střechy – školní budova a Oprava střechy – školní byty v areálu školy**“ (dále též „**Smlouva**“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále též „**Dodatek**“).
4. Klasifikace změn Smlouvy dle tohoto Dodatku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), je obsažena v čl. III tohoto Dodatku.

III.

5. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že se rozsah a předmět Díla, který je specifikován ve Smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 4 zákona na základě změnového listu stavby č. 1 takto:
 - Změnový list č. 1 – předmět Díla se rozšiřuje o položky Zdi nadzákladové z betonu C 16/20, tl. 45 cm; Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25; Bednění nadzákladových zdí, jednostranné – zřízení; Bednění nadzákladových zdí, jednostranné – odstranění; Doplnění zdiva komínů do 10 % plochy; Penetrace hloubková stěn P [REDACTED] A [REDACTED]; Omítka vnější stěn, M [REDACTED] složitost 4; Potažení vnějších stěn rabic. pletivem, vypnutí; Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3-4; Závětrná lišta z Cu plechu, rš 250 mm; Lemování z Cu, komínu, v ploše; Víkýř univerzální 45 x 73 cm; Střešní lávka, rošt 800 x 250 mm; Bourání zdiva komínového z cihel na MC; Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m², hl. 30 cm; Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m; Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km; Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km; Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem; Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m; Poplatek za skládku suti – cihelné výrobky, skupina odpadu 170102 a Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek, vše v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Naopak předmět Díla se zužuje o položky Hřeben bobrovka, hřebenáč č. 4, větr. pás hliník; Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m²; Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m; Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 1 km; Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. další 1 km; Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m; Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 1 km; Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé další 1 km a Výkup kovů – zinek, plechy, vše v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Tyto změny závazku ze Smlouvy vznikly na základě požadavku Objednatele na provedení celoplošných omítek komínů na rabicovém pletivu, oplechování měděným plechem, doplnění jednoho středního výlezu navíc pro potřebu obsluhy telekomunikačního zařízení vč. nášlapových tašek a umístění vynášecích ocelových konstrukcí krovu nad úroveň vazných trámů s jejich zavěšením;

přičemž tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Zároveň platí, že pokud bylo provedeno více takových změn, součet hodnot těchto změn závazku ze Smlouvy je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

6. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že se rozsah a předmět Díla, který je specifikován ve Smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 5 zákona na základě schváleného změnového listu stavby č. 1 takto:

- Změnový list č. 1 – předmět Díla se rozšiřuje o položku Hřeben z hřebenáčů č. 2 na hliníkový větrací pás, vše v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Tato změna závazku ze Smlouvy vznikla v důsledku změny druhu střešní krytiny pro realizaci Díla, neboť tím, že došlo ke kompletní změně druhu střešní krytiny pro realizaci Díla, vznikla i potřeba změny druhu hřebenáčů tak, aby použitý druh hřebenáče odpovídal druhu použité střešní krytiny.

Změna druhu hřebenáčů přitom představuje provedení dodatečných stavebních prací od Zhotovitele (tedy dodavatele původní veřejné zakázky) a tyto dodatečné stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy. Změna druhu hřebenáčů je současně i nezbytná, neboť po změně druhu střešní krytiny pro realizaci Díla nelze hřebenáče zahrnuté v původním znění Smlouvy použít z důvodu jejich nekompatibilitosti s použitým druhem střešní krytiny.

Změna dodavatele pro provedení těchto dodatečných stavebních prací není možná:

- z důvodů ekonomických, neboť provedení těchto stavebních prací jiným dodavatelem než Zhotovitelem by zjevně vedlo k výraznému navýšení ceny těchto prací. Je totiž zřejmé, že Zhotovitel má již zařízení staveniště pro realizaci Díla a má vyhrazeny personální kapacity pro provedení těchto prací v místě realizace Díla, což mu umožňuje provést dané práce za cenu podstatně nižší než by nabídl jiný dodavatel;
- z důvodů technických, neboť provedení těchto dodatečných stavebních prací je přímo vázáno na výměnu střešní krytiny při realizaci Díla a bylo by tak velice obtížné odlišit kde začíná a kde končí záruka za jakost jednotlivých dodavatelů podílejících se na realizaci Díla. Nutno zdůraznit, že je třeba rovněž zajistit interoperabilitu mezi výměnou střešní krytiny a pokládkou hřebenáčů. Pouze při řádném provedení obou těchto stavebních prací totiž bude zajištěna plná funkčnost nového střešního systému.

Změna dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů na provedení těchto prací, jak bylo popsáno výše. Značné obtíže mohou spočívat například v tom, že jiný dodavatel nebude ochoten realizovat pouze dílčí část Díla s vysokými riziky spojenými s držením záruky za jakost. Tato velká rizika spojená s prováděním dodatečných stavebních prací se mohou promítnout ve výrazném navýšení ceny za provedení těchto prací.

Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy a celkový nárůst ceny Díla související s provedením dodatečných stavebních prací nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Rovněž platí, že celkový cenový nárůst související se změnami provedenými podle § 222 odst. 5 a 6 zákona při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

7. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že se rozsah a předmět Díla, který je specifikován ve Smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 6 zákona na základě schváleného změnového listu stavby č. 1 takto:

- Změnový list č. 1 – předmět Díla se rozšiřuje o položku Hák protistěnový Francouzská 14, vše v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Naopak předmět Díla se zužuje o položky Demontáž oplechování říms, rš 750 mm, do 30°; Ořezání říms pod nadříms. Žlabem, rš 750 mm; Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 660 mm; Demontáž háků, sklon do 45°; Montáž háků žlabů nástřešních oblých; Hák s podpěrou opláštěný 333/550 mm měď; Montáž rohů z Cu žlabů nástřešních oblých; Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 500 mm, do 45°, vše v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Tento změnový list vznikl z důvodu toho, že bylo v průběhu realizace Díla zjištěno, že projektová dokumentace k realizaci Díla neobsahuje protisněhové háky, které jsou vyžadovány platnými a účinnými technickými normami. Objednatel jednající s náležitou péčí zjevně nemohl tento nedostatek projektové dokumentace předvídat a tato změna zjevně nemění celkovou povahu Díla (veřejné zakázky).

Tento změnový list vznikl dále na základě toho, že Objednatel v průběhu realizace Díla po odkrytí střešní krytiny zjistil, že není třeba provádět klempířské práce (konstrukce) v celém původně zamýšleném rozsahu, neboť to faktický stav nemovitosti nevyžaduje. Toto snížení předpokládaného rozsahu stavebních prací zjevně nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí předvídat a zjevně nemění ani celkovou povahu veřejné zakázky;

přičemž potřeba těchto změn závazku ze Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, přičemž pokud bylo provedeno více změn, považuje se za rozhodný součet hodnoty všech změn provedených podle tohoto ustanovení § 222 odst. 6 zákona. Rovněž platí, že celkový cenový nárůst související se změnami provedenými podle § 222 odst. 5 a 6 zákona při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

8. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že v souladu s § 222 odst. 7 zákona provedou záměnu vybraných položek soupisu stavebních prací jinými položkami takto:

Záměna č. 1

- Nahrazovaná položka v původním soupisu stavebních prací:
765311521RT1 Krytina z bobrovek střež slož., šupinová, na sucho (dodávka i montáž)

- Nové položky v soupisu prací, které nahrazují položku v původním soupisu st. prací:
765319212 Montáž krytiny dráž. střež jedn. na sucho do 15 ks/m2
59660508.A Tř. F 14 základní rezná
59660509.A Tř. F 14 poloviční rezná
59660512.A Tř. F 14 větrací rezná

- Odůvodnění

Z důvodu nedostupnosti tašky bobrovka na trhu stavebních materiálů v době realizace díla byly Smluvní strany nuceny nahradit původně zamýšlenou tašku bobrovka taškou Francouzskou 14.

Tř. F 14 představuje srovnatelný druh materiálu ve vztahu k tašce bobrovka – v obou případech se jedná o pálenou střešní krytinu, která je vhodná pro pokrytí historických a památkových budov.

Cena nahrazované položky v původním soupisu stavebních prací činí 10 000 Kč bez DPH. Cena nových položek v soupisu prací činí 8 000 Kč bez DPH. Cena nových položek je tedy nižší než cena nahrazované položky.

Z pohledu kvality položek poskytuje taška Francouzská 14 stejnou kvalitu provedení jako taška bobrovka.

Podrobné a srozumitelné odůvodnění srovnatelnosti materiálu a stejné kvality položek je obsaženo ve Změnovém listu č. 1 (Příloha č. 1 tohoto Dodatku).

Záměna č. 2

- Nahrazovaná položka v původním soupisu stavebních prací:
76531158 B – přiřezání a uchycení tašek
- Nová položka v soupisu prací, která nahrazuje položku v původním soupisu st. prací:
765319921R00 Přiřezání a uchycení jednostranně tašek dr., rovné

Odůvodnění

Z důvodu nedostupnosti tašky bobrovka na trhu stavebních materiálů v době realizace díla byly Smluvní strany nuceny nahradit původně zamýšlenou tašku bobrovka taškou Francouzskou 14. V souvislosti se změnou druhu použité tašky byly Smluvní strany nuceny provést záměnu položky přiřezání a uchycení tašek tak, aby položka odpovídala použitému druhu tašky.

Přiřezání a uchycení jednostranně tašek dr., rovné představuje srovnatelný druh prací ve vztahu k položce Bobrovka – přiřezání a uchycení tašek – v obou případech se jedná o činnosti přiřezání a uchycení tašek a obě položky se liší pouze druhem tašky, na který je daná položka vázána.

Cena nahrazované položky v původním soupisu stavebních prací činí 10 000 Kč bez DPH. Cena nové položky v soupisu prací činí 8 000 Kč bez DPH. Cena nové položky je tedy nižší než cena nahrazované položky.

Z pohledu kvality položek poskytuje položka Přiřezání a uchycení jednostranně tašek dr., rovné přinejmenším stejnou kvalitu provedení jako položka Bobrovka – přiřezání a uchycení tašek.

Podrobné a srozumitelné odůvodnění srovnatelnosti materiálu a stejné kvality položek je obsaženo ve Změnovém listu č. 1 (Příloha č. 1 tohoto Dodatku).

přičemž nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a Objednatel vyhotovil o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

IV.

9. C²² D²² dle odst. 20 Smlouvy se důsledku změn Díla uvedených v článku III tohoto Dodatku **snižuje o C²² D²² bez DPH.**
10. Po snížení C²² D²² dle předchozího odstavce činí C²² D²² **bez DPH.**
11. Výše uvedená změna nemá vliv na termíny plnění dle Smlouvy.


V.

12. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena.
13. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
14. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
15. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany své podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Změnový list č. 1

V
O
In



V
V



Zhotovitel
Ondřej Lukáš, jednatel

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace
Sobotní 116, VALTICE
IČO: 60680318 | Tel.: 519 352 594



LKS, s.r.o.
Hlavní 131
691 85 DOLNÍ DUMAJOVICE
tel.: 607 950 476
IČ: 07177992
DIČ: CZ07177992

Změnový list č. 01

Stavba:	„Oprava střechy – školní budova, sp.zn.zadavatele"SVSVOS0622"
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace, Sobotní 116, Valtice
Zhotovitel:	LKS,s.r.o., Hlavní 131, D. Valtice, IČ 07177992

Název:	Změna materiálů provedení střechy
Ze dne:	
Umístění:	část projektové dokumentace D.1.1b1 Púdorys krovu, D.1.1.b2_Podélné řezy, D.1.1.b3_Příčné
Odůvodnění:	Z důvodů oznámení výrobce střešních tašek z února 2022 nelze střešní tašku bobrovku objednat. K datu realizace je přiložena emailová komunikace s obchodním zástupcem s datem 2022, že příjem objednávek je stále pozastaven. Z těchto důvodů bylo navrženo použití jiné střešní tašky včetně doplňků střechy - střešní taška Francouzská v barvě rezná. Dále byl prověřen skutečný stav komínů střechy a bylo navrženo provedení celoplošných omítek komínů na rabičovém pletivu. Hlavy komínů budou oplechovány měděným plechem. Dále byl navržen jeden střešní výlez navíc pro potřebu obsluhy telekomunikačního zařízení včetně nášlapových tašek. Z důvodů technického stavu stropů v podkrovi bylo navrženo umístění vynášecích ocelových konstrukcí krovu nad úroveň vazných trámů s jejich zavěšením. Změna č.1 - střešní taška Francouzská je nahrazovaná ekvivalent původní střešní tašky. Má stejné materiálové provedení(cihelný stěp), stejnou barvu(rezná) a stejné technické vlastnosti. Tento typ byl zvolen s ohledem na převládající střešní krytiny v areálu Střední vinařské školy a byl konzultován s odborem památkové péče Město Brno, kde byl shledán jako vhodný. Kvalitativně splňuje požadavky kladené na střechu v projektové dokumentaci. Změna č.2 - přirezáni a uchycení navrhovaných tašek Francouzských je s ohledem na profilaci vlny střešní tašky (oproti tašce Bobrovka) náročnější na provedení řezu a množství uchycovacích prvků.
Přílohy:	č.1 Rozpočet změny č.2 Oznámení výrobce tašek a emailová komunikace s obchodním zástupcem č.3 č.4
Změny termínů díla:	ne - termín dokončení
Změna ceny díla bez DPH:	-195.1

ve V		LKS, s.r.o. Hlavní 131 691 85 DOLNÍ DUNAJOVICE tel.: 77 46 44 405 IČ: 07177992 DIČ: CZ07177992
Za z		
Stane		
Dne		
Ing.		Fr. Valtice
Stane		
Dne		
OK a		
s		
Dne		
Ing.		
		Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace ① Sobotní 116, VALTICE IČ: 00460314 DIČ: CZ00460314 škola Valtice, Sobotní 116, 691 42 Valtice 77 352 594

Příloha č.1 ZL 01 - rozpočet

Odpočty: -1891062,62

Přípočty: 1695942,18

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava střechy školní budovy, parc.č.868, k.ú.Valtice	Objednatel:	S vinařská škola Valdice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	ZLč.1 - změna materiálů střechy	Projektant:	OK atelier s.r.o., Pod zámkem 2881/5, Břeclav	IČO/DIČ:	
Lokalita:	V , parc.č.868	Zhotovitel:	LKS, s.r.o	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	48
JKSO:		Zpracoval:	C L	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
H	D		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	74 730,15	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
P	D	201 991,17	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	-250 941,63	Projektová příprava		Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	-188 561,87			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Montáž	0,00				
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	-32 338,26				
	ZRN celkem	-195 120,44	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	-195 120,44	DPH 21%	-40 975,29
		Celkem bez DPH	-195 120,44
		Celkem včetně DPH	-236 095,73

Projektant		
Datum, razítko		r.o. 131 DOLNÍ DUMAJOVICE 7 950 476 77992 707177992
Poznámka:		

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava střechy školní budovy, parc.č.868, k.ú.Valtice	Doba výstavby:	Objednatel:	vinařská škola Valtice
Druh stavby:	ZLč.1 - změna materiálů střechy	Začátek výstavby:	Projektant:	OK atelier s.r.o., Pod zámkem 2881/5, Břeclav
Lokalita:	Vltava parc.č.868	Konec výstavby:	Zhotovitel:	LKS, s.r.o
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
							-1 183 317,88	-598 094,45	-1 781 412,33				
1 764 Konstrukce klempířské							-475 680,13	-95 486,11	-571 166,24			-1,99	
1	1	764321840R00	Demontáž oplechování říms, rš 750 mm, do 30° -70	m	-70,00	52,60	0,00	-3 682,00	-3 682,00	0,01	-0,41	SOD	
2	1	764221240R00	Č. říms pod nadříms žlabem, rš 750 mm -76,6	m	-76,60	3 430,00	-223 885,71	-38 852,29	-262 738,00	0,01	-0,67	SOD	
3	1	764255203R00	Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 660 mm -76,6	m	-76,60	3 600,00	-235 692,84	-40 067,16	-275 760,00	0,01	-0,49	SOD	
4	1	76435183	D. háků, sklon do 45° -65	kus	-65,00	37,50	0,00	-2 437,50	-2 437,50	0,00	-0,04	SOD	
5	1	764255292R00	Montáž háků žlabů nástřešních oblých -65	kus	-65,00	44,40	-101,40	-2 784,60	-2 886,00	0,00	0,00	SOD	
6	1	55353810	Hák s podpěrou opláštěný 333/550 mm měď -65	kus	-65,00	242,50	-15 762,50	0,00	-15 762,50	0,00	-0,04	SOD	
7	1	764255294R00	Montáž rohů z Cu žlabů nástřešních oblých -4	kus	-4,00	494,50	-237,68	-1 740,32	-1 978,00	0,00	0,00	SOD	
8	1	764355801R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 500 mm, do 45° -79,6	m	-79,60	74,40	0,00	-5 922,24	-5 922,24	0,00	-0,34	SOD	
1 765 Krytina tvrdá							-707 637,74	-421 109,46	-1 128 747,20			-57,36	
9	1	765311521RT1	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho -776,12	m2	-776,12	1 150,00	-576 657,16	-315 880,84	-892 538,00	0,07	-56,10	SOD	
10	1	765311539R00	Hřeben bobrovka, hřebenač č.4, větr.pás hliník -118,4	m	-118,40	1 283,00	-126 497,38	-25 409,82	-151 907,20	0,01	-1,26	SOD	
11	1	765311583R00	Bobrovka - připezení a uchycení tašek -276,4	m	-276,40	305,00	-4 483,21	-79 818,79	-84 302,00	0,00	0,00	SOD	
1 96 Bourání konstrukcí							0,00	-972,40	-972,40			-2,07	
12	1	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2 -8,5*0,5*4 pro nosníky X7	m2	-17,00	57,20	0,00	-972,40	-972,40	0,12	-2,07	SOD	
1 H764 Konstrukce klempířské							0,00	-9 490,95	-9 490,95			0,00	
13	1	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m -2,23+0,16	t	-2,07	2 265,00	0,00	-4 688,55	-4 688,55	0,00	0,00	SOD	
14	1	998764194R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 1 km -2,23+0,16	t	-2,07	1 446,00	0,00	-2 993,22	-2 993,22	0,00	0,00	SOD	
15	1	998764199R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr.další 1km -2,23*20+0,16*20	t	-41,40	43,70	0,00	-1 809,18	-1 809,18	0,00	0,00	SOD	
1 H765 Krytina tvrdá							0,00	-37 585,54	-37 585,54			0,00	
16	1	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m -57,61+42,83	t	-14,78	1 409,00	0,00	-20 825,02	-20 825,02	0,00	0,00	SOD	

17	1	998765194R00	Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 1 km -57,61+42,83	t	-14,78	768,00	0,00	-11 351,04	-11 351,04	0,00	0,00	SOD
18	1	998765199R00	Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé další 1km -57,61*20+42,83*20	t	-295,60	18,30	0,00	-5 409,48	-5 409,48	0,00	0,00	SOD
	1	S	Přesuny suti									
19	1	979951161R00	Výkup kovů - zinek, plechy -2,23	t	-2,23	15 000,00	0,00	-33 450,00	-33 450,00	0,00	0,00	SOD
	2		vícepráce									
	2	31	Zdi podpěrné a volné									
20	2	311310032	Zdi nadzákladové z betonu C 16/20, tl. 45 cm 16	m2	16,00	3 785,00	26 860,16	33 699,84	60 560,00	1,22	19,46	RTS II / 2022
			vyrovnání kominového zdiva		16,00							
21	2	311311912R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25 0,3*0,3*0,5*8	m3	0,36	3 590,01	1 099,04	193,37	1 292,40	2,53	0,91	RTS II / 2022
22	2	311351101RT1	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - zřízení 0,3*0,5*3*8	m2	3,60	914,00	1 554,12	1 736,28	3 290,40	0,04	0,13	RTS II / 2022
23	2	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - odstranění 3,6	m2	3,60	293,50	0,00	1 056,60	1 056,60	0,00	0,00	RTS II / 2022
	2	34	Stěny a příčky									
24	2	349234831R00	Doplnění zdiva kominů do 10% plochy 112,8	m2	112,80	155,00	7 924,20	9 559,80	17 484,00	0,28	31,76	RTS II / 2022
	2	60	Omitky ze suchých směsí									
25	2	602016193	Přímky hloubková stěna A 112,8	m2	112,80	72,90	4 269,48	3 953,64	8 223,12	0,00	0,04	RTS II / 2022
	2	62	Úprava povrchů vnější									
26	2	622421145	Čistění vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4 112,8	m2	112,80	1 126,00	7 681,68	119 331,12	127 012,80	0,06	6,98	RTS II / 2022
27	2	622481111R00	Potažení vnějších stěn rabic. pletivem, vypnutí 112,8	m2	112,80	194,99	7 451,57	14 543,30	21 994,87	0,00	0,10	RTS II / 2022
28	2	622471318RV7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 112,8	m2	112,80	290,00	17 775,02	14 936,98	32 712,00	0,00	0,10	RTS II / 2022
	2	764	Konstrukce klempířské									
29	2	764291210R00	Závětná lišta z Cu plechu, rš 250 mm 3,1*2+0,65*2+0,6*2+3,6*2+3,2*0,6*2+3,1*2+0,65* 1,55*4+0,5*4+2	m	10,20	1 103,00	8 104,41	3 146,19	11 250,60	0,00	0,03	RTS II / 2022
30	2	764239230R00	Lemování z Cu, kominů , v ploše 3,25*0,8*2+3,75*0,75*2+1,7*0,65*2	m2	13,04	5 845,00	49 404,34	26 785,23	76 189,58	0,01	0,13	SOD
	2	765	Krytina tvrdá									
31	2	765313170R00	Vikýř univerzální 45 x 73 cm 1	kus	1,00	5 225,00	5 048,17	176,83	5 225,00	0,01	0,01	SOD
32	2	765319212	Montáž krytiny dráž. střech jedn. na sucho do 15ks/m2 776,12	m2	776,12	228,00	0,00	176 955,36	176 955,36	0,00	0,00	RTS II / 2022
33	2	59660508.A	Tříska F 14 základní rezná 12 480,00	kus	12 480,00	46,30	577 824,00	0,00	577 824,00	0,00	36,19	RTS II / 2022
34	2	765313134RS1	Hřeben z hřebenáčů č.2 na hliníkový větrací pás 118,4	m	118,40	1 477,00	151 179,04	23 697,76	174 876,80	0,01	1,07	RTS II / 2022
35	2	765313168R00	Střešní lávka, rošt 800 x 250 mm 8	kus	8,00	3 245,00	20 987,28	4 972,72	25 960,00	0,01	0,05	RTS II / 2022
36	2	765313175R00	Hák protisněhový Francouzská 14 1200	kus	1 200,00	78,10	56 424,00	37 296,00	93 720,00	0,00	3,48	RTS II / 2022
37	2	765319921R00	Přířezání a uchycení jednostranně tašek dr.,rovně 276,4	m	276,40	199,00	0,00	55 003,60	55 003,60	0,00	0,00	RTS II / 2022
38	2	59660509.A	Tříska F 14 poloviční rezná	kus	850,00	49,50	42 075,00	0,00	42 075,00	0,00	1,45	RTS II / 2022

39	2	59660512.A	850 14 větrací rezná	kus	850,00 180,00 180,00	118,50	21 330,00	0,00	21 330,00	0,00	0,58	RTS II / 2022
2	96		Bourání konstrukcí				0,00	883,52	883,52		1,14	
40	2	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC 0,63*0,51*2,13	m3	0,68 0,68	1 291,00	0,00	883,52	883,52	1,67	1,14	RTS II / 2022
2	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				114,88	3 069,12	3 184,00		0,50	
41	2	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm 8	kus	8,00 8,00	398,00	114,88	3 069,12	3 184,00	0,06	0,50	RTS II / 2022
2	H01		Budovy občanské výstavby				0,00	43 267,42	43 267,42		0,00	
42	2	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m 19,46+31,76+0,03+7,18	t	58,43 58,43	363,50	0,00	21 239,31	21 239,31	0,00	0,00	SOD
43	2	998011018R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km 58,43	t	58,43 58,43	256,50	0,00	14 987,30	14 987,30	0,00	0,00	SOD
44	2	998011019R00	Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km 58,43*5	t	292,15 292,15	24,10	0,00	7 040,82	7 040,82	0,00	0,00	SOD
2	S		Přesuny suti				6,12	4 914,70	4 920,82		0,00	
45	2	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem 1,14+0,5	t	1,64 1,64	208,50	0,00	341,94	341,94	0,00	0,00	SOD
46	2	979083114R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m 1,64	t	1,64 1,64	287,00	6,12	464,56	470,68	0,00	0,00	SOD
47	2	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102 1,64	t	1,64 1,64	1 475,00	0,00	2 419,00	2 419,00	0,00	0,00	SOD
48	2	97908621	Náklady na vybouraných hmot na dopravní prostředek 1,64	t	1,64 1,64	1 030,00	0,00	1 689,20	1 689,20	0,00	0,00	SOD
Celkem:									-195 120,44			

Poznámka:

Předmět: FW: Tondach - taška Bobrovka a pozastavení objednávek

Od: O [redacted] L [redacted]

Datum: [redacted] 10:07

Komu: [redacted]

S pozdravem a přáním pěkného dne,

O [redacted] L [redacted]
Jednatel společnosti

LKS, s.r.o.

Tel.: [redacted]

E-mail: lukas@lks-stavby.cz

S [redacted] S [redacted] Z [redacted] O [redacted] Ú [redacted]

vyjadřuji výslovný souhlas s tím, aby firma (Správce) LKS, s.r.o. shromažďovala a zpracovávala osobní i citlivé údaje , obsažené v e-mailu, a to pro účely zaslání nabídek, zpracování objednávek. Zavazuji se bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů. Dále tímto výslovně prohlašuji, že jsem byl v souladu s ustanoveními § 11 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování osobních i citlivých údajů.

From: Radek Sebek [redacted]

Sent: T [redacted] O [redacted] 11, 2022 2:16 PM

To: Ondřej Lukáš [redacted]

Subject: FW: Tondach - taška Bobrovka a pozastavení objednávek

Dobrý den,

Přeposílám informaci o zastavení příjmu objednávek na Bobrovku z [redacted] a dodnes není možnost objednání.

Děkuji
R [redacted] S [redacted]

From: L [redacted] Z [redacted]

Sent: M [redacted] F [redacted] 21, 2022 2:03 PM

Subject: Tondach - taška Bobrovka a pozastavení objednávek

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

věnujte, prosím, pozornost informaci týkající se **Tondach - taška Bobrovka a pozastavení objednávek**

Informace odchází nyní, [redacted] do trhu. Celé její znění naleznete v příloze.

Hezký zbytek dne,

Lukáš
L



Wienerberger s.r.o.
Plachého 388/28, 390 01 České Budějovice 1
Česká republika



www.wienerberger.cz



Zákaznická linka: 800 240 250, e-mail:



Wienerberger s.r.o. | IČO 00015253
Zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka

Centrála | Plachého 388/28, 390 01 České Budějovice 1, 390 01 České Budějovice, Česká republika
Tento e-mail může obsahovat důvěrné a/nebo privilegované informace. Pokud není určený Vám (nebo jste jej obdrželi omylem), prosím, uvědomte okamžitě odesílatele a e-mail zničte. Jakékoli neoprávněné kopírování, prozrazení nebo distribuce materiálu obsaženého v tomto e-mailu je přísně zakázáno.
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.
P Myslete na přírodu... Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail? / Before printing, think about the environment.

Přílohy: _____

Informace pro zákazníky - Tondach objednávky na Bobrovku.pdf

107 KB