

Dodatek č. 3

č. j. KRPJ-68076-46/ČJ-2020-1600VZ

SMLOUVY O DÍLO

č. j. KRPJ-68076-37/ČJ-2020-1600VZ

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Název: Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Sídlo: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
Zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,
náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
DIČ: CZ72052147
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu: 27033881/0710
Kontaktní osoby ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

Název: STARKON a.s.
Sídlo: Bohuslavice 10, 588 56 Telč
Zastoupená: Jiřím Kovářem, statutárním ředitelem
IČO: 26227525
DIČ: CZ26227525
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-4650050227/0100
Kontaktní osoby:



(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Dne 16. 11. 2020 byla uzavřena Smlouva o dílo pod č. j. KRPJ-68076-37/ČJ-2020-1600VZ, jejímž předmětem je rekonstrukce a přístavba administrativní budovy, parkingu a technické infrastruktury Dálničního oddělení Velký Beranov. Následně byly uzavřeny dodatky smlouvy, a to dne 24. 2. 2021 byl uzavřen Dodatek č. 1 pod č. j. KRPJ-68076-40/ČJ-2020-1600VZ, a dne 7. 9. 2021 byl uzavřen Dodatek č. 2 pod č. j. KRPJ-68076-42/ČJ-2020-1600VZ.

Článek III.

Na základě nepředvídatelných objektivních skutečností spočívajících v dodatečných statických úpravách u objektu SO 01 – Rekonstrukce stávající budovy, se smluvní strany vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo, jakož i v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Obě smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na prodloužení termínu dokončení této etapy - dílčí stavební práce SO 01 – Rekonstrukce stávající budovy nejpozději do 31. 3. 2023.

Článek IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 16. 11. 2020, č. j. KRPJ-68076-37/ČJ-2020-1600VZ, Dodatku č. 1 ze dne 24. 2. 2021 č. j. KRPJ-68076-40/ČJ-2020-1600VZ, a Dodatku č. 2 ze dne 7. 9. 2021 č. j. KRPJ-68076-42/ČJ-2020-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele:

V Bohuslavicích dne dle data
elektronického podpisu

Za zhotovitele:

plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Jiří Kovář
statutární ředitel
podepsáno elektronicky