

I. SMLUVNÍ STRANY

Obchodní společnost:	VIDOX s.r.o.		
Sídlo:	Ulice, č.p.:	U Poráků 511	
	Obec:	Český Krumlov – Horní Brána	PSČ: 381 01
Zastoupená	ve věcech smluvních:	Ing. Michaela Exlová Jan Říha Ladislav Kopačka	
	ve věcech technických:	Jan Říha	
IČO:	25160168	DIČ:	CZ25160168
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	Číslo účtu:	4255580287 / 0100
Telefon:	380 704 511	Fax:	380 704 512
Zápis v Obchodním rejstříku 24.3.1997 u Krajského soudu v Č.Budějovicích, oddíl C – 6919 (dále jen „zhotovitel“)			

a

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr			
Bydliště:	Ulice, č.p.:	Červený Dvůr 1	
	Obec:	Červený Dvůr	
	Zastoupená ředitelem léčebny	MUDr. Jiřím Dvořáčkem	PSČ: 381 01
	IČ:00583600	DIČ:	
(dále jen „objednatel“)			

u z a v ř e l i níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č 3. KE SMLouvĚ O DÍLO ze dne 23.8.2022

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 23.8.2022 smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení díla – „Obnova Mauricovny v areálu parku Psychiatrické léčebny Červený Dvůr – etapa 2022“
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy o dodatečný soubor víceprací/méněprací - změnové listy jsou přílohou tohoto dodatku.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín plnění díla se prodlužuje do 30. 4. 2023.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

Celková cena díla sjednaná dodatkem č. 1 ve výši 3 458 309,9 Kč včetně DPH se tímto snižuje o **24 151,37 Kč včetně DPH**

Celková nová cena díla po přičtení změnového listu tohoto dodatku č. 3 je **3 434 158,53 Kč včetně DPH.**

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 23.8.2022 zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Přílohami tohoto dodatku jsou :

- změnový list stavby

Za zhotovitele

Jméno: Jan Říha, prokurista

Podpis:



VIDOX ③

VIDOX s.r.o.
U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

V Červeném Dvoře dne: 14. 12. 2022

Za objednatele

Jméno: MUDr. Jiří Dvořáček,
ředitel PL

Podpis:

**PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
ČERVENÝ DVŮR** ①

Červený Dvůr 1
381 01 Český Krumlov
tel: 380 309 130, IČO: 00583600

V Červeném Dvoře dne: 12. 12. 22

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stavební úpravy objektu Mairicovna (étapa 2022) umístěného v parku PL Červený Dvůr

Objednatel: Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr č

Zhotovitel: VIDOX s.r.o., U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Če

Místo: Červený Dvůr čp.1

Zpracoval:
Datum: 16. 8. 2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
09	Dodatek č.5 - odpočty a přípočty SoD	-19 959,81	0,00	-4 191,56	-24 151,37	0,00	-21 248,81	0,00	1 289,00	0,00
Celkem		-19959,81	0,00	-4191,56	-24151,37	0,00	-21248,81	0,00	1289,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Mauricovna (etapa 2022) umístěného v parku PL Červený Dvůr
Objekt: Dodatek č.5 - odpočty a přípočty SoD

Objednatel: Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr č
Zhotovitel: VIDOX s.r.o., U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Če
Místo: Červený Dvůr čp.1

Zpracoval:
Datum: 7. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

94 Lešení a stavební výtahy 5 491,20

15	R	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m ke stávajícím komínům	m2	31,20000	88,0000	2 745,60
					15,6*2	31,20000	
16	R	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 ke stávajícím komínům	m2	31,20000	58,0000	1 809,60
					15,6*2	31,20000	
17	R	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m ke stávajícím komínům	m2	31,20000	30,0000	936,00
					15,6*2	31,20000	

96 Bourání konstrukcí -28 374,89

12	R	965048515R00	Broušení betonových povrchů	m2	-65,19000	387,0000	-25 228,53
13	R	979100013RA00	Odvoz sutí a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 15 m	t	-1,40400	1 391,0000	-1 952,96
14	R	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - stavební suť	t	-1,40400	850,0000	-1 193,40

99 Staveništní přesun hmot 1 634,88

18	R	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,49600	655,0000	1 634,88
----	---	--------------	--	---	---------	----------	----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 289,00

19	000	045002099	Doprava	kompl	1,00000	1 289,0000	1 289,00
----	-----	-----------	---------	-------	---------	------------	----------

Celkem -19 959,81

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Výše uvedená smlouva s platností dne 23.8.2022 smlouvu o dílo je jímž předmětem je zhotovení díla - „*Objekt Mauricovna v areálu parku Psychiatrické léčebny Červený Dvůr, etapa 2022*“

2. Smlouva s tímto se dohodly na úpravě předmětu smlouvy o dodatečný soubor výkresové dokumentace - změny ve výkresové dokumentaci tohoto dodatku