

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20220727

Číslo smlouvy zhotovitele: 225S011

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
kontaktní doručovací adresy:
e-mail:
písemné doručení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
2105677586/2700

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

CERGO ENERGY s.r.o.

Horní Lhota 127, 678 01 Blansko
společnost s ručením omezeným
vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka číslo 84112
03242919
CZ03242919
Komerční banka a.s.
107-7876800207
Ing. Michal Jetelina, jednatel
Ing. Michal Jetelina, jednatel
Ing. Michal Jetelina, jednatel
Horní Lhota 127, 678 01 Blansko
[REDACTED], tel.: [REDACTED]
Horní Lhota 127, 678 01 Blansko

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20220727, číslo smlouvy zhotovitele 225S011) uzavřené dne 29.06.2022, na základě čl. XI. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 4:

1. Předmětem plnění Smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen PD nebo DPS) pod názvem „**PD – Optimalizace výměňkové stanice**“ v Areálu trolejbusu Ostrava, v rozsahu viz čl. II. Předmět smlouvy, bod 1 Smlouvy o dílo.

V průběhu zpracovávání projektové dokumentace, se dne 19.07.2022 uskutečnila prohlídka výměňkové stanice za účasti objednatele a zhotovitele. Na základě provedené prohlídky, dne 29.7.2022 zhotovitel požádal objednatele o předání podkladů nezbytně nutných pro zpracovávání projektové dokumentace. Objednatel se při přípravě požadovaných podkladů dostal do prodlení, což mělo za následek přerušení prací zhotovitele, protože bez požadovaných podkladů ze strany objednatele nemohl pokračovat v projekčních pracích.

Na základě výše uvedeného, a v souladu s čl. V., bod 2 Smlouvy o dílo, se jedná o překážku na straně objednatele, a objednatel a zhotovitel se dohodli na prodloužení doby realizace díla.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na přerušení prací od 30.7.2022. Do doby předání podkladů ze strany objednatele, které proběhlo 14.9.2022, a s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací ze strany zhotovitele, v souladu s čl. V., bod 3 Smlouvy o dílo, stanovili termín dokončení a předání PD na 30.11.2022.

2. Na základě skutečností uvedených v bodě 1 tohoto Dodatku č. 1, se mění ve Smlouvě o dílo v kapitole V. Doba realizace díla a dokončení díla, bod 1 Termín plnění, následovně:

Ruší se část textu bodu 1 „**Projektová dokumentace ve stupni DPS - do 90 kalendářních dní od doručení výzvy objednatele, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DUR + DSP, vč. kompletní dokladové části.**“,

a tato část se nahrazuje textem „**Projektová dokumentace ve stupni DPS - do 30.11.2022 předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DPS, vč. kompletní dokladové části.**“

3. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: [redacted] nebo do jeho datové schránky.

Za Dopravní podnik Ostrava a.s.:

Za zhotovitele:

V Ostravě dne:

V Blansku dne:

.....
[redacted]
[redacted]

.....
Ing. Michal Jetelina
jednatel, CERGO ENERGY s.r.o.