

ZÁPIS O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

Smlouva o dílo: SoD Č.00057/2022/OIVZ04 a Dodatek č.1	ze dne: 28.03.2022 zveřejnění SOD: 29.03.2022 ze dne: 06.10.2022 zveřejnění Dodatek č.1: 10.10.2022
Předmět díla: „ZŠ TGM – reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny – stavební práce“	
OBJEDNATEL: Městská část Praha 7 U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7 IČ: 000 63 754	ZHOTOVITEL: LAMA PB s.r.o. Brod 45, 261 01 Příbram IČ: 247 49 044
ZASTOUPENÝ:	ZASTOUPENÝ: Ve věcech smluvních a technických: [redacted] Ve věcech technických: [redacted]
AUTORSKÝ DOZOR: ARW pb, s.r.o. [redacted] IČ: 241 61 683 [redacted]	TECHNICKÝ DOZOR: CONTRACTIS, s.r.o. [redacted] IC: 257 27 737 [redacted]
PROJEKTANT: ARW pb, s.r.o. IČO: 241 61 683 [redacted]	BOZP: [redacted]
Stavební povolení MČP7 vydáno dne: 24.05.2021 s nabytím právní moci dne 12.6.2021	pod značkou: SZ: MČ P7 122850/2021/SU/Vav ČJ: MČ P7 157350/2021/SU/Vav
Důvody k nedodržení lhůt zahájení / dokončení: [redacted]	
Zhodnocení jakosti a kvality provedených prací: (dobrá) – (vyhovující) – (nevhovující)	
Soupis připomínek při odevzdání a převzetí: [redacted]	
Termín odstranění připomínek: [redacted]	

ZÁPIS O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

Další ujednání:

Datum zahájení přejímacího řízení: 27.10.2022

Datum ukončení přejímacího řízení: 29.11.2022

Ode dne ukončení přejímacího řízení běží záruka 36 měsíců dle smlouvy o dílo, tj. do: 29.11.2027

Vyjádření účastníků řízení:

Zástupci zhotovitele :

LAMA PB s.r.o. - za zhotovitele předav

Michal Mašek – jednatel spol

jednatel spol

Zástupci objednatele :

MČP7

Zástupci projektanta / autorského dozoru:

Ostatní účastníci řízení :

ZŠ TGM

SOUPIS VAD A NEDODĚLKŮ

UMÍSTĚNÍ	POL.	POPIS VADY, NEDODĚLKU	DATUM ZJIŠTĚNÍ	TERMÍN ODSTRANĚNÍ	ODPOVĚDNÝ	ODSTRANĚNO / POZNÁMKA
OBECNĚ	1	Vyčistit okna, parapety, ostění, mříže z venku	10.11.2022	29.11.2022	29.11.2022	AJO
	2	vrátit, klíče a ovladání brány	10.11.2022	29.11.2022	29.11.2022	AJO
	3	doplnit zarážky dveří - gumové nálepky, do podlahy u mrazáku	10.11.2022	29.11.2022	29.11.2022	AJO
	4	PŘEDÁNY KLÍČE SPRÁVCI OBJEKTU: 4ks chlad box 4ks chlad box 3ks mříže LAPOL 3ks mříže VZT 3ks revizní dvířka protipožární (místnost 001) 3ks VZT technická místnost	10.11.2022	10.11.2022	INV	PŘEDÁNO ✓
	5	vodorovné praskliny na nové přestěně předstěně, opravit a výmalba	10.11.2022	29.11.2022	29.11.2022	AJO
	6	dokladová část - předána ke kontrole TDI jedno PARÉ + 1x digitálně	10.11.2022	29.11.2022	29.11.2022	705 provede kontrolu
	7	Úklid, vyčištění podlah v místnostech kde probíhaly stavební práce	10.11.2022	29.11.2022	29.11.2022	AJO
VNITROBLOK HRŠTĚ	8	zařítit fasádu - detaily návaznosti na rozvody VZT, CHL, okno, díry po starých kotvách atd.	10.11.2022	29.11.2022	29.11.2022	AJO
	9	doplnit bezpečností klec na jednotky	10.11.2022	05.12.2022	05.12.2022	AJO
ZADNÍ VSTUP KUCHYNĚ	10	hrště - GASTRO vyřazené zařízení, obaly z nových zařízení odvést	10.11.2022	29.11.2022	INV(ZŠ) / GD(GASTRO)	AJO
CHODBA ŠKOLA VSTUP JÍDELNA	11	GASTRO vyřazené zařízení odvést	10.11.2022	29.11.2022	INV(ZŠ) / GD(GASTRO)	AJO
JÍDELNA M.Č. 001	12	opracit ostění okna, praskliny v nadpraží oken	10.11.2022	29.11.2022	29.11.2022	AJO
	13	SKŘÍTKY šatní na chodbě přemístit do technické místnosti VZT	10.11.2022	29.11.2022	29.11.2022	AJO
	14	VZT potrubí - modrou pásku natřít na bílou	10.11.2022	29.11.2022	29.11.2022	AJO
	15	okno k hospodářce očistit rám - bílá barva	10.11.2022	29.11.2022	29.11.2022	AJO
JÍDELNA M.Č. 002	16	dveře z jídelny na chodbu kompletace vložky sroub	10.11.2022	29.11.2022	29.11.2022	AJO
JÍDELNA M.Č. 007	17	revize výmalby za radiátory okolo kotvení, vývodů atd.	10.11.2022	29.11.2022	29.11.2022	AJO
MYČKA M.Č. 009	18	posunout vypínač myčky výš cca na hranu obkladu spodní část vypínače, aby nebyl v kolízi s nádobím z myčky	10.11.2022	29.11.2022	29.11.2022	AJO
	19	revize výmalby okolo potrubí VZT	10.11.2022	29.11.2022	29.11.2022	AJO
VARNA M.Č. 010	20	doplnit dveře do varny	10.11.2022	29.11.2022	29.11.2022	AJO
MYTÍ M.Č. 011	21	očistit digestoř, návaznost SDK na digestoř myčky	10.11.2022	29.11.2022	29.11.2022	AJO
CHODBA M.Č. 013	22	ROZVADĚČ očistit spodní plech výkryt, aktualizova soupis jističů dle skutečnosti v rozvaděči, rozpohybovat zavírání otevírání a předat klíčky provozu (Fa30 - chybí v seznamu)	10.11.2022	29.11.2022	29.11.2022	AJO
	23	dveře BOX, zarážka podlahy, vyčistit výmalba	10.11.2022	29.11.2022	29.11.2022	AJO
PŘÍPRAVA M.Č. 014	24	nové dveře D6/P z místnosti 004 uskladnit v technické místnosti VZT	10.11.2022	29.11.2022	29.11.2022	AJO
PŘÍPRAVA ZELENINA M.Č. 021	25	revize výmalby okolo potrubí VZT	10.11.2022	29.11.2022	29.11.2022	AJO
VZT M.Č. 023	26	uklidit a vyčistit podlahu, opravit VZT izolaci	10.11.2022	29.11.2022	29.11.2022	AJO

Přílohy: Příloha 2022.11.10 VaN TGM ZŠ foto.pdf

Zapsáno dne: 10.11.2022

Za generálního dodavatele:

Jméno příjmení / podpis

Za technický dozor

Jméno příjmení / podpis

Za zástupce investora:

Jméno příjmení / podpis