

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO 2020/0001 ZE DNE 20. 04. 2020
UZAVŘENÉ PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK,
V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen Dodatek č. 6)

Smluvní strany

| | |
|----------------------|--|
| Objednatel: | Město Mnichovo Hradiště |
| Oprávněný zástupce: | Ing. Jiří Plíhal, starosta |
| IČ/DIČ: | 002 38 309/CZ 00238309 |
| Sídlo: | Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště |
| Bankovní účet: | 94-4710181/0710, Česká národní banka |
| a | |
| Zhotovitel: | H-INTES s.r.o. |
| Oprávněný zástupce: | Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka společnosti |
| Zapsaný: | v OR vedeném u Městského soudu v Praze, vl. 56829, oddíl C |
| Právní forma: | společnost s ručením omezeným |
| IČ/DIČ: | 25636332/CZ25636332 |
| Sídlo podnikání: | Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav |
| Bankovní účet, číslo | 19-7497310267/0100 |

1.

Předmět Dodatku č. 6

Předmětem Dodatku č. 6 jsou více a méně práce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V MNICHOVĚ HRADIŠTI“ sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 20. 4. 2020.

Změna smlouvy o dílo na předmětné více a méně práce je sjednaná se Zhotovitelem v režimu dle **§ 222 odst. 5)** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“), v rozsahu:

II-000.2 - Demolice zpevněných ploch

II-101.2 - Zpevněné plochy náměstí a obslužné komunikace

II-102.2 - Dopravní komunikace

II-403.2 - Veřejné osvětlení II-904.2 – Sadovnické úpravy – mobiliář

II-999 - Vedlejší a ostatní náklady

Drobné vícepráce – II-101.2 – Zpevněné plochy náměstí a obslužné komunikace.

Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.

Dodatek č. 6 upravuje nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, a zbytné stavební práce a dodávky, které Objednatel tímto Dodatkem č. 6 sjednává s původním Zhotovitelem podle § 222/5 zákona o ZVZ, protože změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost i interoperabilitu se stávajícím průběhem stavebního díla a změna v osobě zhotovitele dodatečných stavebních prací by tím pádem způsobila Objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.

2.

Vyjádření více prací

Předmětné více a méně práce jsou podrobně specifikovány v příloze tohoto Dodatku č. 6.

3.

Cena díla

1. Celkový souhrn víceprací představuje: 1 698 699,47 Kč bez DPH
356 726,89 Kč DPH 21%
2 055 426,36 Kč vč. DPH
2. Celkový souhrn méně prací představuje: 6 078 341,41 Kč bez DPH
1 276 451,69 Kč DPH 21%
7 354 793,0 1Kč vč. DPH

Z toho na změny podle § 222 odst. 5) zákona o ZVZ připadá celková hodnota změn ve výši: 18,77 % z celkové původní sjednané ceny (celkem za dodatky č. 1 – 6 je vyčerpáno 38,735 % z celkové původní sjednané ceny, jen vícepráce za dodatky č. 1 - 6 jsou vyčerpány ve výši 27,005 %.

3. Celková cena díla upravená tímto dodatkem činí:

41 750 272,95 Kč bez DPH
8 767 557,32 Kč DPH 21%
50 517 830,27 Kč včetně DPH

4.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. je vyhotoven v jednom elektronickém provedení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této Smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a Objednatel má tedy mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této Smlouvě obsažené. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel.
5. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku č. 6 dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením č. 644 ze dne 12.12.2022.

6. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

Přílohy:

Návrh změny č. 20/2022 vč. ZL č. 6.1.

V Mnichově Hradišti dne 14.12.2022

podpis:

.....

za Objednatele
Ing. Jiří Plíhal
starosta

V Mladé Boleslavi dne 14.12.2022

podpis:

.....

za Zhotovitele
Ing. Lucie Heřmanová
jednatelka společnosti