

**NÁVRH ZMĚNY**

číslo : 20/2022

Zhotovitel: **H-INTES s.r.o.**, IČ: 256 36 332

Komu: Město Mnichovo Hradiště

Datum: 30. 11. 2022

Název akce:

**REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ MNICHOVO HRADIŠTĚ**

|                                    |   |           |        |          |
|------------------------------------|---|-----------|--------|----------|
| Způsob odeslání/<br>předání/datum: | poštou  | E-mailem- | Faxem: | osobně   |
|                                    |   | <b>X</b>  |        | <b>X</b> |
| Odkazy na specifikaci:             | ---   |           |        |          |
| na výkresy:                        | - Kompletní dokumentace skutečného provedení stavby<br>- Situace s vyznačením změnových lokalit |           |        |          |
| na rozpočtové podklady:            | Ano   |           |        |          |
| na jinou část smlouvy:             | ---   |           |        |          |

Změna řeší ukončení stavby s ponížením smluvního rozsahu díla po dokončení projektem uvažované II. Etapy, přesný rozsah dokončeného díla je patrný z DSPS. Konečné výměry jednotlivých prací uvedených ve změnovém listu jsou odečteny z geodetického zaměření skutečného provedení.

Součástí změny je i soubor drobných změn a úprav v II. Etapě výstavby. Niže soupis jednotlivých prací dle zařídění do stavebních objektů:

**II-101.2 - Zpevněné plochy náměstí a obslužné komunikace – Etapa II.**

03 - Provizorní úprava ploch v zimě 2021/22

04 - Předělání vjezdu do Palackého ul.

05 - Pro zemní kotvy vánočního stromu

06 - Oprava slepecké dlažby v I. etapě

10 - Provizorní zajištění po konci výstavby

11 - Oplocení staveniště

13 - Provizorní UV v ploše u fontány

14 - Zajištění svahu u bosketu a proviz. zídka

**II-403.2 – Veřejné osvětlení**

12 - Zemní práce pro přechod kabelů přes Palackého ulici

**II-904.2 – Sadovnické úpravy – mobiliář**

01 - Osazení a základ Poutního kamene

02 - Osazení infopanelu

07 - Přesun odpadkového koše u pošty

08 - Dodávka nového odpadkového koše do I. etapy

09 - Závlahové vaky

15 - Mížení - přípravné práce

16 - Drobné úpravy

| Důvod vícepráce/méně práce | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|----------------|
|                            |                   |                                |                   |           |                |

Počet připojených listů výkresů změny: 39

**Ocenění změny:****Konečná změna stavby**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

Změna času plnění:

**41.750.272,95 Kč bez DPH****žádná**Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: **-4.379.641,94 Kč bez DPH.**

Cena víceprací dle tohoto Změnového listu činí 1.698.699,47 Kč bez DPH, tj. 4,10% nabídkové ceny.

Cena méněprací dle tohoto Změnového listu činí -6.078.341,41 Kč bez DPH, tj. 14,67 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Aleš Neudert

Podpis..... Datum 30.11.2022

**PŘIJETÍ ZMĚNY**

**Posouzení změny:**

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

Podpis .....

Datum 30.11.2022

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

Podpis .....

Datum 06.12.2022

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Podpis .....

Datum 06.12.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / ~~nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.