

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/0501 SLAVKOV U BRNA PRŮTAH

## OBJEDNATEL

### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

## ZHOTOVITEL

### IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupený

IČO: 258 69 523  
sp. zn. B 2419

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 16. 3. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

### Zdůvodnění

- Z důvodu požadavku města, Policie a Silničního správního úřadu k povolení předčasného užívání, musí být na dokončených úsecích provedeno vodorovné dopravní značení. Z technického hlediska není možné na čerstvě položenou vrstvu z asfaltového betonu aplikovat VDZ pomocí plastu, jelikož by došlo k jeho rychlé degradaci. Proto je nutné na tyto úseky zřídit VDZ nejprve barvou.
- Při osazování a napojování liniových vpustí u autobusové zastávky bylo zjištěno, že je část dešťové kanalizace nefunkční, proto je nutné tento úsek kanalizace opravit a doplnit kanalizační roury a šachty.
- Po pročištění stávajících příkopů byl zjištěn skutečný stav příkopových tvárnic. Proto bylo upraveno množství tvárnic, které je třeba vyměnit.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**63.173.422,51 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Olomouci, dne 13. 12. 2022

V Brně, dne 14. 12. 2022



IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---