

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 4**, IČO: 00075370, se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32, zastoupené Tomášem Soukupem, starostou MO P4 (dále jen „**Objednatel**“);
- a
- (2) společnost **D - beton s.r.o.**, IČO: 25248651, se sídlem Slovanská alej 1891/15, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, vedená u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 12834 (dále jen „**Zhotovitel**“);
- (Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dne 20.4.2022 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci díla pod názvem: „Parkování Ke sv. Jiří“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) Strany se dohodly na záměně obrub z důvodu aktuální situace na trhu s materiálem;
- (C) Strany tak mají zájem na změně v rozsahu sjednaného Díla (předmětu díla) v rozsahu blíže vymezeném ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 (změnový list č. 1 dále jako „**Změnový list 1**“); změna Díla je dále blíže zakreslena v situaci vyznačení změn, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1 (dále jako „**Situace změn**“);
- (D) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla a cenu Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že Dílo blíže specifikované Smlouvou, zejména v čl. III Smlouvy se rozšiřuje o práce a dodávky blíže specifikované ve Změnovém listu 1. Strany se dále dohodly, že z rozsahu Díla blíže specifikovaném Smlouvou, zejména v čl. III Smlouvy se vypouští práce a dodávky, které dle dohody Stran nebudou prováděny, blíže specifikované ve Změnovém listu 1. Změna Díla bude provedena dále v souladu se Situací změn. Dokumenty, kterými je Dílo blíže specifikováno, se rozšiřují o Změnový list 1 a Situaci změn.
- 1.2 Strany se dohodly, že v čl. V. CENA ZA DíLO se odst. 1 a odst. 2 Smlouvy mění a nahrazují tímto zněním:

1. *Cena za dílo se sjednává dohodou smluvních stran a činí:*

<i>Celková cena za dílo bez DPH</i>	1.975.735,51 Kč
<i>DPH podle zákonné sazby</i>	414 904,46 Kč
<i>Celková cena za dílo včetně DPH</i>	2.390.639,97 Kč

2. *Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele a Změnového listu 1, když za jejich úplnost odpovídá zhotovitel, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a považuje se za cenu maximální, obsahuje veškeré náklady na zhotovení předmětu díla a považuje se za **konečnou výši ceny za dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy ve znění dodatku č. 1.** Cena za dílo v plné míře zohledňuje očekávaný*

vývoj cen v době realizace díla. Zhotoviteli nenáleží úhrada ceny za dílo v rozsahu, který zhotovitel neprovedl („méněpráce“).

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
- 2.3 Strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.4 Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením RMO Plzeň 4 č. 0170/22 ze dne 31.8.2022
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy: příloha č. 1 – Změnový list 1; Příloha č. 2 – Situace změn.
- 2.6 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Plzni dne 16.9.2022

V Plzni dne 16.9.2022

.....
statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 4
Tomáš Soukup, starosta

.....
D - beton s.r.o.
Jaroslav Vítovec, jednatel