






### DODATEK Č. 3





ke smlouvě o dílo č.j. KRPB-50360-12/ČJ-2021-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“)  
uzavřené dne 9. září 2021, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace na akci  
„OOP Pec pod Sněžkou čp. 164 – zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

#### I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje  
**Sídlo:** Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové  
**Zastoupený:** plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství  
pro ekonomiku  
**IČO:** 75151545  
**DIČ:** CZ75151545  
**Datová schránka:** urnai6d  
**Bankovní spojení:** ČNB Hradec Králové  
**Číslo účtu:** 23235881/0710  
**Telefon:**   
**Email:**   
**Zástupce pro věci:**   
**Telefon:**   
**E-mail:** 

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.  
**Sídlo:** Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové  
**Zastoupený:**   
**IČO:** 252 97 066  
**DIČ:** CZ25297066  
**Datová schránka:** jzdwqrz  
**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové  
**Číslo účtu:** 132978502/0300  
**Kontaktní osoba:**   
**Telefon:**   
**Email:**   
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 7554  
(dále jen „zhotovitel“)

#### II.

Vzhledem k tomu, že byla dne 14. listopadu 2022 vyhlášena výzva č. NPO 2/2022 k podávání žádostí o podporu, jejímž předmětem je snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu, kterou došlo k úpravě podmínek poskytování podpory v oblasti způsobilosti výdajů, které mají vliv na snížení konečné spotřeby energie a dosažení úspory primární energie


z neobnovitelných zdrojů min. ve výši 30%, je potřeba nedokončené dílo upravit v souladu s podmínkami obsaženými v předmětné výzvě. V souvislosti s výše uvedeným a v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy, tj. **termínu zhotovení a předání dokončeného díla do 15. února 2023.**

### III.

1. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven v listinné podobě ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Hradci Králové dne 14. listopadu 2022

Za objednatele:



plk. M...  
náměstek ředitele krajského ředitelství  
pro ekonomiku

Za zhotovitele:

