






DODATEK Č. 3


ke smlouvě o dílo č.j. KRPB-50358-16/ČJ-2021-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“)
uzavřené dne 24. září 2021, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace na akci
„Náchod, U Cihelny čp. 1839 – zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Datová schránka: urnai6d
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Telefon: 
Email: 
Zástupce pro věci: 
Telefon: 
E-mail: 

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** Ing. Radko Vondra
Sídlo: Na Potoce 648/6b, 500 11 Hradec Králové - Třebeš
Zastoupený: 
IČO: 132 07 245
DIČ: 
Datová schránka: ---
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
Email: 

Zapsán v živnostenském rejstříku, vedeným Magistrátem města Hradec Králové, odborem živnostenským, pod č.j. MMHK/108208/2021, sp. Značka SZ MMHK/108206/2021 (dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Vzhledem k tomu, že byla dne 14. listopadu 2022 vyhlášena výzva č. NPO 2/2022 k podávání žádostí o podporu, jejímž předmětem je snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu, kterou došlo k úpravě podmínek poskytování podpory v oblasti způsobilosti výdajů,


kteře mají vliv na snížení konečné spotřeby energie a dosažení úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů min. ve výši 30%, je potřeba nedokončené dílo upravit v souladu s podmínkami obsaženými v předmětné výzvě. V souvislosti s výše uvedeným a v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy, tj. **termínu zhotovení a předání dokončeného díla do 15. února 2023.**

III.

1. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven v listinné podobě ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Hradci Králové 14. listopadu 2022

Za objednatele:



plk. Miroslav Zaudyš
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

Za zhotovitele:

