

Cena díla dle SOD	21 287 727,21 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 – změnový list č. 1	+ 2 230 710,15 Kč bez DPH

Cena díla a Dodatku č. 1 celkem 23 518 437,36 Kč bez DPH

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním

orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V dne

Objednatel:

09-12-2022

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Robert Lesche
Místopředseda představenstva
ZEROSTAV inženýring, a.s.

ZEROSTAV
inženýring, a.s.

Na Vantroukách 352/16, Ústí nad Labem 400 01
IČO 28673042 DIČ: CZ28673042
www.zerostav.cz

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2022	
Zhotovitel: ZEROSTAV inženýring, a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 21.9.2022	
Název akce: UL038555 Ústí nad Labem, Kojetická – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně	
				x	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		– rozpočet víceprací a méněprací			
na jinou část smlouvy:		Odst. 4.1 – Cena za dílo			
Popis a zdůvodnění změny					
<ol style="list-style-type: none"> V průběhu stavby bylo zjištěno jiné zatřídění zeminy, než jak je uvedeno v PD. Pro zásyp bude nutná 100% výměna materiálu na základě laboratorní zprávy geotechnika. V úseku st. 0,1653. 0,238km budou zemní práce prováděny ve skále, hornina tř. V–15 % - ruční bourání, hornina tř. VI – 85 % , v PD uvedena těžitelnost třídy 3 v objemu 50% a těžitelnost třídy 4 v objemu 50%. Počet kanalizačních přípojek neodpovídá PD, přepojení přípojek se bude týkat vyššího počtu dle skutečnosti. Změna se bude týkat rozdílné skladby bourání komunikace v ul. Kojetická, která byla zjištěna při bourání stávajících vrstev komunikace. Skutečná skladba bourané komunikace : <ul style="list-style-type: none"> Asfalt. vrstvy – tl. 140 mm, podklad. beton – tl. 250mm, kamenivo – tl. 200-300mm Skladba bourané komunikace dle PD : <ul style="list-style-type: none"> Asfalt. vrstvy–tl. 140 mm, asfalt. vrstvy- tl. 150-200 mm, kamenivo – tl. 200-300mm Změna se bude týkat úpravy vystrojení vodovodního řadu V1 dle aktuálních provozních potřeb ve st. cca 0,027m – nový PH a st. 0,169km – nové sekční šoupě. Změna se bude týkat provedení provizorního povrchu v rýze jednotlivých etap, tzn. dosypání kamenivem drceným fr. 0/32 v tl. 300mm, do nivelety komunikace, před prováděním obnovy asfaltových vrstev bude kamenivo provizorního povrchu odtěženo, podklad přehutněn, odtěžené kamenivo bude použito na zásyp rýhy následující etapy, nebylo uvedeno v PD Změna se bude týkat navýšení plochy frézování a pokládky ohrubné vrstvy z důvodu požadavku Mag Ústí n.L. z října 2022 					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem + 2 230 710,15 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla bez DPH 23 518 437,36 Kč			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Dvacettřímilionůpětsetosmnácttisícčtyřistatřicet sedm korun českých třicetšest		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 2 230 710,15 Kč bez DPH.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 693 665,96 Kč bez DPH, tj. +12,65 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -462 955,81 Kč bez DPH, tj. -2,175 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 2 693 665,96 bez DPH, tj. +12,65 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 462 955,81 Kč bez DPH, tj. -2,175 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum... 0. 2. 2022

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – změna de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- Změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 0. 2. 2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum ... 0. 5. 2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum . 0. 5. 2022

Datum . 5. 12. 2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.