

## DODATEK č. 7 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staré Město  
u Uherského Hradiště uzavřené dne 22. 11. 2017

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel č. 1:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Sídlo:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Zastoupen:</b>	
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa pobočky:</b>	Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail:</b>	
<b>Osoba administrující veřejnou zakázku :</b>	
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

<b>Objednatel č. 2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
<b>V zastoupení:</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail:</b>	
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	Společnost „GEOCENTRUM – geo cité + s.r.o.“
Reprezentant společnosti:	Geocentrum spol. s r.o.
Sídlo:	Tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Účastník společnosti:	geo c+ s.r.o.
Sídlo:	Dlouhá 110, 760 01 Zlín
IČO:	05039606
DIČ:	CZ05039606
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail:	
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

### Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 22. 11. 2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). Dne 21. 2. 2019 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 4. 2. 2020 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2. Dne 21. 4. 2020 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3. Dne 13. 10. 2020 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 4. Dne 9. 8. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 5. Dne 13. 5. 2022 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 6.
- Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Důvodem pro posun termínu jsou požadavky majoritních vlastníků na návrh nového uspořádání pozemků, a dále existence věcných břemen na přeložky sítí podél trasy dálnice D55. V důsledku uvedeného je nutné provedení dalších dílčích úprav v návrhu a projednání s vlastníky tak, aby bylo zajištěno potřebné procento souhlasů včetně zpracování a projednání výsledků postupu dle § 9 odst. 21 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění. Dále bylo s aktualizací dat KN zjištěno v lokalitě „Moravníky“ narušení obvodu KoPÚ vlivem zápisu geometrického plánu na oddělení pozemku, které je nutno dořešit ve spolupráci s katastrálním pracovištěm Uherské Hradiště. Do návrhu KoPÚ budou dále zpracovány a zohledněny změny u pozemků s § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění, a

to v důsledku změny legislativy a závazných podkladů. Pobočka Uherské Hradiště s žádostí vyslovila souhlas.

3. S ohledem na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínu plnění díla.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  
**Termín: 15. 9. 2023**

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 22. 11. 2017, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Ve Zlíně dne: dle el. podpisu

V Olomouci dne: dle el. podpisu

Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.09  
10:38:56 +01'00'

Objednatel č. 1

Zhotovitel

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

„GEOCENTRUM - geo cité + s.r.o.“

ředitelka

jednatel společnosti Geocentrum spol. s r.o.

Ve Zlíně dne: dle el. podpisu

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
13.12.2022 14:28:57

Objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Zlín

ředitel

Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.09  
09:46:43 +01'00'

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků				
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	3 048 850,00	1 219 540,00	1 829 310,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 535 150,00	1 014 060,00	1 521 090,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	373 500,00	149 400,00	224 100,00	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	105 000,00	42 000,00	63 000,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>6 062 500,00</b>	<b>2 425 000,00</b>	<b>3 637 500,00</b>	
DPH 21 % v Kč	1 273 125,00	509 250,00	763 875,00	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>7 335 625,00</b>	<b>2 934 250,00</b>	<b>4 401 375,00</b>	

1) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.