

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo
„Sportovní areál Poruba I.etapa“
č. sml. objednatele: 21SMTU010000008 (dále jen „Dodatek č. 5“)

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345

ID datových schránek: [REDACTED]
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]
Oprávněná osoba ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 253 85 691
DIČ: CZ25385691
E-mail: sekretariat@sareza.cz
Telefon: +420 596 977 111
- dále jen objednatel

Zhotovitel: **Deals Management, a.s., odštěpný závod**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze odd. A, č. vložky 76842

ID datových schránek: [REDACTED]
se sídlem: Pitterova 2855/11, Žižkov, 130 00 Praha 3
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Radovan Macháček – vedoucí odštěpného závodu
Telefon: [REDACTED]
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 034 93 385
DIČ: CZ683564133
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
E-mail: firma@polytansport.cz
- dále jen zhotovitel

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 6.3.2021 smlouvu o dílo č. objednatele 21SMTU0100000008, na zhotovení stavby „Rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. etapa“ na středisku Sportovní areál Poruba, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19.10.2021, Dodatku č. 2 ze dne 15.11.2021, Dodatku č. 3 ze dne 21.11.2021 a Dodatku č. 4 ze dne 18.2.2022 (*dále jen „Smlouva“*). Tímto Dodatkem č. 5 ke Smlouvě se mění nebo doplňují ustanovení Smlouvy, a to způsobem popsáným v tomto Dodatku č. 5.

II.
Předmět Dodatku č. 5

Předmětem Dodatku č. 5 je stanovení méněprací a víceprací na Díle.

1. Na základě rozhodnutí objednatele a na základě nepotřebnosti provedení nebyly provedeny realizace níže uvedených položek v celkové hodnotě 75 902,04 Kč.
 - D+M klubová loga, vč. návrhů a grafických prací,
 - Příplatek k cenám krycího nátěru betonových povrchů za protiskluznou úpravu,
 - Koordinace archeologického dohledu.

Neprovedení těchto prací je dále kvalifikováno jako méněpráce.

2. Na základě požadavku objednatele a s odůvodněním na bezvadné provedení díla byly zhotovitelem před závěrečným dokončením a převzetím díla provedeny dodatečné stavební práce pro zajištění této bezvadné funkčnosti díla níže uvedené položky v celkové hodnotě 75 902,04 Kč.

- Dodávka a upevnění obkladových desek z HPL kompaktu na ocelovou konstrukci tribuny
- Dodávka a montáž ochranné zídky z palisády v SZ rohu hřiště,
- Dodávka a montáž přídlažby, okapových desek a JTÚ úpravy v místě nájezdu v SV rohu hřiště,
- Dodávka a montáž širší přídlažby k SO 04 – Hřiště s umělým povrchem.

Provedení těchto prací je dále kvalifikovno jako vícepráce.

III. Cena Díla

Konečná cena díla se tímto dodatkem nemění a činí:

| | Kč bez DPH |
|---|-------------------------|
| Cena za zhotovení díla, vč. dodatku č. 5 celkem bez DPH | 29 089 329,71 Kč |

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem přímo, či nepřímo dotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položky z rozpočtu k narovnání

V Ostravě, dne:

V Praze, dne:

za Objednatele:
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti

za Zhotovitele:
Ing. Radovan Macháček
jednatel společnosti